


OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un basamento per la stazione di produzione di aria medicale destinato al Servizio di Medicina Iperbarica del P.O. Marino. Approvazione variante con riduzione della spesa.

---

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

---

- VISTO il D.Lgs. 502/1992, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/1999;
- VISTE le Leggi Regionali nn.10/1997 e 10/2006;
- VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007 nonché il Regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 18/9 del 26.03.2008;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. Massimo Masia;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- VISTA la determina n°1003 del 11.09.2013 del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa Edil Usala s.n.c. di Usala Antonio & C., con sede legale in Via Raffaello Sanzio, n. 4 - Selargius, per l'importo complessivo di € 12.777,58 oltre IVA di legge al 10%;
- VISTA la lettera contratto prot. PG/2013/0109167 del 18.09.2013 sottoscritta in data 20.09.2013, nonché il relativo ordine di fornitura distinto con il num. A29-2013-626 per un importo IVA compresa di € 15.460,86;
- RILEVATO
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del basamento e dei cavidotti per l'attivazione della nuova stazione di produzione di aria medicale, di maggiore potenzialità data la presenza della nuova 2^ camera iperbarica, durante l'esecuzione degli scavi nell'ambito delle sedi stradali (finalizzati al posizionamento delle tubazioni per l'aria compressa medicale e di per il passaggio dei cavi di alimentazione elettrica dei compressori installati presso la stazione di produzione a.m. prima richiamata), si verificava la presenza di sotto servizi non denunciati nelle planimetrie disponibili, rendendo indifferibile, data l'interferenza dei tracciati, individuare un diverso tracciato planimetrico per gli scavi a sezione obbligata in corso di esecuzione;
  - che in conseguenza delle necessità emerse, il Direttore Lavori ha ordinato in corso d'opera l'esecuzione di lavorazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle inizialmente previste, che vengono dettagliate nell'All. "A" unito alla presente, e dirette a migliorare ed ottimizzare la funzionalità dell'intervento;
  - che tali lavorazioni non mutano sostanzialmente la natura dei lavori già affidati con il citato contratto;
  - che a fronte delle nuove e diverse lavorazioni, la spesa inizialmente prevista ha subito una diminuzione, comportando una economia di spesa pari a € 1.098,93 IVA esclusa;




- DATO ATTO** che quanto sopra riportato trova il presupposto giuridico nella facoltà attribuite al Direttore Lavori ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e art. 161 comma 5 del DPR 207/2010 di disporre interventi migliorativi per risolvere aspetti di dettaglio;
- VISTO** il quadro comparativo All. "A" nel quale vengono riassunte le variazioni apportate che determina un nuovo importo complessivo contrattuale di € 11.678,65+IVA ed un economia di spesa di € 1.098,93 rispetto a quello iniziale;
- CONSIDERATO** - che ai sensi dell'art. 162, comma 1 e 2 del DPR 207/2010, l'Impresa affidataria dei lavori è stata tempestivamente informata della diminuzione dell'importo contrattuale iniziale e che alla stessa nulla è dovuto a titolo di indennizzo;  
- che a fronte della comunicazione ricevuta, l'Impresa esecutrice si è resa prontamente disponibile ad eseguire le nuove e diverse lavorazioni;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interesse con l'Operatore Economico con il quale si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale;
- RITENUTO** per quanto sopra esposto necessario procedere all'approvazione della variante di cui all'allegato "A";

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo del D.Lgs. 163/2006 la variante migliorativa dei lavori per la realizzazione di un basamento per la stazione di produzione di aria medicale destinato al Servizio di Medicina Iperbarica del P.O. Marino, come descritta nel quadro comparativo All. "A" comportante una riduzione della spesa di € 1.098,93+IVA;
- 2) di dare atto che a seguito dell'approvazione della predetta variante l'ammontare del contratto distinto al num. A29-2013-626 è variato in diminuzione per un importo di € 1.098,93 oltre IVA di legge;
- 3) di dare atto che a seguito della adottata variazione l'importo contrattuale risulta essere di € 11.678,65+IVA;
- 4) di dare atto che a fronte della riduzione dell'importo contrattuale nulla spetta a titolo di indennizzo all'Impresa Edil Usala s.n.c. affidataria dei lavori;
- 5) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati da parte del Servizio competente;
- 6) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

*Letto, confermato e sottoscritto.*

  
Ing. Massimo Masia  
Responsabile S.C. Patrimonio e servizi Tecnici

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

Settore Gestione gare e contratti - Dott.ssa Carla Menneas