

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante con aumento di spesa n. 1.
Lavori di adeguamento dei locali da adibire a Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero San Giuseppe Calasanzio di Isili.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Azienda U.S.L. 8 a partire dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata;
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi;

su proposta del Responsabile del Servizio, il quale:

PREMESSO che con determinazione n° 1165 del 24/07/2007 sono stati affidati all'Impresa Bruno Pisano di Selargius, i lavori di adeguamento dei locali da adibire a Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di Isili, per l'importo complessivo di € 198.001,97 oltre I.V.A. al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/03/2009;

PRESO ATTO che durante la visita di consegna del cantiere; è emerso che le condizioni interne del presidio ospedaliero sono risultate diverse rispetto allo stato riscontrato in fase di progettazione;

ATTESO che la Direzione Sanitaria del presidio in oggetto di concerto con l'Amministrazione appaltante ha analizzato le problematiche emerse nel corso della visita di consegna del cantiere e su indicazione del Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno procedere allo studio ed alla redazione di alcune variazioni da apportare alle opere in corso di realizzazione;

VISTA la Relazione Tecnica illustrativa redatta dal Direttore dei Lavori, allegato "A" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince la necessità, attestata dall'Ing. Madeddu di procedere all'esecuzione di una perizia suppletiva e di variante, con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Massimo Masia, ha provveduto ad affidare i lavori previsti in perizia allo stesso appaltatore dei lavori principali, l'Impresa Bruno Pisano, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, in quanto sussistono i presupposti di legge per siffatta procedura, significando che " il differimento nel tempo dell'esecuzione delle lavorazioni comporterebbe un aggravio di spesa per l'Amministrazione";

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B", già impegnativi per l'appaltatore, con il quale si dispongono n°4 nuovi prezzi;

VISTI gli elaborati tecnico-amministrativi relativi alla perizia di cui all'elenco allegato "C" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi ai lavori di cui all'oggetto, dai

quali si evince che l'importo dei lavori da eseguire subisce una variazione in aumento di € 80.551,71 comprensiva di I.V.A. e oneri per la sicurezza;

RITENUTO necessario approvare il nuovo quadro economico di perizia ad integrazione del precedente, così come descritto a pagina 4 della relazione allegata al presente atto sotto la lettera "A":

VISTO altresì, il progetto di variante di cui all'oggetto corredato dagli elaborati tecnici indicati nell'allegato "C" e depositati agli atti d'ufficio;

ATTESO che, come si evince dal quadro economico la perizia di variante in oggetto comporta spese ulteriori e le variazioni illustrate negli atti progettuali, saranno realizzate facendo ricorso ai fondi di parte corrente dell'Azienda;

PRESO ATTO che in virtù dei maggiori lavori previsti in perizia il termine per l'ultimazione degli stessi viene prorogato di 60 (sessanta) giorni.

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il Regolamento Generale di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21/12/1999, n°554;

SENTITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

1. di approvare la perizia di variante n. 1, con aumento di spesa, comprensiva di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi di cui all'elenco "C" allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e depositati agli atti d'ufficio;
2. di approvare ed affidare i lavori previsti in perizia allo stesso appaltatore dei lavori principali, l'Impresa Bruno Pisano, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, in quanto sussistono i presupposti di legge per siffatta procedura;
3. di dare atto che l'onere per la realizzazione dei lavori previsti in perizia determina un aumento di spesa complessivo di € 80.551,71 I.V.A. al 10% compresa;
4. di far gravare la spesa complessiva, concernente tutte le voci presenti nel quadro economico descritto a pagina 4 della relazione illustrativa (allegato A), di € 80.551,71 I.V.A. al 10% compresa, sul conto di competenza del Bilancio d'esercizio corrente;
5. di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, come previsto dall'art. 29, 2° comma, L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Maria Sechi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

