Stato di Avanzamento dei lavori N° 2
FINALE

Lavori di adeguamento e riorganizzazione Servizio di Radiologia P.O. San Giuseppe ISILI per l'installazione di un apparecchio TAC.

Impresa: PI.GE. di pisano & Gessa snc
Via Olbia 1 09040 MANDAS (CA)

Contratto Prot. PG/144870 del 06/12/2013

STATO FINALE DEI LAVORI

Descrizione	Importo in euro
Importo del progetto	22.258,45
Importo della variante art. 132.3	1.762,93
per IVA 22%	5.284,70
Totale somma impegnata	29.306,08

Descrizione	Importo in euro
Importo dei Lavori	16.825,57
Oneri Sicurezza	1.000,00
IVA 22%	3.921,63
Totale somma liquidata	21.747,19

ASL 8 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius
c.f. e p. iva: 02261430926 www.aslcagliari.it
(SAL I)

Patrimonio e Servizi Tecnici
via Piero della Francesca 1
09047 Su Planu - Selargius (CA)
T. 0706093230 - F. 0706093201
e-mail: settore.tecnico@asl8cagliari.it

Descrizione	Date
Consegna dei lavori	09 Dicembre 2013
Inizio lavori	09 Dicembre 2013
Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	06 Febbraio 2014
Lavori sospesi o prorogati	==========
Nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione	==========
Giorni impiegati in più	==========
Giorni impiegati in meno	==========
Consegna finale dei lavori	06 Febbraio 2014

Cagliari 07/04/2014

Il Tecnico Incaricato
P.A. Gianfrancesco Puddu

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Masia

ASL 8 Cagliari
Sede Amm.va: Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius
c.f. e p. iva: 02261430926 www.aslcagliari.it
(SAL I)

Patrimonio e Servizi Tecnici
via Piero della Francesca 1
09047 Su Planu - Selargius (CA)
T. 0706093230 - F. 0706093201
e-mail: settore.tecnico@asl8cagliari.it

RIEPILOGO LAVORI NUOVA TAC
P.O. San Giuseppe ISILI

Importi da Computo			Importi da Variante	
TOTALE COMPUTO	29253,03		31513,08	
Oneri Sicurezza	1000		1000	
Lavori al netto della sicurezza	28253,03		30513,08	
Percentuale sconto 21,996% applicata	6214,54		6711,66	
Netto Lavori	22038,49		23801,42	

Maggiori costi			**1762,93**	

Totale lavori	23801,42
Importi Liquidati I° SAL	6975,85
Importo Lavori	16825,57
Oneri Sicurezza	1000
Importo da Liquidare	**17825,6**