ALLEGATO "B"
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

Servizio Sanitario Regionale
ASL CAGLIARI

UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del P.O. SS.Trinità - Cagliari

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1182 DEL 30 SET. 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras*
IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Certificato di Pagamento n° 23 BIS

Relativo all'impianto Fotovoltaico e Solare Termico

ENTE APPALTANTE: S.S.N. Regione Sardegna
ASL CAGLIARI

LAVORI: Completamento degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del P.O. SS.Trinità - Cagliari
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI

IMPRESA: A.T.I. Tepor S.p.A. - Siemens S.p.A.
via G.Mercalli n° 15/17 Cagliari

Certificato n° 23 BIS per il pagamento della rata 23 BIS di € 100.660,00

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data		importo
20 BIS	18.04.14	€	298.556,00
21 BIS	15.07.14	€	221.908,00
22 BIS	10.10.14	€	159.060,00
TOTALE Euro		€	679.524,00

Assicurazione infortuni:

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza n° 70976 in data 15.01.78 con decorrenza continuativa

Visto il contratto del 21.08.2003 , n° 90 di Repertorio registrato fiscalmente a Cagliari il 04.09.2003 , al n° 4467;
Visto l'atto di sottomissione n° 1 del 06.02.2007 , n° 121 di Rep.;
Visto l'atto di sottomissione n° 2 del 05.08.2008,
Visto l'atto di sottomissione n° 3 del 28.09.2011,
Visto l'atto di sottomissione n° 4 del 09.10.2013,
col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori.

Risultando dalla contabilita' fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a € 784.105,52 e cioe'

Per lavori e somministrazioni.....€	784.105,52	
Sommano.....€	784.105,52	784.105,52
da cui detraendo:		
La ritenuta del 0,50 % per infort....."	3.920,53	
L'ammontare dei certif. preced....."	679.524,00	
Totale deduzioni.....€		683.444,53
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		100.660,99

Certifica che, a termine dell'art. 11 del Contratto d'Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **100.660,00** (diconsi Euro centomilaseicentosessanta/00)

Cagliari, 23.12.2014

IL DIRETTORE dei LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. MASSIMO MASIA

Visto, si attesta la regolarita' dei documenti contabili e si autorizza al pagamento della rata n° 23 BIS di € 100.660,00

2