

761 del 16 GIU. 2014

OGGETTO: Fornitura di una camera iperbarica multiposto per uso clinico e delle lavorazioni accessorie per la posa in opera presso il Centro di Medicina Iperbarica del P.O. Marino della ASL di Cagliari. Realizzazione opere complementari e affidamento lavori, ex art. 57, comma 5 - lett. a) del D.Lgs. 163/2006.

Il Direttore Amministrativo certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dottor Sergio Salis;

Direttore Sanitario:

Dottor Ugo Storelli;

Su proposta del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici:

PREMESSO

- che, con deliberazione della G.R. Sardegna n. 41/16 del 23/11/2010, è stato approvato in via definitiva il programma relativo alle risorse finanziarie del POR FESR Sardegna 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 obiettivo operativo 2.2.2 linea di attività 2.2.2.b destinate all'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie regionali, per un importo complessivo pari a € 5.696.400.00;
- che tra gli interventi inseriti nel programma di cofinanziamento di cui sopra è stata ricompresa anche l'acquisizione di una nuova camera iperbarica di 12 posti da destinare Centro di Medicina Iperbarica del P.O. Marino, per il quale è stata assegnata, quale quota parte del finanziamento complessivo, la somma di € 1.100.000,00;

DATO ATTO

- che con delibera del Direttore Generale n. 1502 del 10.11.2011, per l'affidamento della fornitura in oggetto comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, è stata indetta una procedura di gara aperta;
- che con delibera del Direttore Generale n. 1143 del 1.08.2012, la predetta fornitura è stata affidata al R.T.I. costituito dalle Imprese Sistemi Iperbarici s.r.l. (mandataria) e General Ray s.r.l. (mandante), per un importo complessivo di € 786.731,64+IVA di cui € 74.731,64+IVA per le opere edili ed impiantistiche;
- che come prescritto al punto 2.2. del disciplinare di gara, la Ditta affidataria ha presentato il progetto esecutivo delle opere di installazione comprensivo di tutti gli elaborati tecnici;
- che in data 12.11.2012, è stato stipulato con atto pubblico rep. 253/12 il contratto d'appalto;
- che in data 14.01.2013 è stato disposto l'avvio dei lavori;

CONSIDERATO

che in fase di esecuzione delle opere, il Direttore Lavori ha rappresentato la necessità di eseguire ulteriori lavori, da ritenersi complementari alle opere del contratto principale;

On.

ATTESO

- che come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica redatta dal Direttore Lavori (All. sub A), in fase di realizzazione delle opere di installazione, sono emerse circostanze non previste che hanno reso necessaria l'esecuzione di lavori complementari, non compresi nel progetto né nel contratto iniziale, strettamente connessi alle opere di contratto sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili a rendere maggiormente funzionale ed operativo il Centro di Medicina Iperbarica nel suo complesso, all'interno del quale operano due distinte camere che devono poter erogare le prestazioni sanitarie in maniera completamente indipendente senza possibilità di interferenze l'una con l'altra sia dal punto di vista medico/sanitario che strumentale/funzionale:

- che trattasi di lavori complementari consistenti nella realizzazione di opere edili ed impiantistiche e connesse forniture accessorie che, a seguito di una valutazione più approfondita resa possibile soltanto nel corso dei lavori, sono divenuti necessari/indispensabili all'esecuzione dell'opera:

- che, i medesimi lavori complementari, nell'osservanza di quanto disposto all'art. 57, comma 5, lett. a), a.1), a.2) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i., possono essere affidati allo stesso operatore economico del contratto principale;

- che il valore complessivo dei lavori complementari di cui trattasi non supera il cinquanta per cento del contratto principale, stabilito all'art art. 57, comma 5, lett. a.2) del citato Codice dei Contratti Pubblici e che l'affidamento alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali comporta oltre che una celerità d'intervento essendo la stessa già accantierata anche una omogeneità estetica e funzionale con quanto già realizzato;

VISTO

il progetto per l'esecuzione delle opere complementari redatto dal D.L e composto da Relazione tecnica, computo metrico estimativo ed elaborato grafico, conservati in atti al Servizio Tecnico, comportante una spesa complessiva pari ad € 33.863,52+IVA comprensiva di oneri per la sicurezza;

DATO ATTO

- che l'importo dei lavori complementari sopra indicato risulta inferiore al limite massimo fissato nel 50% dell'importo contrattuale, nel rispetto dell'art. 57 citato;

PRESO ATTO

che l'Impresa General Ray s.r.l. mandante del raggruppamento ed esecutrice delle opere edili, interpellata in merito, si è resa prontamente disponibile ad eseguire le suddette lavorazioni complementari agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

RITENUTO

che ricorrono, in virtù delle circostanze sopra descritte, i presupposti per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con l'Impresa appaltatrice del contratto principale, agli stessi patti e condizioni ivi richiamati;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per l'intervento in oggetto pari ad € 33.863,52+IVA farà carico su quota parte del progetto di investimento pubblico finanziato con Fondi di provenienza Comunitaria, Statale e della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito dello strumento di programmazione denominato POR FESR SARDEGNA 2007-2013;

DATO ATTO

inoltre, che il Dirigente Responsabile dell'U.O. Tecnica, attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento:

102



1 6 GIU. 2014

RITENUTO

- che l'affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z330F47B43:

- inoltre opportuno per quanto sopra esposto approvare ed affidare i lavori complementari in oggetto;

VISTE

le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007 nonché il D.lgs. 12/04/2006 n. 163 ed il D.P.R. 207/2010;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare il progetto per l'esecuzione delle opere complementari redatto dal D.L. e composto da Relazione tecnica, computo metrico estimativo ed elaborato grafico, conservati in atti al Servizio Tecnico, dell'importo complessivo di € 33.863,52 oltre IVA di legge;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), a.1), a.2) del D.lgs n. 163/2006 2) s.m.i., i lavori complementari di cui all'oggetto, all'Impresa General Ray s.r.l., con sede legale in Via G. Umana, 5 - Sassari, per un importo di € 33.863,52 oltre IVA di legge(comprensivo di oneri della sicurezza), mandante del RTI affidatario del contratto principale:
- Di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento in oggetto pari ad € 33.863,52 3) +IVA al 10% farà carico su quota parte del progetto di investimento pubblico finanziato con Fondi di provenienza Comunitaria, Statale e della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito dello strumento di programmazione denominato POR FESR SARDEGNA 2007-2013;
- Di demandare al Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici tutti gli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;
- Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati da parte del Servizio competente;
- Di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 10/2006;

Letto, confermato e sottoscritto.

AMMINISTRATIVO Dott. Sergio/Salis

> IL DIRETTORE GENERALE Dott. Emilia Sineone

Resp.le della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici: Massimb Masia Funzionario estensore: MEC

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Ugo stire