

ALLEGATO

ALLA DELIBERA N°

DEL

"C"

Servizio Sanitario Regionale
ASL CAGLIARI
UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative di sicurezza ed agli
standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del
P.O. SS.Trinità - Cagliari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 950 DEL 10/08/2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)

Tepor s.p.a.
L'Amministratore Delegato

Libretto Misure e Avanzamento Lavori (percentuale)

Relativo al SAL n° 20 del 18.04.2014

Il presente allegato è com-


posto di n° 18 fogli

di n° 35 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Maga)

% contabilizzata	importo contabilizzato
99,26%	€ 8 910 616,49
100,00%	€ 4 898 049,40
100,00%	€ 2 437 642,80
100,00%	€ 370 343,26
95,37%	€ 1 066 133,81
100,00%	€ 102 247,38
26,40%	€ 130 489,08
100,00%	€ 563 300,72
100,00%	€ 86 916,55
100,00%	€ 300 056,42
	€ 5 057 130,02
	€ 18.865.795,91

NUMERO	CATEGORIA	IMPOR TO
LAVORI: contratto principale + 1° e 2° atto aggiuntivo		
1		€ 8 976 601,08
LAVORI: 3° atto aggiuntivo		
2		€ 4 898 049,40
LAVORI: 4° atto aggiuntivo		
3	PAD.D (1° piano - copertura - facciate)	€ 2 437 642,80
4	PAD. D (piano terra - blocco operatorio)	€ 370 343,26
5	COMPLETAMENTO PAD.I	€ 1 117 879,12
6	COMPLETAMENTO PAD.I (ambulatori 1° piano)	€ 102 247,38
7	PAD.C (rimozione amianto - copertura - facciate)	€ 494 324,51
8	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 563 300,72
9	IMPIANTO ASCENSORI	€ 86 916,55
10	IMPIANTO SOLARE TERMICO - FOTOVOLTAICO	€ 300 056,42
		€ 5 472 710,75
		€ 19 347 361,24


 Tepor s.p.a.
 L'Amministratore Delegato


n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	importo
EDILIZIA					
1	D.0013.0001.0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metal	1 285,12	€ 22,90	€ 29 429,25
2	NP102a	Collegamento acque nere, al livello del vano tecnico dell	22	€ 2 697,23	€ 59 339,06
3	D.0012.0016.0005	Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici d	306	€ 7,73	€ 2 365,38
4	D.0012.0017.0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti lug	125	€ 8,11	€ 1 013,75
5	D.0012.0017.0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitt	62	€ 16,04	€ 994,48
6	D.0013.0001.0002	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di pon	6 425,60	€ 3,29	€ 21 140,22
7	D.0012.0011.0007	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso co	306,68	€ 9,25	€ 2 836,79
8	NP101	Rimozione di apparecchi di condizionamento	1	€ 30 075,53	€ 30 075,53
9	NP103	Intercettazione impianto idrico	3	€ 802,86	€ 2 408,58
10	NP106	Rimozione impianto gas medicali, comprese opere murat	1	€ 3 030,42	€ 3 030,42
11	D.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l...	126,43	€ 19,13	€ 2 418,61
12	D.0012.0016.0002	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch	8	€ 45,00	€ 360,00
13	D.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in	63	€ 6,97	€ 439,11
14	D.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch	55	€ 33,07	€ 1 818,85
15	D.0012.0009.0040	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, di q	707,74	€ 3,44	€ 2 434,63
16	NP104	Intercettazione Antincendio	3	€ 355,61	€ 1 066,83
17	D.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ...	354,84	€ 10,39	€ 3 686,79
18	D.0012.0011.0003	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch...	199,73	€ 8,59	€ 1 715,68
19	D.0012.0005.0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata,	476,27	€ 21,23	€ 10 111,21
20	D.0012.0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino	837,92	€ 15,14	€ 12 686,11
21	D.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr	915,77	€ 16,50	€ 15 110,21
22	D.0012.0009.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non ar	915,77	€ 15,60	€ 14 286,01
23	D.0012.0006.0005	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di murat	4,96	€ 398,32	€ 1 975,67
24	D.0012.0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa leven ...	163,18	€ 19,13	€ 3 121,63
25	D.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo sm	140,97	€ 23,35	€ 3 291,65
26	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA	546,88	€ 8,22	€ 4 495,35
27	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	281,96	€ 48,17	€ 13 582,01
28	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO	915,77	€ 3,97	€ 3 635,61
29	B45003a DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di...	1 786,61	€ 12,87	€ 22 993,67
30	B25075b DEI	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e mur	956,53	€ 32,12	€ 30 723,74
31	B45003b DEI	Sovraprezzo per ogni cm in più di spessore ... vellato e li	5 404,77	€ 5,37	€ 29 023,61
32	D.0013.0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta	54	€ 29,07	€ 1 569,78
33	D.0013.0004.0007	RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, c	54	€ 7,99	€ 431,46
34	D.0013.0010.0043	COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CAS	54	€ 11,16	€ 602,64
35	D.0013.0003.0024	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DILATE	4,05	€ 41,05	€ 166,25
36	B45042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	719,08	€ 42,76	€ 30 747,86
37	NP400	Sovraprezzo per lastra di cartongesso idrofulghe	334,03	€ 3,73	€ 1 245,93
38	B15093b DEI	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannell	2 876,32	€ 2,79	€ 8 024,93

% contabilizzata	importo contabilizzato
100%	€ 29 429,25
100%	€ 59 339,06
100%	€ 2 365,38
100%	€ 1 013,75
100%	€ 994,48
100%	€ 21 140,22
100%	€ 2 836,79
100%	€ 30 075,53
100%	€ 2 408,58
100%	€ 3 030,42
100%	€ 2 418,61
100%	€ 360,00
100%	€ 439,11
100%	€ 1 818,85
100%	€ 2 434,63
100%	€ 1 066,83
100%	€ 3 686,79
100%	€ 1 715,68
100%	€ 10 111,21
100%	€ 12 686,11
100%	€ 15 110,21
100%	€ 14 286,01
100%	€ 1 975,67
100%	€ 3 121,63
100%	€ 3 291,65
100%	€ 4 495,35
100%	€ 13 582,01
100%	€ 3 635,61
100%	€ 22 993,67
100%	€ 30 723,74
100%	€ 29 023,61
100%	€ 1 569,78
100%	€ 431,46
100%	€ 602,64
100%	€ 166,25
100%	€ 30 747,86
100%	€ 1 245,93
100%	€ 8 024,93

39	B.15093a DEI	Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli	719,08	€	12,70	€	9 132,32
40	D.0012.0021.0024	Rincoccatura di pareti verticali interne ed esterne, per ...	837,92	€	26,62	€	22 305,43
41	D.0013.0004.0035	INTONACO CIVILE LASCIO PER INTERNI SU PARE	1 789,17	€	19,71	€	35 264,54
42	D.0013.0004.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPER	1 789,17	€	14,65	€	26 211,34
43	D.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	1 789,17	€	7,78	€	13 919,74
44	NP903a	Serramenti di finestre o porte finestre, costruiti con pr ...	118	€	610,00	€	71 980,00
45	NP710	Posa di controtelato, in lamiera zincata per infissi interni	124,9	€	117,48	€	14 673,25
46	D.0013.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al mont	6	€	189,72	€	1 138,32
47	NP904	Fornitura e posa in opera di dispositivo chiudiporta	1	€	202,01	€	202,01
48	D.0013.0006.0023	PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ar	7,36	€	3 577,38	€	26 329,52
49	D.0010.0006.0159	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI S	3	€	111,67	€	335,01
50	D.0013.0006.0007	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate	4	€	1 075,83	€	4 303,32
51	D.0013.0006.0354	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata	5	€	676,33	€	3 381,65
52	C15098b DEI	Sovrapprezzo per finestrataura circolare su porte tagliafu	10	€	709,60	€	7 096,00
53	D.0013.0006.0247	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNAN	1	€	227,70	€	227,70
54	NP901	Fornitura e posa di porta interna	18	€	822,25	€	14 800,50
55	NP902	Fornitura e posa di porta interna	20	€	1 201,75	€	24 035,00
56	155075 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in cacciù-sintetico, tipo	850,33	€	143,22	€	121 784,26
57	155076 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in gomma bicolore a pu	65,44	€	139,38	€	9 121,03
58	NP404	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml. 1,00 protetti	75,78	€	61,08	€	4 628,64
59	NP405	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ANGOLARE P	161,7	€	30,69	€	4 962,57
60	155074 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di rivestimento in gomma omogenea	1 455,78	€	110,72	€	161 183,96
61	D.0013.0013.0207	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, sp	780,13	€	13,94	€	10 875,01
62	NP600	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lana di ro ...	221,43	€	88,32	€	19 556,70
63	D.0013.0007.0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	663,19	€	61,99	€	41 111,15
64	NP1100	Velette in cartongesso rettilinee per raccordo saliti di q ...	108,25	€	52,50	€	5 683,13
65	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	1 344,00	€	30,60	€	41 126,40
66	D.0013.0013.0087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANC	33,58	€	110,42	€	3 707,90
						€	1 073 475,69

INTERVENTI SULLE COPERTURE							
1	D.0012.0013.0011	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito	1 366,20	€	15,55	€	21 244,41
2	NP	Rimozione delle macchine del condizionamento tubicate	1	€	10 400,00	€	10 400,00
3	NP001	RIMOZIONE COMPLETA DI LUCERNAL, delle dime	7	€	180,00	€	1 260,00
4	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	204,93	€	8,22	€	1 684,52
5	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	204,93	€	48,17	€	9 871,48
6	D.0013.0010.0002	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITU	1 366,20	€	11,65	€	15 916,23
7	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO	1 366,20	€	3,97	€	5 423,81
8	D.0013.0010.0084	COIBENTAZIONE TERMICA DI COPERTURE PIAN	1 366,20	€	13,30	€	18 170,46
9	D.0013.0011.0016	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE costituite	1 366,20	€	70,36	€	96 125,83

100%	€	21 244,41
100%	€	10 400,00
100%	€	1 260,00
100%	€	1 684,52
100%	€	9 871,48
100%	€	15 916,23
100%	€	5 423,81
100%	€	18 170,46
100%	€	96 125,83

10	NP1	Fornitura e posa in opera di finestra a bilico	7	€	1.158,49	€	8.109,43
11	D.0013.0013.0006	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg	1.366,20	€	17,53	€	23.949,49
40	NP2	Fornitura e posa in opera di linea vita.	112	€	195,00	€	21.840,00
41	FV044	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	113	€	59,00	€	6.667,00
42	FV022	COLLEGAMENTO in BATTERIA di COLLETTORE S	64	€	72,00	€	4.608,00
43	FV024	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE in RAME, dia	768	€	16,30	€	12.518,40
44	FV025	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE per tuba	1.725,00	€	12,25	€	21.131,25
45	FV029	Fornitura e posa in opera di FOGLIO di ALLUMINIO p	1.725,00	€	9,30	€	16.042,50
46	FV034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTISTICA a con	64	€	56,77	€	3.633,28
						€	298.596,09

100%	€	8.109,43
100%	€	23.949,49
100%	€	21.840,00
100%	€	6.667,00
100%	€	4.608,00
100%	€	12.518,40
100%	€	21.131,25
100%	€	16.042,50
100%	€	3.633,28
	€	298.596,09

INTERVENTI SULLE FACCIATE							
12	B35097d DEI	Discententi montati in opera compreso pezzi speciali ed	146,4	€	20,81	€	3.046,58
13	B35099a DEI	Collari per sostegno di discententi, montate in opera con	60	€	4,65	€	279,00
14	B35100c DEI	Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri	10	€	35,69	€	356,90
15	D.0013.0001.0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio meta	2.576,00	€	22,90	€	58.990,40
16	D.0013.0001.0002	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di pon	7.728,00	€	3,29	€	25.425,12
17	D.0012.0008.0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino	2.572,96	€	16,67	€	42.891,24
18	D.0012.0014.0001	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor	119	€	34,24	€	4.074,56
19	NP003	PREPARAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE, cons	2.572,96	€	4,20	€	10.806,43
20	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	51,46	€	8,22	€	423,00
21	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	51,46	€	48,17	€	2.478,83
22	D.0014.0003.0001	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera	400,5	€	21,91	€	8.774,96
23	D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali	2,22	€	139,12	€	308,85
24	D.0004.0001.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali	44,91	€	147,74	€	6.635,00
25	D.0008.0001.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruz	195,95	€	25,26	€	4.949,70
26	D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEN	4.713,00	€	1,86	€	8.766,18
27	D.0008.0002.0013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciai	81	€	1,95	€	157,95
28	D.0013.0012.0003	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA 10x1	176,8	€	30,04	€	5.311,07
29	D.0013.0013.0047	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x	147,2	€	102,14	€	15.035,01
30	D.0013.0005.0017	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PAF	2.425,76	€	9,08	€	22.025,90
31	D.0012.0021.0022	Rincoccatura di pareti verticali interne ed esterne, per ...	257,3	€	24,83	€	6.388,76
32	D.0013.0004.0008	RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, c	2.572,96	€	7,92	€	20.377,84
33	D.0013.0004.0056	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARE	2.572,96	€	22,07	€	56.785,23
34	D.0013.0013.0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in c	41,86	€	12,74	€	533,30
35	D.0013.0013.0087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANC	2	€	110,42	€	220,84
36	NP003	Sistemazione completa di porzione di scala esterna per il	4	€	3.973,22	€	15.892,88
						€	320.935,53

100%	€	3.046,58
100%	€	279,00
100%	€	356,90
100%	€	58.990,40
100%	€	25.425,12
100%	€	42.891,24
100%	€	4.074,56
100%	€	10.806,43
100%	€	423,00
100%	€	2.478,83
100%	€	8.774,96
100%	€	308,85
100%	€	6.635,00
100%	€	4.949,70
100%	€	8.766,18
100%	€	157,95
100%	€	5.311,07
100%	€	15.035,01
100%	€	22.025,90
100%	€	6.388,76
100%	€	20.377,84
100%	€	56.785,23
100%	€	533,30
100%	€	220,84
100%	€	15.892,88
	€	320.935,53

BONIFICA AMIANTO

37	NP004	Rimozione di discendenti e canali di gronda in materiale	323,23	€	26,60	€	8 597,92
38	D.0001.0002.0047	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA A	22,88	€	151,80	€	3 473,18
39	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	8,17	€	48,17	€	393,55
						€	12.464,65

100%	€	8 597,92
100%	€	3 473,18
100%	€	393,55
	€	12.464,65

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO							
1	NP 016	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	70	€	37,02	€	2 591,40
2	NP 017	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	85	€	35,12	€	2 985,20
3	NP 018	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	280	€	33,50	€	9 380,00
4	NP 019	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	115	€	31,23	€	3 591,45
5	035104b DEI	Isolamento termico delle tubazioni e valvole per frigorifer	155	€	16,81	€	2 605,55
6	035104a DEI	Isolamento termico delle tubazioni e valvole per frigorifer	395	€	10,95	€	4 325,25
7	015029a DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in.	3	€	26,16	€	78,48
8	015029b DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in.	14	€	27,35	€	382,90
9	015029c DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in.	27	€	34,02	€	918,54
10	015029d DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in.	2	€	42,24	€	84,48
11	015029e DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in.	2	€	48,78	€	97,56
12	NP 024 (RAS)	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARIC	70	€	271,53	€	19 007,10
13	NP 021	Modulo Geberit per montaggio wc sospeso	16	€	477,00	€	7 632,00
14	NP 022	Modulo Geberit per montaggio lavabo sospeso	8	€	303,00	€	2 424,00
15	NP 023	Modulo Geberit per montaggio lavabo sospeso	23	€	274,00	€	6 302,00
16	D.0010.0007.0111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDEI SOSPESO	8	€	420,41	€	3 363,28
17	015050c DEI	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due met	17	€	77,47	€	1 316,99
18	D.0010.0007.0089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETRO	17	€	523,23	€	8 894,91
19	D.0010.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETRO	9	€	439,76	€	3 957,84
20	D.0010.0007.0115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VUOTATOIO IN	1	€	651,04	€	651,04
21	D.0010.0007.0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER D	6	€	1 225,28	€	7 351,68
22	D.0010.0007.0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER D	7	€	1 207,21	€	8 450,47
23	D.0010.0007.0142	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER D	13	€	698,05	€	9 074,65
24	NP 028	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno sollevabile i	1	€	14 850,00	€	14 850,00
25	015080a DEI	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc	13	€	62,28	€	809,64
26	015079a DEI	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al	5	€	355,01	€	1 775,05
27	015086b DEI	Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in all	5	€	178,37	€	891,85
28	015081 DEI	Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza	7	€	141,69	€	991,83
29	015083a DEI	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidei	6	€	214,97	€	1 289,82
30	D.0010.0007.0073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone	17	€	85,22	€	1 448,74
31	D.0010.0007.0067	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOT	170	€	51,28	€	8 717,60
32	D.0010.0007.0059	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOI	170	€	23,73	€	4 034,10
33	D.0003.0015.0003	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	20	€	13,62	€	272,40
34	D.0003.0015.0004	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	20	€	20,08	€	401,60

100%	€	2 591,40
100%	€	2 985,20
100%	€	9 380,00
100%	€	3 591,45
100%	€	2 605,55
100%	€	4 325,25
100%	€	78,48
100%	€	382,90
100%	€	918,54
100%	€	84,48
100%	€	97,56
100%	€	19 007,10
100%	€	7 632,00
100%	€	2 424,00
100%	€	6 302,00
100%	€	3 363,28
100%	€	1 316,99
100%	€	8 894,91
100%	€	3 957,84
100%	€	651,04
100%	€	7 351,68
100%	€	8 450,47
100%	€	9 074,65
100%	€	14 850,00
100%	€	809,64
100%	€	1 775,05
100%	€	891,85
100%	€	991,83
100%	€	1 289,82
100%	€	1 448,74
100%	€	8 717,60
100%	€	4 034,10
100%	€	272,40
100%	€	401,60

IMPIANTO ANTINCENDIO							€	140 949,40
35	D.0010.0007.0007	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESM	30	€	47,02	€	1 410,60	
36	D.0010.0007.0006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESM	15	€	41,02	€	615,30	
37	D.0010.0006.0048	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo	4	€	266,79	€	1 067,16	
38	D.0010.0006.0128	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (comb	6	€	305,80	€	1 834,80	
						€	4 927,86	

100%	€	1 410,60
100%	€	615,30
100%	€	1 067,16
100%	€	1 834,80
	€	4 927,86

IMPIANTO GAS MEDICALI							€	71 867,63
1	NP1	Fornitura e posa in opera di gruppo di blocco di area per	2	€	3 250,00	€	6 500,00	
2	NP3	Fornitura e posa in opera di valvola G 3/4" a sfera compl	6	€	48,38	€	290,28	
3	NP5	Fornitura e posa in opera di quadro riduzione IP stadio ..	2	€	10 000,00	€	20 000,00	
4	NP7	Fornitura e posa in opera di presa in fondello da incasso	4	€	468,75	€	1 875,00	
5	NP7.1	Fornitura e posa in opera di presa in fondello 2-3 gas (d	31	€	468,75	€	14 531,25	
6	NP8.1	Fornitura e posa in opera di quadro allarme impianto gas	5	€	2 450,00	€	12 250,00	
7	NP9	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	70	€	30,80	€	2 156,00	
8	NP10	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	150	€	23,75	€	3 562,50	
9	NP11	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	60	€	22,25	€	1 335,00	
10	NP12	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	220	€	20,88	€	4 593,60	
11	NP13	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	310	€	15,40	€	4 774,00	
						€	71 867,63	

100%	€	6 500,00
100%	€	290,28
100%	€	20 000,00
100%	€	1 875,00
100%	€	14 531,25
100%	€	12 250,00
100%	€	2 156,00
100%	€	3 562,50
100%	€	1 335,00
100%	€	4 593,60
100%	€	4 774,00
	€	71 867,63

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE							€	25 827,86
1	035002h DEI	Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante	1	€	25 827,86	€	25 827,86	
2	035002g DEI	Unità motocondensante a volume (flusso) di refrigerante	1	€	23 520,96	€	23 520,96	
3	035018a DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione .	7	€	1 104,50	€	7 731,50	
4	035018b DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione .	6	€	1 120,31	€	6 721,86	
5	035018c DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione .	10	€	1 155,64	€	11 556,40	
6	035012d DEI	Unità interna del tipo a cassetta certificata ISO 9001 co	2	€	1 975,25	€	3 950,50	
7	035012c DEI	Unità interna del tipo a cassetta certificata ISO 9001 co	3	€	1 888,05	€	5 664,15	
8	NP 001	SLP - 2AAW GRIGLIA PER PxxVCM P.W.	5	€	315,70	€	1 578,50	
9	035006 DEI	Pannello di controllo locale, posto in opera per l'impost.	28	€	154,84	€	4 335,52	
10	035007 DEI	Comando remoto centralizzato, posto in opera per il mont	1	€	2 072,69	€	2 072,69	
11	NP 002	Alimentatore mod. PAC - SC51KA	1	€	322,70	€	322,70	
12	035004a DEI	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi a volum	29	€	144,55	€	4 191,95	
13	035022d DEI	Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile +	1	€	2 197,88	€	2 197,88	
14	035022g DEI	Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile +	2	€	3 814,09	€	7 628,18	
15	NP 003	Servizi tecnici: primo avviamento impianto	1	€	2 500,00	€	2 500,00	
16	D.0010.0005.0060	TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECC	450	€	13,99	€	6 295,50	

100%	€	25 827,86
100%	€	23 520,96
100%	€	7 731,50
100%	€	6 721,86
100%	€	11 556,40
100%	€	3 950,50
100%	€	5 664,15
100%	€	1 578,50
100%	€	4 335,52
100%	€	2 072,69
100%	€	322,70
100%	€	4 191,95
100%	€	2 197,88
100%	€	7 628,18
100%	€	2 500,00
100%	€	6 295,50

17	015005a DEI	Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e pos	200	€	10,07	€	2 014,00	100%	€	2 014,00
18	035106a DEI	Canale spiroidale in lamiera zincata per impianti di cond	1 350,00	€	8,04	€	10 854,00	100%	€	10 854,00
19	NP 004	Isolamento termico esterno canali lastra elastomerica ade	90	€	19,33	€	1 739,70	100%	€	1 739,70
20	035130b DEI	Bocchetta di mandata, a doppia aletatura regolabile con	2	€	53,21	€	106,42	100%	€	106,42
21	035130a DEI	Bocchetta di mandata, a doppia aletatura regolabile con	14	€	46,66	€	653,24	100%	€	653,24
22	035150a DEI	Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizz	7	€	99,82	€	698,74	100%	€	698,74
23	035137c DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ...	2	€	141,73	€	283,46	100%	€	283,46
24	035135a DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ...	2	€	89,38	€	178,76	100%	€	178,76
25	035134a DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ...	2	€	81,03	€	162,06	100%	€	162,06
26	035136c DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ...	2	€	121,26	€	242,52	100%	€	242,52
27	035132f DEI	Griglia di transito aria dai locali, in acciaio con profi ...	15	€	86,41	€	1 296,15	100%	€	1 296,15
28	035137b DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ...	2	€	126,69	€	253,38	100%	€	253,38
29	NP 005	Cassone filtrante ripresa e presa aria esterna dimensioni	3	€	260,00	€	780,00	100%	€	780,00
30	035149b DEI	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa	19	€	47,70	€	906,30	100%	€	906,30
31	NP 012	Serranda taglia fuoco motorizzate tipo Aldes FT30 + BL	2	€	800,00	€	1 600,00	100%	€	1 600,00
32	035123b DEI	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad	10	€	9,43	€	94,30	100%	€	94,30
33	035123c DEI	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad	50	€	11,29	€	564,50	100%	€	564,50
34	035124b DEI	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strat	50	€	18,45	€	922,50	100%	€	922,50
35	035124c DEI	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 µ doppio strat	10	€	20,82	€	208,20	100%	€	208,20
36	NP 011	Serranda taglia fuoco motorizzate tipo Aldes FT30 + BL	4	€	750,00	€	3 000,00	100%	€	3 000,00
37	NP01	Quadro elettrico generale	1	€	17 012,80	€	17 012,80	100%	€	17 012,80
38	NP02	Sottoquadro Zona A	1	€	1 873,20	€	1 873,20	100%	€	1 873,20
39	NP03	Sottoquadro zona B	1	€	1 873,20	€	1 873,20	100%	€	1 873,20
40	NP04	Sottoquadro Zona C	1	€	1 873,20	€	1 873,20	100%	€	1 873,20
41	025062c DEI	Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio s ... in	130	€	39,68	€	5 158,40	100%	€	5 158,40
42	025102d DEI	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ...	50	€	27,87	€	1 393,50	100%	€	1 393,50
43	NP08	Allacci per alimentazioni alle unità interne comprensiva	50	€	55,30	€	2 765,00	100%	€	2 765,00
44	D.0009.0004.0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO	50	€	32,11	€	1 605,50	100%	€	1 605,50
45	D.0009.0006.0164	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	200	€	34,88	€	6 976,00	100%	€	6 976,00
46	D.0009.0006.0161	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	80	€	12,31	€	984,80	100%	€	984,80
47	D.0009.0006.0138	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	300	€	6,67	€	2 001,00	100%	€	2 001,00
48	D.0009.0006.0238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	1 000,00	€	1,72	€	1 720,00	100%	€	1 720,00
49	D.0009.0006.0485	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	1 000,00	€	8,80	€	8 800,00	100%	€	8 800,00
50	NP09	Oneri vari a stima	1	€	2 000,00	€	2 000,00	100%	€	2 000,00
							€	198 690,98	€	198 690,98

IMPIANTO ELETTRICO										
1	1/1 A	Conduttori ed accessori	1	€	85 510,59	€	85 510,59	100%	€	85 510,59
2	1/2 B	Cavidotti e contenitori	1	€	13 375,06	€	13 375,06	100%	€	13 375,06
3	1/3 C	Quadri elettrici	1	€	80 950,56	€	80 950,56	100%	€	80 950,56

4	1/4 D	Impianto illuminazione	1	€ 23 360,64	€ 23 360,64
5	1/5 E	Apparecchi illuminanti	1	€ 123 463,67	€ 123 463,67
6	1/6 F	Impianto forza motrice	1	€ 10 937,44	€ 10 937,44
7	1/7 G	Impianto elettrico al servizio impianti meccanici	1	€ 10 130,16	€ 10 130,16
8	1/8 H	Impianto di terra	1	€ 15 710,04	€ 15 710,04
9	1/9 I a	Impianti speciali: chiamata personale assistente	1	€ 34 487,93	€ 34 487,93
10	1/9 I b	Impianti speciali: videocitofono	1	€ 5 224,49	€ 5 224,49
11	1/9 I c	Impianti speciali: TV	1	€ 16 569,35	€ 16 569,35
12	1/10 L	Compartimentazione antincendio	1	€ 4 194,17	€ 4 194,17
13	1/11 M	Impianto telefonico e trasmissione dati	1	€ 22 842,53	€ 22 842,53
14	1/13 O	Impianto rilevazione fumi	1	€ 38 080,52	€ 38 080,52
15	1/14 P	Impianto diffusione sonora	1	€ 14 376,31	€ 14 376,31
				€ 499 213,46	€ 499 213,46

100%	€	23 360,64
100%	€	123 463,67
100%	€	10 937,44
100%	€	10 130,16
100%	€	15 710,04
100%	€	34 487,93
100%	€	5 224,49
100%	€	16 569,35
100%	€	4 194,17
100%	€	22 842,53
100%	€	38 080,52
100%	€	14 376,31
		€ 499 213,46

totale opere EDILI	€	1 705 471,96
totale opere IMPIANTISTICHE	€	416 435,87
totale opere ELETTRICHE	€	499 213,46
oneri per la sicurezza	€	78 633,64

€	1 705 471,96
€	416 435,87
€	499 213,46
€	78 633,64

TOTALE	€	2 699 754,93
ribasso del 10 %	€	262 112,13
TOTALE	€	2 437 642,80

€	2 699 754,93
€	262 112,13
€	2 437 642,80

oneri per la sicurezza		
totale opere EDILI	€	63 201,36
totale opere IMPIANTISTICHE	€	15 432,28
totale opere ELETTRICHE	€	-
	€	78 633,64

€	63 201,36
€	15 432,28
€	-
€	78 633,64

importi NETTI		
totale opere EDILI	€	1 598 126,13
totale opere IMPIANTISTICHE	€	390 224,56
totale opere ELETTRICHE	€	449 292,11
	€	2 437 642,80

€	1 598 126,13
€	390 224,56
€	449 292,11
€	2 437 642,80

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	importo	% contabilizzata	importo contabilizzato
1	D.0012.0011.0004	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch.	123,98	€ 7,63	€ 945,97	100%	€ 945,97
2	D.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in	6	€ 6,97	€ 41,82	100%	€ 41,82
3	D.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch	4	€ 33,07	€ 132,28	100%	€ 132,28
4	D.0012.0009.0031	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, d	476,93	€ 7,30	€ 3 481,59	100%	€ 3 481,59
5	D.0012.0009.0040	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, di q	119,14	€ 3,44	€ 409,84	100%	€ 409,84
6	D.0012.0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa levern ..	39,16	€ 19,13	€ 749,13	100%	€ 749,13
7	D.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ..	50,1	€ 10,39	€ 520,54	100%	€ 520,54
8	D.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo sm	2,88	€ 23,35	€ 67,25	100%	€ 67,25
9	D.0012.0009.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non ar	129,34	€ 15,60	€ 2 017,70	100%	€ 2 017,70
10	D.0012.0009.0026	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato	76,19	€ 37,37	€ 2 847,22	100%	€ 2 847,22
11	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	23,8	€ 48,16	€ 1 146,21	100%	€ 1 146,21
12	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	36,57	€ 8,23	€ 300,97	100%	€ 300,97
13	D.0012.0003.0007	Rinverro IN ZONA MOLTO RISTRETTA, con terreni p	11,41	€ 28,70	€ 327,47	100%	€ 327,47
14	D.0008.0002.0013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di accia	174,78	€ 1,95	€ 340,82	100%	€ 340,82
15	D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO	11,41	€ 144,60	€ 1 649,89	100%	€ 1 649,89
16	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzio	11,41	€ 12,04	€ 137,38	100%	€ 137,38
17	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO	153,35	€ 3,97	€ 608,80	100%	€ 608,80
18	B45003a DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di .	153,35	€ 31,73	€ 4 865,80	100%	€ 4 865,80
19	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di .	766,75	€ 14,76	€ 11 317,23	100%	€ 11 317,23
20	D.0012.0021.0026	Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso mo	158,43	€ 10,65	€ 1 687,28	100%	€ 1 687,28
21	ED 001	Rivestimento pareti con lastre UNIPAN, lastre risultanti	260,75	€ 40,00	€ 10 430,00	100%	€ 10 430,00
22	ED 002	Rivestimento parete con delle lastre in piombo spessore 4	10,68	€ 250,00	€ 2 670,00	100%	€ 2 670,00
23	1.55074 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di rivestimento in gomma omogenea	367,26	€ 110,72	€ 40 663,03	100%	€ 40 663,03
24	1.55076 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in gomma bicolore a pu	140,42	€ 139,38	€ 19 571,74	100%	€ 19 571,74
25	NP802a	Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera co	139,45	€ 19,11	€ 2 664,89	100%	€ 2 664,89
26	NP600	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lana di ro ...	75,2	€ 88,32	€ 6 641,66	100%	€ 6 641,66
27	NP408	Fornitura e posa in opera di mq. 1.00 di controsoffitto in	91,72	€ 133,02	€ 12 200,59	100%	€ 12 200,59
28	ED 003	Parete vetrata piombata, per sala operatoria, con porta a	1	€ 17 940,00	€ 17 940,00	100%	€ 17 940,00
29	ED 004	Parete vetrata in alluminio con porta a ventola cieca res .	1	€ 3 055,00	€ 3 055,00	100%	€ 3 055,00
30	ED 005	Riquadro fisso in piombo, rivestito con materiale bachelit	1	€ 1 040,00	€ 1 040,00	100%	€ 1 040,00
31	ED 006	Pannelli tecnologici in bachelite, dimensioni mm. 400x3	2	€ 600,00	€ 1 200,00	100%	€ 1 200,00
32	NP503	Fornitura e posa di porta interna	2	€ 1 201,75	€ 2 403,50	100%	€ 2 403,50
33	NP504	Fornitura e posa di porta interna	1	€ 822,25	€ 822,25	100%	€ 822,25
34	ED 007	Porta Piombata a un anta a battente con visiva, dimensioni	2	€ 3 060,00	€ 6 120,00	100%	€ 6 120,00
35	ED 008	Porta Piombata scorrevole con visiva, dimensioni cm. 14	3	€ 3 500,00	€ 10 500,00	100%	€ 10 500,00
36	ED 009	Porta scorrevole con visiva, dimensioni cm. 140 x 240	3	€ 1 015,00	€ 3 045,00	100%	€ 3 045,00
37	B55042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	11,38	€ 42,76	€ 486,61	100%	€ 486,61
38	NP400	Sovraprezzo per lastra di cartongesso idrofughe	11,38	€ 3,73	€ 42,45	100%	€ 42,45

39	NP401	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	11,38	€	20,41	€	232,27
40	D.0013.0013.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTR	15,23	€	36,07	€	549,35
41	025152e DEI	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato int ...	35,04	€	11,97	€	419,43
42	025152d DEI	Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato int ...	17,52	€	10,87	€	190,44
43	025153a DEI	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppel	17,52	€	7,37	€	129,12
44	025153b DEI	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppel	35,04	€	7,59	€	265,95
45	D.0010.0007.0079	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARIC	5	€	271,69	€	1 358,45
46	D.0010.0007.0089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VE	1	€	523,24	€	523,24
47	D.0010.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETR	1	€	439,79	€	439,79
48	D.0013.0003.0026	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATI	2,64	€	41,75	€	110,22
49	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	544	€	30,60	€	16 646,40
							€ 195 956,57

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

50	D.0009.0006.0485	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	750	€	8,80	€	6 600,00
51	D.0009.0006.0161	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	80	€	12,31	€	984,80
52	D.0009.0006.0238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	500	€	1,72	€	860,00
53	025062c DEI	Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio s ...	70	€	39,68	€	2 777,60
54	D.0009.0006.0138	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	200	€	6,67	€	1 334,00
55	D.0009.0006.0164	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	150	€	34,88	€	5 232,00
NP		FPO di PLC, sonde di temperatura, umidità, ecc., cablag	1	€	26 915,00	€	26 915,00
							€ 44 703,40

IMPIANTO GAS MEDICALI

56	NP2	Fornitura e posa in opera di gruppo di blocco di area per	1	€	2 687,50	€	2 687,50
57	NP3	Fornitura e posa in opera di valvola G 3/4" a sfera compl	6	€	48,38	€	290,28
58	NP6	Fornitura e posa in opera di quadro riduzione II stadio ...	1	€	8 125,00	€	8 125,00
59	NP7	Fornitura e posa in opera di presa in fondello da incasso	7	€	468,75	€	3 281,25
60	NP8	Fornitura e posa in opera di quadro allarme impianto gas	1	€	1 062,50	€	1 062,50
61	NP9	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	25	€	30,80	€	770,00
62	NP10	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	25	€	23,75	€	593,75
63	NP11	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	25	€	22,25	€	556,25
64	NP12	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	25	€	20,88	€	522,00
65	NP13	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	25	€	15,40	€	385,00
							€ 18 273,53

IMPIANTO ELETTRICO

1	1/1 A	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE	1	€	12 750,00	€	12 750,00
2	1/2 B	DISTRIBUZIONE SECONDARIA	1	€	21 034,13	€	21 034,13
3	1/3 C	QUADRI ELETTRICI E INVERTER	1	€	24 000,00	€	24 000,00

100%	€	232,27
100%	€	549,35
100%	€	419,43
100%	€	190,44
100%	€	129,12
100%	€	265,95
100%	€	1 358,45
100%	€	523,24
100%	€	439,79
100%	€	110,22
100%	€	16 646,40
100%	€	195 956,57

100%	€	6 600,00
100%	€	984,80
100%	€	860,00
100%	€	2 777,60
100%	€	1 334,00
100%	€	5 232,00
100%	€	26 915,00
100%	€	44 703,40

100%	€	2 687,50
100%	€	290,28
100%	€	8 125,00
100%	€	3 281,25
100%	€	1 062,50
100%	€	770,00
100%	€	593,75
100%	€	556,25
100%	€	522,00
100%	€	385,00
100%	€	18 273,53

100%	€	12 750,00
100%	€	21 034,13
100%	€	24 000,00

4	1/4 D	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1	€ 5 347,00	€ 5 347,00
5	1/5 E	APPARECCHI ILLUMINANTI	1	€ 22 228,00	€ 22 228,00
6	1/6 F	IMPIANTO FORZA MOTRICE	1	€ 10 671,91	€ 10 671,91
7	1/7 G	IMPIANTO DI TERRA	1	€ 9 344,12	€ 9 344,12
8	1/8 H	IMPIANTI SPECIALI	1	€ 6 753,28	€ 6 753,28
9	1/9 I a	COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO	1	€ 720,00	€ 720,00
10	1/9 I b	IMPIANTO TELEFONICO E TD	1	€ 4 033,28	€ 4 033,28
11	1/9 I c	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	1	€ 8 420,47	€ 8 420,47
12	1/10 L	ALIMENTAZIONE AXIOM ARTIS U	1	€ 4 232,91	€ 4 232,91
					€ 129 535,10

100%	€	5 347,00
100%	€	22 228,00
100%	€	10 671,91
100%	€	9 344,12
100%	€	6 753,28
100%	€	720,00
100%	€	4 033,28
100%	€	8 420,47
100%	€	4 232,91
		€ 129 535,10

totale opere EDILI	€	195 956,57
totale opere IMPIANTISTICHE	€	62 976,93
oneri per la sicurezza	€	7 768,01

€	195 956,57
€	62 976,93
€	7 768,01

TOTALE	€	266 701,51
ribasso del 10 %	€	25 893,35
TOTALE	€	240 808,16

€	266 701,51
€	25 893,35
€	240 808,16

oneri per la sicurezza	
totale opere EDILI	€ 5 878,70
totale opere IMPIANTISTICHE	€ 1 889,31
	€ 7 768,01

€	5 878,70
€	1 889,31
€	7 768,01

importi NETTI	
totale opere EDILI	€ 182 239,61
totale opere IMPIANTISTICHE	€ 58 568,54
totale opere ELETTRICHE	€ 129 535,10
	€ 370 343,26

€	182 239,61
€	58 568,54
€	129 535,10
€	370 343,26

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	importo
EDILIZIA					
24	D.0013.0001.0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio meta	193,22	€ 22,90	€ 4 424,74
26	D.0012.0006.0005	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di murat	33,16	€ 398,32	€ 13 208,29
27	A15024a DEI	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli	50,69	€ 5,22	€ 264,60
28	D.0012.0010.0010	Rimozione, effettuata a mano e con particolare cautela, d	11,41	€ 80,97	€ 923,87
29	D.0012.0010.0006	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta e	50,69	€ 41,61	€ 2 109,21
30	D.0012.0021.0024	Rincoccatura di pareti verticali interne ed esterne, per ...	19,95	€ 26,62	€ 531,07
31	D.0012.0004.0001	Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti i ..	167,04	€ 22,11	€ 3 693,25
32	D.0012.0011.0007	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso co	89,96	€ 9,25	€ 832,13
33	D.0012.0017.0009	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e mag	39	€ 21,48	€ 837,72
34	D.0012.0014.0003	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l ..	144,98	€ 19,13	€ 2 773,47
35	D.0012.0016.0002	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch	8	€ 45,00	€ 360,00
36	D.0012.0016.0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in	32	€ 6,97	€ 223,04
37	D.0012.0016.0001	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch	35	€ 33,07	€ 1 157,45
38	NP101	Rimozione di apparecchi di condizionamento	1	€ 30 075,53	€ 30 075,53
39	D.0012.0011.0001	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali ch.	893,73	€ 10,32	€ 9 223,29
40	D.0012.0009.0031	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, d	1 976,41	€ 7,30	€ 14 427,79
41	D.0012.0005.0008	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata	1 117,28	€ 21,23	€ 23 719,85
42	D.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ..	295,44	€ 10,39	€ 3 069,62
43	D.0012.0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino	1 535,94	€ 15,14	€ 23 254,13
45	NP104	Intercettazione Antincendio	1	€ 355,61	€ 355,61
46	D.0012.0002.0012	Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausilio di mezzi	18,75	€ 34,32	€ 643,50
47	D.0012.0009.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non ar	987,5	€ 15,60	€ 15 405,00
48	D.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr	646,89	€ 16,50	€ 10 673,69
49	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	827,39	€ 48,17	€ 39 855,38
50	D.0012.0009.0040	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, di q	743,54	€ 3,44	€ 2 557,78
51	B.0003.0003.0012	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso	10	€ 89,64	€ 896,40
52	D.0012.0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa leven ...	146,45	€ 19,13	€ 2 801,59
53	D.0012.0014.0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo sm	101,76	€ 23,35	€ 2 376,10
54	D.0001.0002.0047	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA A	3,01	€ 151,80	€ 456,92
55	NP0300	Squadatura vani corridoio, inclusa fornitura e messa in	6	€ 2 700,00	€ 16 200,00
56	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	1 374,92	€ 8,22	€ 11 301,84
57	D.0012.0022.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per tra ...	35 774,35	€ 5,36	€ 191 750,52
58	A65127a DEI	Profilo angolare in plastica per evitare il debordo del c ...	426,65	€ 3,42	€ 1 459,14
59	A65126a DEI	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere	987,5	€ 29,50	€ 29 131,25
60	D.0008.0002.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio	2 266,39	€ 1,88	€ 4 260,81
61	D.0008.0002.0014	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio	2 954,60	€ 1,77	€ 5 229,64
62	D.0008.0002.0013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio	2 265,33	€ 1,95	€ 4 417,39
63	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO	987,5	€ 3,97	€ 3 920,38
64	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di .	5 925,00	€ 5,37	€ 31 817,25

% contabilizzata	importo contabilizzato
100%	€ 4 424,74
100%	€ 13 208,29
100%	€ 264,60
100%	€ 923,87
100%	€ 2 109,21
100%	€ 531,07
100%	€ 3 693,25
100%	€ 832,13
100%	€ 837,72
100%	€ 2 773,47
100%	€ 360,00
100%	€ 223,04
100%	€ 1 157,45
100%	€ 30 075,53
100%	€ 9 223,29
100%	€ 14 427,79
100%	€ 23 719,85
100%	€ 3 069,62
100%	€ 23 254,13
100%	€ 355,61
100%	€ 643,50
100%	€ 15 405,00
100%	€ 10 673,69
100%	€ 39 855,38
100%	€ 2 557,78
100%	€ 896,40
100%	€ 2 801,59
100%	€ 2 376,10
100%	€ 456,92
100%	€ 16 200,00
100%	€ 11 301,84
100%	€ 191 750,52
100%	€ 1 459,14
100%	€ 29 131,25
100%	€ 4 260,81
100%	€ 5 229,64
100%	€ 4 417,39
100%	€ 3 920,38
100%	€ 31 817,25

65	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	273,69	€	12,04	€	3 295,23
66	NP1100	Velette in cartongesso rettilinee per raccordo salti di q...	95,24	€	52,50	€	5 000,10
67	B45003a DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	987,5	€	12,87	€	12 709,13
68	D.0013.0003.0033	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATI	144,28	€	59,46	€	8 578,89
69	D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARI	83,61	€	144,60	€	12 090,01
70	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI	98,75	€	135,56	€	13 386,55
71	D.0013.0004.0035	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARE	1 742,88	€	19,71	€	34 352,16
72	D.0013.0004.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPER	1 493,28	€	14,65	€	21 876,55
73	D.0012.0021.0022	Rinocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per ...	1 493,28	€	24,83	€	37 078,14
74	D.0004.0001.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali ...	91,32	€	147,74	€	13 491,62
75	NP903	Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre o porte	111,04	€	822,25	€	91 302,64
77	NP903a	Serramenti di finestre o porte finestre, costruiti con pr ...	27,32	€	610,00	€	16 665,20
79	D.0013.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al mont	17	€	189,72	€	3 225,24
81	NP904	Fornitura e posa in opera di dispositivo chiudiporta	9	€	202,01	€	1 818,09
82	D.0010.0006.0159	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI S	3	€	111,67	€	335,01
84	C15098b DEI	Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliatu	5	€	709,60	€	3 548,00
86	D.0013.0006.0354	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata	5	€	676,33	€	3 381,65
87	NP902	Fornitura e posa di porta interna	21	€	1 201,75	€	25 236,75
90	NP901	Fornitura e posa di porta interna	7	€	822,25	€	5 755,75
92	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	800	€	30,60	€	24 480,00
93	D.0013.0013.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTR	362,32	€	36,10	€	13 079,75
94	D.0013.0013.0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELI	107,4	€	46,55	€	4 999,47
95	155075 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in coccob-sintetico, tipo	856,25	€	143,22	€	122 632,13
96	155076 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in gomma bicolore a pu	34,35	€	139,38	€	4 787,70
97	155074 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di rivestimento in gomma bicolore a	888,49	€	110,72	€	98 373,61
98	B55042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	780,2	€	42,76	€	33 361,35
99	NP400	Sovrapprezzo per lastra di cartongesso idrofulghe	484,29	€	3,73	€	1 806,40
100	B55042c DEI	SOVRAPPREZZO LANA ROCCIA SPESSORE MM. 40	780,2	€	5,58	€	4 353,52
101	NP600	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	268,92	€	88,32	€	23 751,01
102	NP1101	Controsoffitto realizzato mediante lastre in cartongesso.	180,05	€	52,50	€	9 452,63
103	D.0013.0007.0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	456,9	€	61,99	€	28 323,23
104	D.0013.0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta	62,4	€	29,07	€	1 813,97
105	D.0013.0004.0007	RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, c	62,4	€	7,99	€	498,58
106	D.0013.0010.0043	COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CAS	62,4	€	11,16	€	696,38
107	D.0013.0003.0024	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATI	21,58	€	41,05	€	885,86
108	B45200b DEI	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ...	23,4	€	102,48	€	2 398,03
109	B45199b DEI	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ...	46,84	€	23,08	€	1 081,07
110	B45200b DEI	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ...	8,97	€	102,48	€	919,25
111	A75040 DEI	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfi ...	1 560,40	€	8,40	€	13 107,36
112	D.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	1 830,37	€	7,78	€	14 240,28
113	D.0008.0002.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEN	426,9	€	1,68	€	717,19

65	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	273,69	€	12,04	€	3 295,23
66	NP1100	Velette in cartongesso rettilinee per raccordo salti di q...	95,24	€	52,50	€	5 000,10
67	B45003a DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	987,5	€	12,87	€	12 709,13
68	D.0013.0003.0033	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATI	144,28	€	59,46	€	8 578,89
69	D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARI	83,61	€	144,60	€	12 090,01
70	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI	98,75	€	135,56	€	13 386,55
71	D.0013.0004.0035	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARE	1 742,88	€	19,71	€	34 352,16
72	D.0013.0004.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPER	1 493,28	€	14,65	€	21 876,55
73	D.0012.0021.0022	Rinocciatura di pareti verticali interne ed esterne, per ...	1 493,28	€	24,83	€	37 078,14
74	D.0004.0001.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali ...	91,32	€	147,74	€	13 491,62
75	NP903	Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre o porte	111,04	€	822,25	€	91 302,64
77	NP903a	Serramenti di finestre o porte finestre, costruiti con pr ...	27,32	€	610,00	€	16 665,20
79	D.0013.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al mont	17	€	189,72	€	3 225,24
81	NP904	Fornitura e posa in opera di dispositivo chiudiporta	9	€	202,01	€	1 818,09
82	D.0010.0006.0159	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI S	3	€	111,67	€	335,01
84	C15098b DEI	Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliatu	5	€	709,60	€	3 548,00
86	D.0013.0006.0354	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata	5	€	676,33	€	3 381,65
87	NP902	Fornitura e posa di porta interna	21	€	1 201,75	€	25 236,75
90	NP901	Fornitura e posa di porta interna	7	€	822,25	€	5 755,75
92	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	800	€	30,60	€	24 480,00
93	D.0013.0013.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTR	362,32	€	36,10	€	13 079,75
94	D.0013.0013.0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELI	107,4	€	46,55	€	4 999,47
95	155075 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in coccob-sintetico, tipo	856,25	€	143,22	€	122 632,13
96	155076 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in gomma bicolore a pu	34,35	€	139,38	€	4 787,70
97	155074 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di rivestimento in gomma bicolore a	888,49	€	110,72	€	98 373,61
98	B55042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	780,2	€	42,76	€	33 361,35
99	NP400	Sovrapprezzo per lastra di cartongesso idrofulghe	484,29	€	3,73	€	1 806,40
100	B55042c DEI	SOVRAPPREZZO LANA ROCCIA SPESSORE MM. 40	780,2	€	5,58	€	4 353,52
101	NP600	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	268,92	€	88,32	€	23 751,01
102	NP1101	Controsoffitto realizzato mediante lastre in cartongesso.	180,05	€	52,50	€	9 452,63
103	D.0013.0007.0038	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	456,9	€	61,99	€	28 323,23
104	D.0013.0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta	62,4	€	29,07	€	1 813,97
105	D.0013.0004.0007	RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, c	62,4	€	7,99	€	498,58
106	D.0013.0010.0043	COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CAS	62,4	€	11,16	€	696,38
107	D.0013.0003.0024	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATI	21,58	€	41,05	€	885,86
108	B45200b DEI	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ...	23,4	€	102,48	€	2 398,03
109	B45199b DEI	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra nat ...	46,84	€	23,08	€	1 081,07
110	B45200b DEI	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ...	8,97	€	102,48	€	919,25
111	A75040 DEI	Finitura di intonaci a base di gesso e calce e di superfi ...	1 560,40	€	8,40	€	13 107,36
112	D.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	1 830,37	€	7,78	€	14 240,28
113	D.0008.0002.0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEN	426,9	€	1,68	€	717,19

114	D.0001.0002.0033	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per	€	60,04	€	45,03
115	D.0004.0001.0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	€	40,88	€	203,58
116	D.0008.0001.0002	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo	€	30,68	€	419,70
117	D.0013.0013.0048	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x25	€	108,03	€	2.316,16
118	D.0004.0001.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali ...	€	158,49	€	789,28
119	NP405	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ANGOLARE F	€	294	€	9.022,86
121	D.0013.0013.0207	ZOCCOLLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore 10	€	13,94	€	9.035,49
122	NP501	Fornitura e posa in opera di trattamento anticorrosivo a sp	€	62,00	€	46.500,00
125	NP404	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml. 1,00 protetti	€	61,08	€	12.128,66
126	B.0010.0003.0004	LAMIERE zincate, piatte e ondulate spessori vari, prezzi	€	1,53	€	5.631,30
127	NP905	Porte vetrate REI120 Serramenti di porte tagliafuoco vet	€	12.226,50	€	36.679,50
128	NP710	Posa di contro telaio, in lamiera zincata per infissi interni	€	117,48	€	17.038,12
1	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	€	8,22	€	485,39
2	D.0013.0009.0008	SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un so	€	67,17	€	593,11
3	D.0013.0004.0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPER	€	14,65	€	17.173,76
4	D.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DU	€	7,78	€	6.573,56
5	D.0012.0018.0008	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, pr	€	31,06	€	1.489,95
6	D.0013.0003.0024	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATH	€	41,05	€	1.286,10
7	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	€	48,17	€	2.310,71
8	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	€	5,37	€	20.911,32
9	B45003a DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	€	12,87	€	10.023,41
10	D.0013.0003.0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta	€	17,91	€	520,64
11	D.0013.0013.0034	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELI	€	74,22	€	3.454,94
12	155075 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di pavimento in cacciù-sintetico, tipo	€	143,22	€	100.912,81
13	NP600	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	€	88,32	€	8.654,48
14	D.0013.0013.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTR	€	36,10	€	9.378,78
15	155074 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di rivestimento in gomma bicolore a	€	110,72	€	76.067,96
16	B55042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	€	42,76	€	33.759,88
17	A75040 DEI	Finitura diintonaci a base di gesso e calce e di superfi ...	€	8,40	€	6.631,97
18	B55042c DEI	SOVRAPPREZZO LANA ROCCIA SPESSORE MM. 40	€	5,58	€	4.405,52
19	NP400	Sovraprezzo per lastra di cartongesso idrofughe	€	3,73	€	941,79
20	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO	€	3,97	€	3.091,92
25	D.0012.0006.0005	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di murat	€	398,32	€	10.029,70
44	D.0012.0008.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino	€	15,14	€	17.748,17
76	NP903a	Serramenti di finestre o porte finestre, costruiti con pr ...	€	4,52	€	2.757,20
78	D.0013.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al mont	€	189,72	€	948,60
80	NP904	Fornitura e posa in opera di dispositivo chiudiporta	€	202,01	€	606,03
83	C150986 DEI	Sovraprezzo per finestrata circolare su porte tagliafu	€	709,60	€	1.419,20
85	D.0013.0006.0354	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, ad unanta tamburata	€	676,33	€	1.352,66
88	NP902	Fornitura e posa di porta interna	€	1.201,75	€	18.026,25
89	NP901	Fornitura e posa di porta interna	€	822,25	€	18.089,50

100%	€	45,03
100%	€	203,58
100%	€	419,70
100%	€	2.316,16
100%	€	789,28
100%	€	9.022,86
100%	€	9.035,49
100%	€	46.500,00
100%	€	12.128,66
100%	€	5.631,30
100%	€	36.679,50
100%	€	17.038,12
100%	€	485,39
100%	€	593,11
100%	€	17.173,76
100%	€	6.573,56
100%	€	1.489,95
100%	€	1.286,10
100%	€	2.310,71
100%	€	20.911,32
100%	€	10.023,41
100%	€	520,64
100%	€	3.454,94
100%	€	100.912,81
100%	€	8.654,48
100%	€	9.378,78
100%	€	76.067,96
100%	€	33.759,88
100%	€	6.631,97
100%	€	4.405,52
100%	€	941,79
100%	€	3.091,92
100%	€	10.029,70
100%	€	17.748,17
100%	€	2.757,20
100%	€	948,60
100%	€	606,03
100%	€	1.419,20
100%	€	1.352,66
100%	€	18.026,25
100%	€	18.089,50

91	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	704	€	30,60	€	21 542,40
120	D.0013.0013.0207	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GOMMA O PVC, sp	384,71	€	13,94	€	5 362,86
123	NP404	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ml. 1,00 protetti	86,67	€	61,08	€	5 293,80
124	NP405	Prezzo per la fornitura e posa in opera di ANGOLARE F	105	€	30,69	€	3 222,45
129	NP710	Posa di controlaio, in lamiera zincata per infissi interni	8,39	€	117,48	€	985,66
						€	1 785 366,88

100%	€	21 542,40
100%	€	5 362,86
100%	€	5 293,80
100%	€	3 222,45
100%	€	985,66
	€	1 785 366,88

INTERVENTI SULLE COPERTURE							
1	D.0012.0010.0001	Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento	1 219,14	€	27,31	€	33 294,71
2	D.0012.0010.0005	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta e	178,42	€	19,75	€	3 523,80
3	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	817,57	€	48,17	€	39 382,35
4	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	1 308,12	€	8,22	€	10 752,75
5	D.0012.0013.0002	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprend	1 397,56	€	17,31	€	24 191,76
6	B35030b DEI	Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture ...	2 795,11	€	3,86	€	10 789,12
7	B35030a DEI	Copertura isolata e ventilata da realizzarsi su strutture ...	1 397,56	€	81,38	€	113 733,43
8	D.0013.0009.0069	SOLAIO CON PANNELLI ALVEOLARI IN C.A.P. aut	1 397,56	€	72,33	€	101 085,51
9	D.0013.0010.0015	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE M	1 397,56	€	27,91	€	39 005,90
10	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO	1 397,56	€	3,97	€	5 548,31
11	NP001	Finestra per tetti VELUX INTEGRA® elettrica in legno	40	€	1 933,00	€	77 320,00
						€	458 627,64

100%	€	33 294,71
100%	€	3 523,80
100%	€	39 382,35
100%	€	10 752,75
100%	€	24 191,76
100%	€	10 789,12
100%	€	113 733,43
100%	€	101 085,51
100%	€	39 005,90
100%	€	5 548,31
100%	€	77 320,00
	€	458 627,64

INTERVENTI SULLE FACCIATE							
1	D.0014.0003.0001	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera	192,1	€	21,91	€	4 208,91
2	D.0013.0001.0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metal	1 214,90	€	22,90	€	27 821,21
3	D.0013.0001.0002	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di pon	4 859,60	€	3,29	€	15 988,08
4	D.0012.0008.0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino	1 214,90	€	16,67	€	20 252,38
5	NP001	Consolidamento dei Cornicioni	1	€	27 500,00	€	27 500,00
6	NP010	Intonaci Esterni	1	€	21 216,00	€	21 216,00
7	D.0012.0021.0025	Rincoccatura di pareti verticali interne ed esterne, per ...	1 214,90	€	23,11	€	28 076,34
8	D.0013.0004.0056	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARE	1 214,90	€	22,07	€	26 812,84
9	D.0013.0005.0020	PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INT	1 214,90	€	1,45	€	1 761,61
10	B65018b DEI	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossanic	1 214,90	€	14,50	€	17 616,05
11	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	60,74	€	8,22	€	499,28
12	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	36,46	€	48,17	€	1 756,28
13	D.0013.0012.0003	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATATA 10x1	180,52	€	30,04	€	5 422,82
14	B35098d DEI	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed	72	€	26,61	€	1 915,92
15	B35099a DEI	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera con	36	€	4,65	€	167,40
						€	201 015,12

100%	€	4 208,91
100%	€	27 821,21
100%	€	15 988,08
100%	€	20 252,38
100%	€	27 500,00
100%	€	21 216,00
100%	€	28 076,34
100%	€	26 812,84
100%	€	1 761,61
100%	€	17 616,05
100%	€	499,28
100%	€	1 756,28
100%	€	5 422,82
100%	€	1 915,92
100%	€	167,40
	€	201 015,12

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO		
66	NP 015	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.
		100 € 39,15 € 3 915,00

100%	€	3 915,00
------	---	----------

67	NP 016	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	75	€	37,02	€	2 776,50
68	NP 017	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	180	€	35,12	€	6 321,60
69	NP 018	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	450	€	33,50	€	15 075,00
70	NP 019	Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato ret.	100	€	31,23	€	3 123,00
71	035104c DEI	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppel	100	€	31,29	€	3 129,00
72	035104d DEI	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppel	255	€	16,81	€	4 286,55
73	035104a DEI	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppel	550	€	10,95	€	6 022,50
74	015029d DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in	2	€	42,24	€	84,48
75	015029c DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in	47	€	34,02	€	1 598,94
76	D.0010.0007.0073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone	20	€	85,22	€	1 704,40
77	NP 020	Impianto trattamento acqua	1	€	21 500,00	€	21 500,00
78	NP 021	Modulo Geberit per montaggio wc sospeso	20	€	477,00	€	9 540,00
79	NP 022	Modulo Geberit per montaggio bidet sospeso	9	€	303,00	€	2 727,00
80	NP 023	Modulo Geberit per montaggio lavabo sospeso	39	€	274,00	€	10 686,00
81	NP 024 (RAS)	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARIC	95	€	271,53	€	25 795,35
82	D.0010.0007.0111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO	9	€	420,41	€	3 783,69
83	015029b DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in	40	€	27,35	€	1 094,00
84	D.0010.0007.0089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VE	35	€	523,23	€	18 313,05
85	D.0010.0007.0096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETR	15	€	439,76	€	6 596,40
86	D.0010.0007.0109	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAC	2	€	621,22	€	1 242,44
87	D.0010.0007.0115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VUOTATOIO IN	1	€	651,04	€	651,04
88	D.0010.0007.0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER D	4	€	1 225,28	€	4 901,12
89	D.0010.0007.0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzic	4	€	1 207,21	€	4 828,84
90	D.0010.0007.0142	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCI	19	€	698,05	€	13 262,95
91	015079a DEI	Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di al	2	€	355,01	€	710,02
92	015080a DEI	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc	6	€	62,28	€	373,68
93	015081 DEI	Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza	4	€	141,69	€	566,76
94	015083a DEI	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet	8	€	214,97	€	1 719,76
95	NP 025	Accessori per lavabo, doccia, vasca	60	€	225,00	€	13 500,00
96	NP 026	Accessori per wc, bidet, vuotatoio	29	€	225,00	€	6 525,00
97	NP 027	Specchio per lavabo	39	€	200,00	€	7 800,00
98	D.0010.0007.0067	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOT	145	€	51,28	€	7 435,60
99	D.0010.0007.0059	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTR	225	€	23,73	€	5 339,25
100	D.0010.0006.0004	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESM	40	€	42,40	€	1 696,00
101	D.0010.0006.0005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESM	25	€	55,43	€	1 385,75
102	D.0010.0006.0006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESM	100	€	67,64	€	6 764,00
103	D.0010.0006.0038	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per pre	110	€	14,65	€	1 611,50
104	D.0010.0006.0048	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo	5	€	266,79	€	1 333,95
105	D.0010.0006.0059	GRUPPO ATTACCO MOTO Pompa UNI 70 completo	1	€	388,91	€	388,91
106	D.0010.0006.0128	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (comb	7	€	305,80	€	2 140,60
107	D.0010.0006.0001	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, c	100	€	24,06	€	2 406,00

108	D.0010.0006.0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, c	25	€	30,63	€	765,75
109	D.0010.0006.0003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, c	25	€	36,58	€	914,50
110	055040 a DEI	Testa sprinkler in opera: con bulbo di vetro, tipo orizzo .	7	€	13,88	€	97,16
111	015029h DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volante in .	3	€	106,44	€	319,32
112	NP 028	Valvola 2 vie on/off Dn 20 con servomotore.	4	€	345,00	€	1 380,00
113	NP 029	Saracinesca intercettazione Dn 20.	3	€	71,00	€	213,00
114	B.0001.0001.0001	Economie per assistenze murarie: operaio specializzato	120	€	32,66	€	3 919,20
115	B.0001.0001.0002	Economie per assistenze murarie: operaio qualificato	120	€	30,60	€	3 672,00
116	B.0001.0001.0003	Economie per assistenze murarie: operaio comune	120	€	27,79	€	3 334,80
117	B.0001.0001.0004	Economie per assistenze murarie: capo squadra	120	€	33,41	€	4 009,20
118	OV	Oneri vari a stima	2 000,00	€	1,00	€	2 000,00
						€	255 280,56

108	D.0010.0006.0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, c	25	€	30,63	€	765,75
109	D.0010.0006.0003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, c	25	€	36,58	€	914,50
110	055040 a DEI	Testa sprinkler in opera: con bulbo di vetro, tipo orizzo .	7	€	13,88	€	97,16
111	015029h DEI	Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volante in .	3	€	106,44	€	319,32
112	NP 028	Valvola 2 vie on/off Dn 20 con servomotore.	4	€	345,00	€	1 380,00
113	NP 029	Saracinesca intercettazione Dn 20.	3	€	71,00	€	213,00
114	B.0001.0001.0001	Economie per assistenze murarie: operaio specializzato	120	€	32,66	€	3 919,20
115	B.0001.0001.0002	Economie per assistenze murarie: operaio qualificato	120	€	30,60	€	3 672,00
116	B.0001.0001.0003	Economie per assistenze murarie: operaio comune	120	€	27,79	€	3 334,80
117	B.0001.0001.0004	Economie per assistenze murarie: capo squadra	120	€	33,41	€	4 009,20
118	OV	Oneri vari a stima	2 000,00	€	1,00	€	2 000,00
						€	255 280,56

119	NP 030	Fornitura e posa in opera di gruppo di blocco di area per	1	€	2 687,50	€	2 687,50
120	NP 031	Fornitura e posa in opera di valvola G 3/4" a sfera comp	2	€	48,38	€	96,76
121	NP 032	Fornitura e posa in opera di quadro riduzione II° stadio .	1	€	8 125,00	€	8 125,00
122	NP 033	Quadro allarme V.V.F.	1	€	3 700,00	€	3 700,00
123	NP 034	Fornitura e posa in opera di presa in fondello da incasso	38	€	468,75	€	17 812,50
124	NP 035	Fornitura e posa in opera di quadro allarme impianto gas	1	€	1 062,50	€	1 062,50
125	NP 036	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	90	€	30,80	€	2 772,00
126	NP 037	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	90	€	23,75	€	2 137,50
127	NP 038	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	50	€	22,25	€	1 112,50
128	NP 039	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	130	€	20,88	€	2 714,40
129	NP 040	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	100	€	15,40	€	1 540,00
130	NP 003	Servizi tecnici: primo avviamento impianto	1	€	2 500,00	€	2 500,00
131	B.0001.0001.0001	Economie per assistenze murarie: operaio specializzato	80	€	32,66	€	2 612,80
132	B.0001.0001.0002	Economie per assistenze murarie: operaio qualificato	80	€	30,60	€	2 448,00
133	B.0001.0001.0003	Economie per assistenze murarie: operaio comune	80	€	27,79	€	2 223,20
134	B.0001.0001.0004	Economie per assistenze murarie: capo squadra	80	€	33,41	€	2 672,80
135	OV	Oneri vari a stima	2 000,00	€	1,00	€	2 000,00
						€	58 217,46

119	NP 030	Fornitura e posa in opera di gruppo di blocco di area per	1	€	2 687,50	€	2 687,50
120	NP 031	Fornitura e posa in opera di valvola G 3/4" a sfera comp	2	€	48,38	€	96,76
121	NP 032	Fornitura e posa in opera di quadro riduzione II° stadio .	1	€	8 125,00	€	8 125,00
122	NP 033	Quadro allarme V.V.F.	1	€	3 700,00	€	3 700,00
123	NP 034	Fornitura e posa in opera di presa in fondello da incasso	38	€	468,75	€	17 812,50
124	NP 035	Fornitura e posa in opera di quadro allarme impianto gas	1	€	1 062,50	€	1 062,50
125	NP 036	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	90	€	30,80	€	2 772,00
126	NP 037	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	90	€	23,75	€	2 137,50
127	NP 038	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	50	€	22,25	€	1 112,50
128	NP 039	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	130	€	20,88	€	2 714,40
129	NP 040	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame prodotte i	100	€	15,40	€	1 540,00
130	NP 003	Servizi tecnici: primo avviamento impianto	1	€	2 500,00	€	2 500,00
131	B.0001.0001.0001	Economie per assistenze murarie: operaio specializzato	80	€	32,66	€	2 612,80
132	B.0001.0001.0002	Economie per assistenze murarie: operaio qualificato	80	€	30,60	€	2 448,00
133	B.0001.0001.0003	Economie per assistenze murarie: operaio comune	80	€	27,79	€	2 223,20
134	B.0001.0001.0004	Economie per assistenze murarie: capo squadra	80	€	33,41	€	2 672,80
135	OV	Oneri vari a stima	2 000,00	€	1,00	€	2 000,00
						€	58 217,46

1	035002i DEI	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refri	1	€	35 049,44	€	35 049,44
2	035002e DEI	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refri	1	€	18 794,17	€	18 794,17
3	035020c DEI	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazi	2	€	1 628,36	€	3 256,72
4	035015a DEI	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza c	1	€	1 260,38	€	1 260,38
5	035015b DEI	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza c	1	€	1 432,20	€	1 432,20
6	035015c DEI	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza c	5	€	1 475,37	€	7 376,85
7	035016d DEI	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso sp	2	€	1 351,29	€	2 702,58
						€	58 217,46

1	035002i DEI	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refri	1	€	35 049,44	€	35 049,44
2	035002e DEI	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refri	1	€	18 794,17	€	18 794,17
3	035020c DEI	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazi	2	€	1 628,36	€	3 256,72
4	035015a DEI	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza c	1	€	1 260,38	€	1 260,38
5	035015b DEI	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza c	1	€	1 432,20	€	1 432,20
6	035015c DEI	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza c	5	€	1 475,37	€	7 376,85
7	035016d DEI	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso sp	2	€	1 351,29	€	2 702,58
						€	58 217,46

8	035069d DEI	Motocondensante esterna, per max 4 unità interne, potenza	2	€ 2.580,80	€ 5.161,60
9	035070c DEI	Unità interna a parete, portata aria mc/h 690	6	€ 771,06	€ 4.626,36
10	035070d DEI	Unità interna a parete, portata aria mc/h 980	2	€ 771,89	€ 1.543,78
11	035018a DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione	14	€ 1.104,50	€ 15.463,00
12	035018b DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione	7	€ 1.120,31	€ 7.842,17
13	035018c DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione	1	€ 1.155,64	€ 1.155,64
14	035018d DEI	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione	3	€ 1.209,57	€ 3.628,71
15	035012d DEI	Unità interna del tipo a cassetta certificata ISO 9001 co	1	€ 1.975,25	€ 1.975,25
16	NP 001	SLP - 2AAW GRIGLIA PER PxxVCM P.W.	1	€ 315,70	€ 315,70
17	035006 DEI	Pannello di controllo locale, posto in opera per l&pos;im	42	€ 154,84	€ 6.503,28
18	035007 DEI	Comando remoto centralizzato, posto in opera per il mon	1	€ 2.072,69	€ 2.072,69
19	NP 002	Alimentatore mod. PAC - SC51KA	1	€ 322,70	€ 322,70
20	035004a DEI	Giunto di derivazione posto in opera per sistemi a volum	41	€ 144,55	€ 5.926,55
21	035005a DEI	Collettore di distribuzione	20	€ 309,24	€ 6.184,80
22	035022g DEI	Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile +	5	€ 3.814,09	€ 19.070,45
23	NP 003	Servizi tecnici: primo avviamento impianto	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
24	D.0010.0005.0060	TUBAZIONE IN RAME dello spessore di mm 1 PRECC	850	€ 13,99	€ 11.891,50
25	015005a DEI	Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, fornito e pos	350	€ 10,07	€ 3.524,50
26	035106a DEI	Condotta spiroidale in lamiera zincata per impianti di co	2.500,00	€ 8,04	€ 20.100,00
27	NP 004	Isolamento termico esterno canali lastra elastomerica ade	255	€ 19,33	€ 4.929,15
28	035130a DEI	Bocchetta di mandata, a doppia aletatura regolabile con	16	€ 46,66	€ 746,56
29	035130b DEI	Bocchetta di mandata, a doppia aletatura regolabile con	10	€ 53,21	€ 532,10
30	035130g DEI	Bocchetta di mandata, a doppia aletatura regolabile con	3	€ 79,45	€ 238,35
31	035150d DEI	Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizz	1	€ 169,01	€ 169,01
32	035150b DEI	Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizz	2	€ 118,20	€ 236,40
33	035150c DEI	Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizz	1	€ 143,61	€ 143,61
34	035135a DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett	5	€ 89,38	€ 446,90
35	035134a DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett	16	€ 81,03	€ 1.296,48
36	NP 005	Cassone filtrante ripresa e presa aria esterna dimensioni	10	€ 260,00	€ 2.600,00
37	035137a DEI	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett	1	€ 113,40	€ 113,40
38	035149b DEI	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata e ripresa	12	€ 47,70	€ 572,40
39	NP 006	Griglia per espulsione e presa aria esterna 400x400 GPA	2	€ 146,60	€ 293,20
40	NP 007	Griglia circolare per espulsione aria tipo Aldes AR637	9	€ 103,50	€ 931,50
41	NP 008	Griglia circolare per espulsione aria tipo Aldes AR637	1	€ 108,60	€ 108,60
42	NP 009	Griglia circolare per espulsione aria tipo Aldes AR637	2	€ 137,30	€ 274,60
43	NP 010	Serrande taglia fuoco motorizzate tipo Aldes FT30 + BL	4	€ 850,00	€ 3.400,00
44	NP 011	Serranda taglia fuoco motorizzate tipo Aldes FT30 + BU	1	€ 750,00	€ 750,00
45	NP 012	Serranda taglia fuoco motorizzate tipo Aldes FT30 + BL	2	€ 800,00	€ 1.600,00
46	035097a DEI	Aspiratore elicoidale per uso domestico installato a pare	5	€ 160,58	€ 802,90
47	035097b DEI	Aspiratore elicoidale per uso domestico installato a pare	8	€ 193,14	€ 1.545,12
48	035097c DEI	Aspiratore elicoidale per uso domestico installato a pare	2	€ 215,08	€ 430,16

49	035132k DEI	Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con pro ...	2	€	117,52	€	235,04
50	035141a DEI	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione	2	€	308,04	€	616,08
51	025063c DEI	Passerella rettilinea reticolata, in fondini di acciaio s ...	150	€	48,03	€	7 204,50
52	025103a DEI	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ...	50	€	35,28	€	1 764,00
53	NP 013	Quadro elettrico generale	2	€	4 850,00	€	9 700,00
54	NP 014	Allacci per alimentazioni alle unità di condizionamento,	67	€	75,00	€	5 025,00
55	D.0009.0004.0017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO	50	€	32,11	€	1 605,50
56	D.0009.0006.0164	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	250	€	34,88	€	8 720,00
57	D.0009.0006.0161	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	100	€	12,31	€	1 231,00
58	D.0009.0006.0138	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	350	€	6,67	€	2 334,50
59	D.0009.0006.0238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	1 200,00	€	1,72	€	2 064,00
60	D.0009.0006.0485	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	1 150,00	€	8,80	€	10 120,00
61	B.0001.0001.0001	Economie per assistenze murarie: operaio specializzato	120	€	32,66	€	3 919,20
62	B.0001.0001.0002	Economie per assistenze murarie: operaio qualificato	120	€	30,60	€	3 672,00
63	B.0001.0001.0003	Economie per assistenze murarie: operaio comune	120	€	27,79	€	3 334,80
64	B.0001.0001.0004	Economie per assistenze murarie: capo squadra	120	€	33,41	€	4 009,20
65	OV	Oneri vari a stima	3 726,88	€	1,00	€	3 726,88
							€ 281 123,16

100%	€	235,04
100%	€	616,08
100%	€	7 204,50
100%	€	1 764,00
100%	€	9 700,00
100%	€	5 025,00
100%	€	1 605,50
100%	€	8 720,00
100%	€	1 231,00
100%	€	2 334,50
100%	€	2 064,00
100%	€	10 120,00
100%	€	3 919,20
100%	€	3 672,00
100%	€	3 334,80
100%	€	4 009,20
100%	€	3 726,88
100%	€	281 123,16

IMPIANTO ELETTRICO									
1	1/1 A	Distribuzione principale	1	€	37 158,00	€	37 158,00		
2	1/2 B	Distribuzione secondaria	1	€	45 608,87	€	45 608,87		
3	1/3 C	Quadri elettrici	1	€	45 318,00	€	45 318,00		
4	1/4 D	Impianto illuminazione	1	€	49 380,76	€	49 380,76		
5	1/5 E	Apparecchi illuminanti	1	€	111 280,24	€	111 280,24		
6	1/6 F	Impianto forza motrice	1	€	31 768,52	€	31 768,52		
7	1/7 G	Impianto elettrico al servizio impianti meccanici	1	€	17 335,68	€	17 335,68		
8	1/8 H	Impianto di terra	1	€	12 240,75	€	12 240,75		
9	1/9 I a	Impianti speciali: chiamata personale assistente	1	€	27 304,00	€	27 304,00		
10	1/9 I b	Impianti speciali: videocitofono	1	€	11 624,44	€	11 624,44		
11	1/9 I c	Impianti speciali: TV	1	€	19 803,44	€	19 803,44		
12	1/10 L	Compartimentazione antincendio	1	€	4 320,00	€	4 320,00		
13	1/11 M	Impianto telefonico e trasmissione dati	1	€	25 901,19	€	25 901,19		
14	1/12 N	Impianto illuminazione esterna	1	€	25 162,50	€	25 162,50		
15	1/13 O	Impianto rilevazione fumi	1	€	42 977,54	€	42 977,54		
16	1/14 P	Impianto diffusione sonora	1	€	21 166,53	€	21 166,53		
17	1/14 S	Integrazione per zona Hanseniani	1	€	37 679,54	€	37 679,54		
							€ 566 030,00		

100%	€	37 158,00
100%	€	45 608,87
100%	€	45 318,00
100%	€	49 380,76
50%	€	55 640,12
100%	€	31 768,52
100%	€	17 335,68
100%	€	12 240,75
100%	€	27 304,00
100%	€	11 624,44
100%	€	19 803,44
100%	€	4 320,00
100%	€	25 901,19
100%	€	25 162,50
100%	€	42 977,54
100%	€	21 166,53
100%	€	37 679,54
100%	€	510 369,88

totale opere EDILI € 2 445 009,64

€ 2 445 009,64

totale opere IMPIANTISTICHE	€	594 621,18
totale opere ELETTRICHE	€	566 030,00
oneri per la sicurezza	€	108 169,82

€	594 621,18
€	510 389,88
€	106 500,62

TOTALE	€	3 713 830,64
ribasso del 10 %	€	360 566,08
TOTALE	€	3 353 264,56

€	3 656 521,32
€	355 002,07
€	3 301 519,25

oneri per la sicurezza	
totale opere EDILI	€ 87 009,34
totale opere IMPIANTISTICHE	€ 21 160,49
totale opere ELETTRICHE	€ -
€	108 169,82

€	85 666,67
€	20 833,95
€	-
€	106 500,62

importi NETTI	
totale opere EDILI	€ 2 287 518,01
totale opere IMPIANTISTICHE	€ 556 319,55
totale opere ELETTRICHE	€ 509 427,00
€	3 353 264,56

€	2 286 175,34
€	555 993,01
€	459 350,89
€	3 301 519,25

a detrarre SAL 17	-€	2 235 385,44
a detrarre	-€	1 015 631,74
€		102 247,38

-€	2 235 385,44
-€	963 886,43
€	102 247,38

al netto degli oneri di sicurezza

2 445 009,64
 594 621,18
 566 030,00

3 605 660,82

10% 360 566,08

totale opere EDILI	€	531.531,73
oneri per la sicurezza	€	15.945,95

€	140.310,84
€	4.209,33

TOTALE	€	547.477,68
ribasso del 10 %	€	53.153,17
TOTALE	€	494.324,51

€	144.520,17
€	14.031,08
€	130.489,08

oneri per la sicurezza		
totale opere EDILI	€	15.945,95
	€	15.945,95

€	4.209,33
€	4.209,33

importi NETTI		
totale opere EDILI	€	494.324,51
	€	494.324,51

€	130.489,08
€	130.489,08

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	Importo	% contabilizzata	importo contabilizzato
GIARDINO PAD. I							
58	D.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo	69,8	€ 20,25	€ 1 413,45	100%	€ 1 413,45
59	D.0012.0002.0012	Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausilio di mezzi	8,94	€ 34,32	€ 306,82	100%	€ 306,82
60	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI	5,94	€ 135,56	€ 805,23	100%	€ 805,23
61	D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEN	1 487,17	€ 1,86	€ 2 766,14	100%	€ 2 766,14
62	D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali	62,76	€ 139,12	€ 8 731,17	100%	€ 8 731,17
63	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	68,7	€ 12,04	€ 827,15	100%	€ 827,15
64	C15014c DEI	Profiliati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol.	7 056,84	€ 7,35	€ 51 867,77	100%	€ 51 867,77
65	C15023b DEI	Cannello in acciaio Fe 360 B, altezza 2.000 mm, sostituiti	4	€ 3 278,33	€ 13 113,32	100%	€ 13 113,32
66	D.0013.0005.0042	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON	379,4	€ 6,79	€ 2 576,13	100%	€ 2 576,13
67	D.0013.0005.0046	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DU	379,4	€ 26,01	€ 9 868,19	100%	€ 9 868,19
68	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	115,61	€ 8,22	€ 950,31	100%	€ 950,31
69	D.0006.0001.0029	Tappeto erboso pronto - Rivestimento di scarpata o spon	783,43	€ 23,55	€ 18 449,78	100%	€ 18 449,78
70	D.0001.0002.0012	TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di s	1 566,86	€ 6,05	€ 9 479,50	100%	€ 9 479,50
71	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	93,94	€ 48,17	€ 4 525,09	100%	€ 4 525,09
72	D.0012.0009.0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., comp	277,04	€ 20,14	€ 5 579,59	100%	€ 5 579,59
73	D.0001.0003.0033	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedon	337,04	€ 27,58	€ 9 295,56	100%	€ 9 295,56
74	C15014c DEI	Profiliati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol.	650,7	€ 7,35	€ 4 782,65	100%	€ 4 782,65
75	NP1000	Pachine da giardino costruite interamente in ferro pieno.	10	€ 950,00	€ 9 500,00	100%	€ 9 500,00
76	NP1001	Gazebo in alluminio verniciato alle polveri poliestere pe	4	€ 5 400,00	€ 21 600,00	100%	€ 21 600,00
77	NP1002	Pavimentazione ANTISHOCK, con mattonelle delle dim	120	€ 84,50	€ 10 140,00	100%	€ 10 140,00
					€ 186 577,85		€ 186 577,85

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	Importo	% contabilizzata	importo contabilizzato
NUOVO COLLETTORE FOGNARIO SPDC 1 - SPDC 2							
39	D.0012.0002.0012	Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausilio di mezzi	327,56	€ 34,32	€ 11 241,86	100%	€ 11 241,86
40	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI	18,6	€ 135,56	€ 2 521,42	100%	€ 2 521,42
41	D.0004.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali	76,74	€ 139,12	€ 10 676,07	100%	€ 10 676,07
42	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	152,66	€ 12,04	€ 1 838,03	100%	€ 1 838,03
43	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	293,99	€ 8,22	€ 2 416,60	100%	€ 2 416,60
44	D.0003.0015.0007	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	195,4	€ 70,71	€ 13 816,73	100%	€ 13 816,73
45	D.0012.0003.0005	Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti	199,97	€ 26,00	€ 5 199,22	100%	€ 5 199,22
46	D.0003.0015.0004	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	30	€ 20,08	€ 602,40	100%	€ 602,40
47	D.0003.0015.0005	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	10	€ 29,68	€ 296,80	100%	€ 296,80
48	D.0012.0003.0004	Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con materiali di risulta	106,35	€ 6,35	€ 675,32	100%	€ 675,32
49	D.0003.0016.0004	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibroc	9	€ 146,66	€ 1 319,94	100%	€ 1 319,94
50	D.0003.0016.0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibroc	27	€ 109,60	€ 2 959,20	100%	€ 2 959,20
51	D.0003.0016.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibroc	5	€ 100,73	€ 503,65	100%	€ 503,65
52	D25020a DEI	Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: c	3	€ 26,92	€ 80,76	100%	€ 80,76
53	D25020b DEI	Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: c	5	€ 38,09	€ 190,45	100%	€ 190,45
54	D25020c DEI	Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: c	2	€ 43,15	€ 86,30	100%	€ 86,30

55	D.0001.0001.0012	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI P	26,82	€	9,08	€	243,53
56	D25021 DEI	Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le c	1 280,00	€	4,32	€	5 529,60
57	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	169,05	€	48,17	€	8 143,14
						€	68 341,02

1	D.0012.0002.0012	Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausillio di mezzi	70	€	34,31	€	2 401,70
2	D.0012.0004.0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in congio	12,26	€	213,28	€	2 614,81
3	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI	34,37	€	135,55	€	4 658,85
4	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	34,37	€	12,05	€	414,16
5	D.0003.0016.0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrato	7	€	109,60	€	767,20
6	D25017c DEI	Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera	2	€	55,38	€	110,76
7	D.0012.0003.0002	Rinterro eseguito a mano con impiego di materiale misto	31,5	€	32,55	€	1 025,33
8	D25017b DEI	Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera	10	€	46,25	€	462,50
9	D.0001.0003.0035	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedona	15,5	€	30,04	€	465,62
10	D.0003.0016.0003	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrato	10	€	109,60	€	1 096,00
11	D.0003.0015.0006	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	112	€	45,65	€	5 112,80
12	D.0014.0003.0001	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera	148	€	21,91	€	3 242,68
13	B45001 DEI	Massetto di sottofondo in conglomerato cementizio, delle	15,5	€	21,62	€	335,11
14	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di.	15,5	€	5,37	€	83,24
15	D.0013.0004.0014	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNI	5,31	€	20,65	€	109,65
16	D.0013.0004.0056	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARE	5,31	€	22,09	€	117,30
17	D.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	5,31	€	9,37	€	49,75
18	D25021 DEI	Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le c	800	€	4,24	€	3 392,00
19	D.0012.0002.0012	Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausillio di mezzi	80	€	34,31	€	2 744,80
20	D25017a DEI	Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera	4	€	41,62	€	166,48
21	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI	36,15	€	135,55	€	4 900,13
22	D.0003.0016.0004	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrato	2	€	146,66	€	293,32
23	D25017b DEI	Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera	7	€	46,25	€	323,75
24	D.0003.0016.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrato	4	€	100,75	€	403,00
25	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione	36,15	€	12,05	€	435,61
26	D.0001.0003.0032	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, pre	45	€	14,85	€	668,25
27	D.0003.0015.0006	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	117	€	45,65	€	5 341,05
28	D.0012.0003.0002	Rinterro eseguito a mano con impiego di materiale misto	38,75	€	32,55	€	1 261,31
29	D25021 DEI	Chiusini e griglie in ghisa affinate in opera comprese le c	620	€	4,24	€	2 628,80
31	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	16,55	€	48,16	€	797,05
32	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	23,17	€	8,23	€	190,69
33	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	115,43	€	8,23	€	949,99
34	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	107,73	€	8,23	€	886,62
35	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	96,19	€	48,16	€	4 632,51
36	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	89,78	€	48,16	€	4 323,80

37	D.0012.0009.0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., comp	144,5	€	20,15	€	2.911,68
38	D15013a DEI	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici	80	€	4,18	€	334,40
39	D.0001.0003.0035	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedoni	144,5	€	30,04	€	4.340,78
40	B45001 DEI	Massetto di sottofondo in conglomerato cementizio, dell	144,5	€	21,62	€	3.124,09
41	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	624,5	€	5,37	€	3.353,57
42	D.0013.0004.0014	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE	92,19	€	20,65	€	1.903,72
43	D.0013.0004.0056	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARE	92,19	€	22,09	€	2.036,48
44	D.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	92,19	€	9,37	€	863,82
45	D15015 DEI	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati ...	185	€	3,29	€	608,65
46	215008b DEI	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia	36,96	€	47,24	€	1.745,99
47	C15014e DEI	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol.	258,72	€	7,38	€	1.909,35
48	D.0012.0004.0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in congio	13,46	€	213,28	€	2.870,75
49	D.0012.0003.0002	Rinverro eseguito a mano con impiego di materiale misto	27,6	€	32,55	€	898,38
50	D.0001.0003.0060	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIB	89	€	23,21	€	2.065,69
51	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	27,93	€	48,16	€	1.345,11
52	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	33,51	€	8,23	€	275,79
53	NP1	Adeguamento rampa	1	€	1.000,00	€	1.000,00
54	NP2	Demolizione Pavimentazione stradale	1	€	1.500,00	€	1.500,00
55	D.0006.0001.0067	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per for	56,25	€	27,67	€	1.556,44
							€ 92.051,31

23	D.0014.0003.0005	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 m	60	€	12,22	€	733,20
24	D.0001.0001.0001	Taglio con disco.	60	€	0,97	€	58,20
25	D.0001.0001.0012	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI P	39,9	€	9,08	€	362,29
26	D.0001.0002.0033	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per	59,85	€	60,04	€	3.593,39
27	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	124,49	€	8,22	€	1.023,31
28	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	67,11	€	48,17	€	3.232,69
29	D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARI	10,29	€	144,60	€	1.487,93
30	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzio	4	€	12,04	€	48,16
31	D.0001.0007.0013	STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume	39,9	€	39,85	€	1.590,02
32	D.0001.0007.0009	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE p	19,95	€	40,08	€	799,60
33	D.0003.0016.0004	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibroco	3	€	146,66	€	439,98
34	D25017c	Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera ..	3	€	55,38	€	166,14
35	D.0001.0003.0025	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'US	4,68	€	235,15	€	1.100,50
36	D.0003.0015.0005	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	27,8	€	29,68	€	825,10
37	NP004	Chiusini in ghisa per pozzetto.	3	€	125,00	€	375,00
38	B.0001.0001.0002	OPERATO QUALIFICATO	96	€	30,60	€	2.937,60
							€ 18.773,11

23	D.0014.0003.0005	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 m	60	€	12,22	€	733,20
24	D.0001.0001.0001	Taglio con disco.	60	€	0,97	€	58,20
25	D.0001.0001.0012	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI P	39,9	€	9,08	€	362,29
26	D.0001.0002.0033	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per	59,85	€	60,04	€	3.593,39
27	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	124,49	€	8,22	€	1.023,31
28	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	67,11	€	48,17	€	3.232,69
29	D.0004.0001.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARI	10,29	€	144,60	€	1.487,93
30	D.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzio	4	€	12,04	€	48,16
31	D.0001.0007.0013	STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume	39,9	€	39,85	€	1.590,02
32	D.0001.0007.0009	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO NATURALE p	19,95	€	40,08	€	799,60
33	D.0003.0016.0004	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibroco	3	€	146,66	€	439,98
34	D25017c	Prolunghe per pozzetti, in calcestruzzo vibrato, in opera ..	3	€	55,38	€	166,14
35	D.0001.0003.0025	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'US	4,68	€	235,15	€	1.100,50
36	D.0003.0015.0005	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SD	27,8	€	29,68	€	825,10
37	NP004	Chiusini in ghisa per pozzetto.	3	€	125,00	€	375,00
38	B.0001.0001.0002	OPERATO QUALIFICATO	96	€	30,60	€	2.937,60
							€ 18.773,11

37	D.0012.0009.0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., comp	144,5	€	20,15	€	2.911,68
38	D15013a DEI	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici	80	€	4,18	€	334,40
39	D.0001.0003.0035	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedoni	144,5	€	30,04	€	4.340,78
40	B45001 DEI	Massetto di sottofondo in conglomerato cementizio, dell	144,5	€	21,62	€	3.124,09
41	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	624,5	€	5,37	€	3.353,57
42	D.0013.0004.0014	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE	92,19	€	20,65	€	1.903,72
43	D.0013.0004.0056	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARE	92,19	€	22,09	€	2.036,48
44	D.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	92,19	€	9,37	€	863,82
45	D15015 DEI	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati ...	185	€	3,29	€	608,65
46	215008b DEI	Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgia	36,96	€	47,24	€	1.745,99
47	C15014e DEI	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol.	258,72	€	7,38	€	1.909,35
48	D.0012.0004.0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in congio	13,46	€	213,28	€	2.870,75
49	D.0012.0003.0002	Rinverro eseguito a mano con impiego di materiale misto	27,6	€	32,55	€	898,38
50	D.0001.0003.0060	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIB	89	€	23,21	€	2.065,69
51	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	27,93	€	48,16	€	1.345,11
52	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	33,51	€	8,23	€	275,79
53	NP1	Adeguamento rampa	1	€	1.000,00	€	1.000,00
54	NP2	Demolizione Pavimentazione stradale	1	€	1.500,00	€	1.500,00
55	D.0006.0001.0067	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per for	56,25	€	27,67	€	1.556,44
							€ 92.051,31

totale opere EDILI	€	365 743,29
oneri per la sicurezza	€	10 972,30

€	365 743,29
€	10 972,30

TOTALE	€	376 715,59
ribasso del 10 %	€	36 574,33
TOTALE	€	340 141,26

€	376 715,59
€	36 574,33
€	340 141,26

oneri per la sicurezza		
totale opere EDILI	€	10 972,30
	€	10 972,30

€	10 972,30
€	10 972,30

importi NETTI		
totale opere EDILI	€	340 141,26
	€	340 141,26

€	340 141,26
€	340 141,26

10	B55042a DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	162,27	€	31,98	€	5 189,39
11	NP001	Sovraprezzo per fornitura e posa in opere di terza lastra	162,27	€	9,54	€	1 548,06
12	D.0013.0005.0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI	48,55	€	7,79	€	378,20
13	NP002	Montaggio porta interna, compresa la movimentazione in	2	€	161,55	€	323,10
14	NP003	Interventi di natura elettrica ed impiantistica.	1	€	6 700,00	€	6 700,00
						€	14 138,75

100%	€	5 189,39
100%	€	1 548,06
100%	€	378,20
100%	€	323,10
100%	€	6 700,00
	€	14 138,75

15	NP-tp	Interventi edili ed impiantistici di natura generale	1	€	156 861,25	€	156 861,25
						€	156 861,25

100%	€	156 861,25
	€	156 861,25

totale opere EDILI	€	14 138,75
totale opere IMPIANTISTICHE	€	156 861,25
oneri per la sicurezza	€	5 130,00

€	14 138,75
€	156 861,25
€	5 130,00

TOTALE	€	176 130,00
ribasso del 10 %	€	17 100,00
TOTALE	€	159 030,00

€	176 130,00
€	17 100,00
€	159 030,00

oneri per la sicurezza		
totale opere EDILI	€	424,16
totale opere IMPIANTISTICHE	€	4 705,84
	€	5 130,00

€	424,16
€	4 705,84
€	5 130,00

importi NETTI	
totale opere EDILI	€ 13 149,04
totale opere IMPIANTISTICHE	€ 145 880,96
	€ 159 030,00

€	13 149,04
€	145 880,96
€	159 030,00

111	D.0013.0003.0024	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATI	9	€	41,22	€	370,98
112	D.0013.0004.0036	INTONACO CIVILE E LISCIO PER INTERNI SU PARE	8,85	€	19,79	€	175,14
113	D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCA	30	€	5,03	€	150,90
114	D.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	96,23	€	7,79	€	749,63
115	D.0013.0013.0173	ZOCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GI	21,1	€	7,40	€	156,14
116	B55004a DEI	Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fiss...	7,73	€	27,04	€	209,02
117	D.0010.0007.0079	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARIC	5	€	271,69	€	1 358,45
118	D.0010.0007.0095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETRI	2	€	401,69	€	803,38
119	D.0010.0007.0088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VE	2	€	329,44	€	658,88
120	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SAI	1	€	73,39	€	73,39
121	NP601	Impianto estrazione aria bagno	1	€	650,00	€	650,00
122	B55042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	29,75	€	42,76	€	1 272,11
123	B55042c DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	29,75	€	5,58	€	166,01
124	NP700	Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre o porte	3	€	822,25	€	2 466,75
125	NP701	Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre o por...	1	€	1 897,50	€	1 897,50
126	015002a DEI	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato.	3	€	19,22	€	57,66
127	015015a DEI	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ...	3	€	28,24	€	84,72
128	015050d DEI	Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V a	3	€	5,42	€	16,26
129	015003n DEI	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ...	3	€	27,22	€	81,66
130	015021e DEI	Interruttore da 10 + 16 A per tensione nominale 250 V. t	3	€	9,65	€	28,95
131	065020b DEI	Apparecchio da incasso	3	€	73,82	€	221,46
						€	11 648,99

100%	€	370,98
100%	€	175,14
100%	€	150,90
100%	€	749,63
100%	€	156,14
100%	€	209,02
100%	€	1 358,45
100%	€	803,38
100%	€	658,88
100%	€	73,39
100%	€	650,00
100%	€	1 272,11
100%	€	166,01
100%	€	2 466,75
100%	€	1 897,50
100%	€	57,66
100%	€	84,72
100%	€	16,26
100%	€	81,66
100%	€	28,95
100%	€	221,46
	€	11 648,99

132	D.0012.0009.0031	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, d	5,06	€	7,30	€	36,94
133	D.0012.0009.0040	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, di q	2,2	€	3,44	€	7,57
134	D.0012.0011.0007	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso co	2,53	€	9,25	€	23,40
135	NP901	Fornitura e posa di porta interna	1	€	822,25	€	822,25
136	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	26	€	30,60	€	795,60
137	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	0,5	€	48,16	€	24,08
138	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	0,5	€	8,24	€	4,12
						€	1 713,96
8	B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	72	€	30,60	€	2 203,20

100%	€	36,94
100%	€	7,57
100%	€	23,40
100%	€	822,25
100%	€	795,60
100%	€	24,08
100%	€	4,12
	€	1 713,96

100%	€	2 203,20
------	---	----------

9	D.0013.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al mont	1	€ 189,72	€ 189,72	100%	€ 189,72
10	D.0013.0006.0270	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTI	5,72	€ 459,88	€ 2.630,51	100%	€ 2.630,51
11	D.0013.0006.0139	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO	5,72	€ 121,22	€ 693,38	100%	€ 693,38
12	155074 DEI	Prezzo di mq. 1,00 di rivestimento in gomma omogenea	15	€ 110,72	€ 1.660,80	100%	€ 1.660,80
				€	€ 7.377,61		€ 7.377,61

1	B55042b DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	74,29	€ 42,76	€ 3.176,64	100%	€ 3.176,64
2	035051a DEI	Modulo automatico differenziale da associare agli intern	4	€ 69,85	€ 279,40	100%	€ 279,40
3	035051b DEI	Modulo automatico differenziale da associare agli intern	1	€ 141,41	€ 141,41	100%	€ 141,41
4	D.0010.0007.0102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCL	2	€ 553,39	€ 1.106,78	100%	€ 1.106,78
5	D.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE	365,29	€ 7,78	€ 2.841,96	100%	€ 2.841,96
6	D.0013.0005.0020	PREPARAZIONE DELLE MURATURE E DEGLI INT	369,43	€ 1,45	€ 535,67	100%	€ 535,67
7	D.0010.0007.0078	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARIC	12	€ 276,29	€ 3.315,48	100%	€ 3.315,48
8	NP900	Specchio per Bagno	2	€ 318,09	€ 636,18	100%	€ 636,18
9	NP901	Impianto estrazione aria bagno	4	€ 477,04	€ 1.908,16	100%	€ 1.908,16
10	D.0012.0009.0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non ar	15	€ 15,60	€ 234,00	100%	€ 234,00
11	D.0012.0021.0027	Rasatura eseguita con rasante bianco, a base di gesso mo	74,29	€ 12,19	€ 905,60	100%	€ 905,60
12	NP1000	Porta interna (luce netta 800x2100)	6	€ 822,25	€ 4.933,50	100%	€ 4.933,50
13	B55042c DEI	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ...	74,29	€ 5,58	€ 414,54	100%	€ 414,54
14	D.0010.0007.0111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDEI SOSPES	2	€ 420,41	€ 840,82	100%	€ 840,82
15	D.0010.0007.0088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VE	4	€ 329,43	€ 1.317,72	100%	€ 1.317,72
16	D.0001.0002.0043	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBE	2	€ 25,70	€ 51,40	100%	€ 51,40
17	025082a DEI	Canale triangolare, divisibile in scomparti, installato su p	5	€ 32,56	€ 162,80	100%	€ 162,80
18	D.0012.0003.0006	Rinterro IN ZONA MOLTO RISTRETTA, con materiali	2	€ 7,30	€ 14,60	100%	€ 14,60
19	025002b DEI	Cavo flessibile unipolare N07G9-K a bassissima emissio	300	€ 1,50	€ 450,00	100%	€ 450,00
20	D.0013.0013.0173	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GI	37,28	€ 7,40	€ 275,87	100%	€ 275,87
21	D.0012.0002.0012	Scavo a sezione obbligata eseguito, con lausilio di mezzi	2	€ 34,32	€ 68,64	100%	€ 68,64
22	D.0012.0009.0038	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica	36,2	€ 4,98	€ 180,28	100%	€ 180,28
23	D.0012.0009.0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ..	4,07	€ 10,39	€ 42,29	100%	€ 42,29
24	D.0010.0007.0095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETRO	2	€ 401,66	€ 803,32	100%	€ 803,32
25	D.0012.0025.0002	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con lonere de	174,06	€ 34,69	€ 6.038,14	100%	€ 6.038,14
26	D.0012.0009.0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr	15	€ 16,50	€ 247,50	100%	€ 247,50
27	D.0010.0005.0132	COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in	2	€ 134,94	€ 269,88	100%	€ 269,88
28	045088c DEI	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con modu	6	€ 179,82	€ 1.078,92	100%	€ 1.078,92
29	015002a DEI	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato,	8	€ 19,22	€ 153,76	100%	€ 153,76
30	015015a DEI	Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ...	2	€ 28,24	€ 56,48	100%	€ 56,48
31	025023c DEI	Cavo flessibile FG(O)M1 conforme CEI 20-13 a basis	15	€ 4,19	€ 62,85	100%	€ 62,85
32	015049f DEI	Presse di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V a	2	€ 13,45	€ 26,90	100%	€ 26,90
33	015018f DEI	Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da parete	2	€ 6,91	€ 13,82	100%	€ 13,82
34	035245b DEI	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, e	1	€ 123,67	€ 123,67	100%	€ 123,67

35	035048i DEI	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,	1	€	81,42	€	81,42	100%	€	81,42
36	025062c DEI	Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio s ...	15	€	39,68	€	595,20	100%	€	595,20
37	035048h DEI	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare,	4	€	62,25	€	249,00	100%	€	249,00
38	D.0010.0007.0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spes	20	€	25,26	€	505,20	100%	€	505,20
39	025023d DEI	Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassis	15	€	5,18	€	77,70	100%	€	77,70
40	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SA	2	€	73,40	€	146,80	100%	€	146,80
41	025104a DEI	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ...	15	€	38,31	€	574,65	100%	€	574,65
42	013418a DEI	Scalda acqua elettrico verticale coibentato internamente	2	€	97,44	€	194,88	100%	€	194,88
43	015003n DEI	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ...	8	€	27,22	€	217,76	100%	€	217,76
44	D.0013.0013.0033	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELL	15	€	44,22	€	663,30	100%	€	663,30
45	D.0013.0013.0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTR	57,2	€	36,10	€	2 064,92	100%	€	2 064,92
46	025102c DEI	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ...	4	€	24,13	€	96,52	100%	€	96,52
47	NP200	Sovraprezzo per lastra di cartongesso idrofughe	148,58	€	3,73	€	554,20	100%	€	554,20
48	D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCA	204,5	€	5,01	€	1 024,55	100%	€	1 024,55
49	D.0001.0002.0046	COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA a	6,83	€	8,22	€	56,14	100%	€	56,14
50	D.0012.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta	5,68	€	48,17	€	273,61	100%	€	273,61
51	B45003b DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	120	€	5,37	€	644,40	100%	€	644,40
52	NP1100	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PAN	13,98	€	88,32	€	1 234,71	100%	€	1 234,71
54	D.0009.0006.0238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	600	€	1,72	€	1 032,00	100%	€	1 032,00
55	B45003a DEI	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di	15	€	12,87	€	193,05	100%	€	193,05
56	D.0009.0006.0239	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE	300	€	2,42	€	726,00	100%	€	726,00
						€	48 215,85		€	48 215,85

totale opere EDILI	€	68 956,41
oneri per la sicurezza	€	2 068,69

TOTALE	€	71 025,10
ribasso del 10 %	€	6 895,64
TOTALE	€	64 129,46

oneri per la sicurezza		
totale opere EDILI	€	2 068,69
	€	2 068,69

importi NETTI		
totale opere EDILI	€	64 129,46
	€	64 129,46

importi NETTI		
totale opere EDILI	€	417 419,76
totale opere IMPIANTISTICHE	€	145 880,96

€	68 956,41
€	2 068,69

€	71 025,10
€	6 895,64
€	64 129,46

€	2 068,69
€	2 068,69

€	64 129,46
€	64 129,46

€	417 419,76
€	145 880,96

€ 563 300,72

€ 563 300,72

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	importo	% contabilizzata	importo contabilizzato
IMPIANTO ASCENSORI PAD. I							
21	D.0010.0008.0017	Impianto ascensore elettrico a funi, azionato da un argan	2	€ 44 813,61	€ 89 627,22	100%	€ 89 627,22
22	D.0010.0008.0026	MAGGIOR O MINOR PREZZO per ogni fermata in agg	-4	€ 2 421,92	-€ 9 687,68	100%	-€ 9 687,68
23	D.0010.0008.0035	Compenso per porta di piano realizzata in acciaio inox al	4	€ 3 379,78	€ 13 519,12	100%	€ 13 519,12
					€ 93 458,66		€ 93 458,66

totale opere IMPIANTISTICHE	€	93 458,66
oneri per la sicurezza	€	2 803,76

TOTALE	€	96 262,42
ribasso del 10 %	€	9 345,87
TOTALE	€	86 916,55

oneri per la sicurezza	€	2 803,76
totale opere IMPIANTISTICHE	€	2 803,76

importi NETTI	€	86 916,55
totale opere IMPIANTISTICHE	€	86 916,55

totale opere IMPIANTISTICHE	€	93 458,66
oneri per la sicurezza	€	2 803,76

TOTALE	€	96 262,42
ribasso del 10 %	€	9 345,87
TOTALE	€	86 916,55

oneri per la sicurezza	€	2 803,76
totale opere IMPIANTISTICHE	€	2 803,76

importi NETTI	€	86 916,55
totale opere IMPIANTISTICHE	€	86 916,55

Servizio Sanitario Regionale
ASL CAGLIARI
UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative di sicurezza ed agli
standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del
P.O. SS.Trinità - Cagliari

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E SOLARI TERMICI

Eseguiti a tutto il 18.04.2014

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	importo	% contabilizzata	importo contabilizzato
SOLARE TERMICO PAD. A							
1	FV044	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	99	€ 59,00	€ 5 841,00	100%	€ 5 841,00
2	FV022	COLLEGAMENTO in BATTERIA di COLLETTORE S	56	€ 72,00	€ 4 032,00	100%	€ 4 032,00
3	FV024	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE in RAME, dia	873	€ 16,30	€ 14 229,90	100%	€ 14 229,90
4	FV025	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE per tuba	1 509,00	€ 12,25	€ 18 485,25	100%	€ 18 485,25
5	FV029	Fornitura e posa in opera di FOGLIO di ALLUMINIO p	1 509,00	€ 9,30	€ 14 033,70	100%	€ 14 033,70
6	FV034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTISTICA a cor	56	€ 56,77	€ 3 179,12	100%	€ 3 179,12
7	NP2	Fornitura e posa in opera di linea vita.	112	€ 195,00	€ 21 840,00	100%	€ 21 840,00
					€ 81 640,97		€ 81 640,97

8	FV044	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	99	€ 59,00	€ 5 841,00	100%	€ 5 841,00
9	FV022	COLLEGAMENTO in BATTERIA di COLLETTORE S	56	€ 72,00	€ 4 032,00	100%	€ 4 032,00
10	FV024	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE in RAME, dia	873	€ 16,30	€ 14 229,90	100%	€ 14 229,90
11	FV025	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE per tuba	1 509,00	€ 12,25	€ 18 485,25	100%	€ 18 485,25
12	FV029	Fornitura e posa in opera di FOGLIO di ALLUMINIO p	1 509,00	€ 9,30	€ 14 033,70	100%	€ 14 033,70
13	FV034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTISTICA a cor	56	€ 56,77	€ 3 179,12	100%	€ 3 179,12
14	NP2	Fornitura e posa in opera di linea vita.	112	€ 195,00	€ 21 840,00	100%	€ 21 840,00
					€ 81 640,97		€ 81 640,97

15	FV009	COLLEGAMENTO in STRINGA con connessione Tyco	2	€ 3 600,00	€ 7 200,00	100%	€ 7 200,00
16	FV005	Posa in opera di INVERTER solare per connessione in re	2	€ 350,00	€ 700,00	100%	€ 700,00
17	FV002	Collegamento all'IMPIANTO DI TERRA mediante COL	2	€ 1 800,00	€ 3 600,00	100%	€ 3 600,00
18	FV011	Fornitura e posa in opera di CAVO SOLARE unipolare t	450	€ 3,90	€ 1 755,00	100%	€ 1 755,00
19	FV008	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€ 6,91	€ 829,20	100%	€ 829,20
20	FV039	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€ 11,20	€ 1 344,00	100%	€ 1 344,00
21	FV038	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€ 26,41	€ 3 169,20	100%	€ 3 169,20
22	FV041	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	100	€ 67,62	€ 6 762,00	100%	€ 6 762,00
23	FV040	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	50	€ 34,52	€ 1 726,00	100%	€ 1 726,00
24	FV013	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	50	€ 51,38	€ 2 569,00	100%	€ 2 569,00
25	FV012	Fornitura e posa in opera di GUAINA SPIRALATA fles	600	€ 4,65	€ 2 790,00	100%	€ 2 790,00
26	FV014	Fornitura e posa in opera di CANALA in lamiera zincata	125	€ 19,35	€ 2 418,75	100%	€ 2 418,75
27	FV006	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO DI	2	€ 1 675,00	€ 3 350,00	100%	€ 3 350,00
28	FV001	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€ 1 245,00	€ 1 245,00	100%	€ 1 245,00
29	FV015	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€ 3 180,00	€ 3 180,00	100%	€ 3 180,00
30	FV016	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€ 4 760,00	€ 4 760,00	100%	€ 4 760,00
31	FV007	Fornitura e posa in opera di CASSETTA per CONTATO	1	€ 170,00	€ 170,00	100%	€ 170,00
32	FV003	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	400	€ 59,00	€ 23 600,00	100%	€ 23 600,00
					€ 71 168,15		€ 71 168,15

n° progr.	tariffa	lavorazione	q.ta'	prezzo unit.	importo
SOLARE TERMICO PAD. A					
1	FV044	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	99	€ 59,00	€ 5 841,00
2	FV022	COLLEGAMENTO in BATTERIA di COLLETTORE S	56	€ 72,00	€ 4 032,00
3	FV024	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE in RAME, dia	873	€ 16,30	€ 14 229,90
4	FV025	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE per tuba	1 509,00	€ 12,25	€ 18 485,25
5	FV029	Fornitura e posa in opera di FOGLIO di ALLUMINIO p	1 509,00	€ 9,30	€ 14 033,70
6	FV034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTISTICA a cor	56	€ 56,77	€ 3 179,12
7	NP2	Fornitura e posa in opera di linea vita.	112	€ 195,00	€ 21 840,00
					€ 81 640,97

SOLARE TERMICO PAD. MALATTIE INFETTIVE					
8	FV044	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	99	€ 59,00	€ 5 841,00
9	FV022	COLLEGAMENTO in BATTERIA di COLLETTORE S	56	€ 72,00	€ 4 032,00
10	FV024	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE in RAME, dia	873	€ 16,30	€ 14 229,90
11	FV025	Fornitura e posa in opera di COIBENTAZIONE per tuba	1 509,00	€ 12,25	€ 18 485,25
12	FV029	Fornitura e posa in opera di FOGLIO di ALLUMINIO p	1 509,00	€ 9,30	€ 14 033,70
13	FV034	Fornitura e posa in opera di COMPONENTISTICA a cor	56	€ 56,77	€ 3 179,12
14	NP2	Fornitura e posa in opera di linea vita.	112	€ 195,00	€ 21 840,00
					€ 81 640,97

FOTOVOLTAICO PAD. MALATTIE INFETTIVE					
15	FV009	COLLEGAMENTO in STRINGA con connessione Tyco	2	€ 3 600,00	€ 7 200,00
16	FV005	Posa in opera di INVERTER solare per connessione in re	2	€ 350,00	€ 700,00
17	FV002	Collegamento all'IMPIANTO DI TERRA mediante COL	2	€ 1 800,00	€ 3 600,00
18	FV011	Fornitura e posa in opera di CAVO SOLARE unipolare t	450	€ 3,90	€ 1 755,00
19	FV008	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€ 6,91	€ 829,20
20	FV039	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€ 11,20	€ 1 344,00
21	FV038	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€ 26,41	€ 3 169,20
22	FV041	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	100	€ 67,62	€ 6 762,00
23	FV040	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	50	€ 34,52	€ 1 726,00
24	FV013	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	50	€ 51,38	€ 2 569,00
25	FV012	Fornitura e posa in opera di GUAINA SPIRALATA fles	600	€ 4,65	€ 2 790,00
26	FV014	Fornitura e posa in opera di CANALA in lamiera zincata	125	€ 19,35	€ 2 418,75
27	FV006	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO DI	2	€ 1 675,00	€ 3 350,00
28	FV001	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€ 1 245,00	€ 1 245,00
29	FV015	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€ 3 180,00	€ 3 180,00
30	FV016	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€ 4 760,00	€ 4 760,00
31	FV007	Fornitura e posa in opera di CASSETTA per CONTATO	1	€ 170,00	€ 170,00
32	FV003	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	400	€ 59,00	€ 23 600,00
					€ 71 168,15

FOTOVOLTAICO PAD. I					
----------------------------	--	--	--	--	--

33	FV009	COLLEGAMENTO in STRINGA con connessione Tyco	2	€	3 600,00	€	7 200,00	100%	€	7 200,00
34	FV005	Posa in opera di INVERTER solare per connessione in r	2	€	350,00	€	700,00	100%	€	700,00
35	FV002	Collegamento all'IMPIANTO DI TERRA mediante COL	2	€	1 800,00	€	3 600,00	100%	€	3 600,00
36	FV011	Fornitura e posa in opera di CAVO SOLARE unipolare t	450	€	3,90	€	1 755,00	100%	€	1 755,00
37	FV008	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€	6,91	€	829,20	100%	€	829,20
38	FV039	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€	11,20	€	1 344,00	100%	€	1 344,00
39	FV038	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	120	€	26,41	€	3 169,20	100%	€	3 169,20
40	FV041	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	100	€	67,62	€	6 762,00	100%	€	6 762,00
41	FV040	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	50	€	34,52	€	1 726,00	100%	€	1 726,00
42	FV013	Fornitura e posa in opera di CAVO MULTIPOLARE in	50	€	51,38	€	2 569,00	100%	€	2 569,00
43	FV012	Fornitura e posa in opera di GUAINA SPIRALATA fles	600	€	4,65	€	2 790,00	100%	€	2 790,00
44	FV014	Fornitura e posa in opera di CANALA in lamiera zincata	125	€	19,35	€	2 418,75	100%	€	2 418,75
45	FV006	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO DI	2	€	1 675,00	€	3 350,00	100%	€	3 350,00
46	FV001	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€	1 245,00	€	1 245,00	100%	€	1 245,00
47	FV015	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€	3 180,00	€	3 180,00	100%	€	3 180,00
48	FV016	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO (Q	1	€	4 760,00	€	4 760,00	100%	€	4 760,00
49	FV007	Fornitura e posa in opera di CASSETTA per CONTATO	1	€	170,00	€	170,00	100%	€	170,00
50	FV003	SISTEMA di FISSAGGIO ad alta resistenza dei moduli	400	€	59,00	€	23 600,00	100%	€	23 600,00
						€	71 168,15		€	71 168,15

totale opere IMPIANTISTICHE	€	305 618,24
oneri per la sicurezza	€	25 000,00

TOTALE	€	330 618,24
ribasso del 10 %	€	30 561,82
TOTALE	€	300 056,42

oneri per la sicurezza		
totale opere IMPIANTISTICHE	€	25 000,00
	€	25 000,00

importi NETTI		
totale opere IMPIANTISTICHE	€	300 056,42
	€	300 056,42

€	305 618,24
€	25 000,00

€	330 618,24
€	30 561,82
€	300 056,42

€	25 000,00
€	25 000,00

€	300 056,42
€	300 056,42