

Lavori di:

bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presso le sedi sanitarie/amministrative della ASL n. 8 di Cagliari e delle opere di ripristino, suddivisa in quattro lotti distinti.

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.02 A TUTTO IL 22/12/2015

Comune di: Selargius

Impresa: Didaco S.r.l. con sede legale in Andria (BT) - S.P. Andria-Trani Km 1.500), Tel. 0883-262919 e Fax 0883-297811.

Delibera di aggiudicazione definitiva/esecutiva: n° 424 del 04.04.20144

Contratto: stipulato in forma di scrittura privata amministrativa in data 30.10.2014

Importo contrattuale: complessivo per tutti e quattro i lotti di € 158.382,19+IVA ripartito come segue:

Lotto 1: € 48.441,16+IVA, al netto del ribasso offerto del 43,00% cui sommano € 6.897,20+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 60.085,51+IVA per costi per la manodopera non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 115.423,87+IVA;

Lotto 2: € 4.508,09+IVA, al netto del ribasso offerto del 40,00% cui sommano € 777,50+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.286,52+IVA per costi per la manodopera non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 10.572,11+IVA;

Lotto 3: € 3.592,11+IVA, al netto del ribasso offerto del 39,00% cui sommano € 691,25+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.611,29+IVA per costi per la manodopera non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 8.894,65+IVA;

Lotto 4: € 9.558,27+IVA, al netto del ribasso offerto del 41,00% cui sommano € 1.883,75+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.049,54+IVA per costi per la manodopera non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 23.491,56+IVA.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 158 DEL 8 MAR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carreras IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è composto da n° 0110 fogli di n° 1 pagina.

ALLEGATO u Bu
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

1

Lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presso le sedi sanitarie/amministrative della ASL n. 8 di Cagliari e delle opere di ripristino, suddivisa in quattro lotti distinti.															
CONTABILITA' RELATIVA ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINI OVE PREVISTO														LOTTO 1	
UBICAZIONE		TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI EDILIZI DA RIMUOVERE										COD.			
		SERBATOIO		CANNA FUMARIA		DISCENDENTE PLUVIALE		LASTRE DI COPERTURA		PAVIMENTO					
LOCALITA'	INDIRIZZO	cad	litri	dim.	ml	dim.	ml	dim.	mq	dim.	mq			Previsti	Varianti
LOTTO 1	Lavori rimozione														
ARMUNGIA	VIA MUNICIPIO	1	1000									RIM.04.02		€ 953,09	
CAGLIARI	VIA AUSONIA					Ø 120	66					RIM.03.02.a		€ 1.982,50	
CAGLIARI	VIA IS GUADAZZONIS				3							RIM.02.01.a		€ 277,76	
CAGLIARI	VIA IS GUADAZZONIS								22			RIM.01.01.a		€ 950,37	
CAGLIARI	VIA IS GUADAZZONIS													€ 0,00	€ 540,68 Rimozione ulteriori 18 m pluviale non censito
CAGLIARI	MARINA PICCOLA			35*35	3,5							RIM.02.01.b		€ 495,85	
CAGLIARI	MARINA PICCOLA					Ø 120	5					RIM.03.02.a		€ 475,80	
CAGLIARI	CITTADELLA DELLA SALUTE			35*35	45							RIM.02.01.a		€ 6.363,35	
CAGLIARI	CITTADELLA DELLA SALUTE								650			RIM.01.02.b			
CAGLIARI	VIA SONNINO										1100	RIM.05		€ 6.792,50	Ultimato piano 6 e parte del piano 5
CAGLIARI	VIA SONNINO													€ 377,50	Materiali a più d'opera (50%)
CAGLIARI	VIA TALETE			30*20	13							RIM.02.01.a		€ 1.239,61	
SESTU	VIA GRAMSCI								105			RIM.01.01.a			
USSANA	VIA TRIESTE	1	400									RIM.04.01		€ 476,55	
USSANA	VIA TRIESTE			Ø 100	2							RIM.02.01.a		€ 330,56	
														€ 20.915,44	€ 540,68
LOTTO 1	Lavori ripristino														
	CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento (20X30 o 25X25)			m						16,00		D.0010.0005.0032			
CAGLIARI	OSP. BINAGHI				1,00			3,00	3,00						
CAGLIARI	VIA TALETE				1,00			13,00	13,00					€ 1.259,70	€ 60,00 Posi ulteriore testa camino
	CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento (30X30 o 35X35)			m						3,50		D.0010.0005.0033		€ 532,98	
CAGLIARI	MARINA PICCOLA				1,00			3,50	3,50						
	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN FIBROCEMENTO			m²						22,00		D.0013.0011.0005		€ 631,69	
CAGLIARI	OSP. BINAGHI				1,00			22,00	22,00						
CAGLIARI	OSP. BINAGHI													€ 504,46	Installazione ulteriori 18 m discendente pluviale rimosso
	Pavimentazione vinilica flessibile			m²						1100,00					
CAGLIARI	CAGLIARI - VIA SONNINO				1,00			1100,00						€ 29.282,00	Ultimato piano 6
CAGLIARI	CAGLIARI - VIA SONNINO								1100,00					€ 9.416,00	Materiali a più d'opera (50%)
	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE			m						71,00		D.0013.0012.0005		€ 1.989,80	
CAGLIARI	VIA AUSONIA				1,00			66,00	66,00						

DIDACO s.r.l.

S.P. Andria-Trani Km. 1,500 - C.P. 350

78123 ANDRIA (BT)

C.F. e P.IVA 06786170727 - CGIAA BA 509895
tel. 0883.282919 - fax 0883.297811

email: didaco@didaco.it

ASL 8 CAGLIARI
Ing. Valerio Vargiu


[Handwritten signature]

Lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presso le sedi sanitarie/amministrative della ASL n. 8 di Cagliari e delle opere di ripristino, suddivisa in quattro lotti distinti.															
CONTABILITA' FINALE RELATIVA ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINI OVE PREVISTO												LOTTO 2			
UBICAZIONE		TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI EDILIZI DA RIMUOVERE										COD.	Rimozioni eseguite	Varianti (M+R)	
		SERBATOIO		CANNA FUMARIA		DISCENDENTE PLUVIALI		LASTRE DI COPERTURA		PAVIMENTO					
LOCALITA'	INDIRIZZO	cad	litri	dim.	ml	dim.	ml	dim.	mq	dim.	mq				
LOTTO 2	LAVORI RIMOZIONE														
ASSEMINI	VIA 2 AGOSTO	1	1000									RIM.04.02	€ 970,32		
ASSEMINI	VIA 2 AGOSTO			30*30	1							RIM.02.01.b	€ 251,56		
ASSEMINI	VIA 2 AGOSTO													€ 210,00 Rimozione ulteriore vaso espansione 100 l non censito	
CAPOTERRA	LA MADDALENA SPIAGGIA										22	RIM.01.02.a	€ 1.257,78		
DECIMOMANNU	VIA CARDUCCI										25	RIM.01.02.a	€ 1.425,48		
UTA	VIA SANTA GIUSTA	1	1000									RIM.04.02	€ 806,60		
VILLASPECIOSA	VIA SAN PLATANO					φ 120	3,5					RIM.03.02.a	€ 968,93		
PULA	VIA XXIV MAGGIO	1	500										€ 404,30		
														€ 210,00	
LOTTO 2	LAVORI RIPRISTINO														
OPERA	LAVORI O PROVVISORI				U.M.	PARTI SIMILI	B	H	L	QUANTITA' PARZIALI	Q.tot	CODICE	Rifacimenti eseguiti	Varianti	
	CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento (20X30 o 25X25)		m			1,00					1,00	D.0010.0005.0032	€ 165,00		
ASSEMINI	VIA 24 AGOSTO										1,00				
	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN FIBROCEMENTO		m²								47,00	D.0013.0011.0005	€ 1.393,09		
CAPOTERRA	LA MADDALENA SPIAGGIA				1,00			22,00	0		22,00				
DECIMOMANNU	VIA CARDUCCI				1,00			25,00	0		25,00				
	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE		m			1,00		3,50	3,50		3,50	D.0013.0012.0005	€ 126,27		
VILLASPECIOSA	VIA SAN PLATANO														
	SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO (l 1000)		cad								2,00	D.0010.0005.0018	€ 1.336,00		
UTA	UTA - VIA SANTA GIUSTA				1,00						1,00				
ASSEMINI	VIA 2 AGOSTO				1,00						1,00				
ASSEMINI	VIA 2 AGOSTO													€ 487,50 Sostituzione vaso espansione non previsto	
ASSEMINI	VIA 2 AGOSTO														
														€ 3.020,36	
														€ 487,50	
	L'impresa					Il Direttore dei Lavori						lavori			
												Rimozioni	€ 6.086,97	€ 210,00	
												Rifacimenti	€ 3.020,36	€ 487,50	
													€ 9.804,83	Ing. Massimo Masia	
												Sicurezza			
												Rimozioni	€ 629,00		
												Rifacimenti	€ 148,50		
												TOTALE	€ 10.582,33	IVA ESCLUSA	

Didaco S.r.l.

Ing. Valerio Vargiu

DIDACO S.r.l.
 S.P. Andria-Irapi km. 1,500 - C.P. 350
 70031 Andria (BT)
 C.F. e P.IVA 0476617027 - COD. CA 297811
 Tel. 0883/262919 Fax 0883/297811
 e-mail: didaco@didaco.it



7


Lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presso le sedi sanitarie/amministrative della ASL n. 8 di Cagliari e delle opere di ripristino, suddivisa in quattro lotti distinti.

CONTABILITA' FINALE RELATIVA ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINI OVE PREVISTO

LOTTO 3

UBICAZIONE		TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI EDILIZI DA RIMOVERE										COD.		
		SERBATOIO		CANNA FUMARIA		DISCENDENTE PLUVIALI		LASTRE DI COPERTURA		PAVIMENTO				
LOCALITA'	INDIRIZZO	cad	litri	dim.	ml	dim.	ml	dim.	m ²	dim.	m ²			
LOTTO 3	LAVORI RIMOZIONE												Rimozione eseguite	Varianti (M+R)
DONORI	VIA PARROCCHIA	1	200									RIM.04.01	€ 325,35	
MARACALAGONIS	VIA Omero					3,5						RIM.03.02.a	€ 812,25	
QUARTU SANT'ELENA	VI.LE COLOMBO								16			RIM.01.02.a	€ 926,81	
QUARTU SANT'ELENA	VIA CASERMA								25			RIM.01.02.a	€ 1.432,35	
SERDIANA	VIA ITALIA 1861	1	1000									RIM.04.02	€ 976,06	
SILIUS	VIA RINASCITA	1	1000									RIM.04.02	€ 976,06	
VILLASALTO	CORSO REPUBBLICA	1	200									RIM.04.01	€ 325,35	
													€ 5.774,25	€ 0,00
LOTTO 3	LAVORI RIPRISTINO													
OPERA	LAVORI O PROVVISI				U.M	PARTI SIMILI	B	H	L	QUANTITA' PARZIALI	Q.ta	CODICE	Rifacimenti eseguiti	Varianti
	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE RETTE ONDULATE IN FIBROCEMENTO	m ²							38			D.0013.0011.0005	€ 1.138,07	
QUARTU S.ELENA	VIALE COLOMBO		1			13	13							
QUARTU S.ELENA	VIA CASERMA		1			25	25							
	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE	m							3,50			D.0013.0012.0005	€ 101,99	
MARACALAGONIS	VIA Omero		1			3,50	3,50							
	SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO (I 1000)	cad							1			D.0010.0005.0018	€ 676,30	
SERDIANA	VIA ITALIA		1				1							

DIDACO s.r.l.
 S.P. Adria-Trani Km. 1,500 - C.P. 350
 70031-ANDRIA (BA)
 C.F. e P.IVA 06786170787 - 0724/84297811
 tel. 0884/262949 Fax 0884/297811
 e-mail: didaco@didacosrl.it



5


Lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presso le sedi sanitarie/amministrative della ASL n. 8 di Cagliari e delle opere di ripristino, suddivisa in quattro lotti distinti.

CONTABILITA' FINALE RELATIVA ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINI OVE PREVISTO

LOTTO 3

SISTEMA DI ESPANSIONE DI TIPO APERTO (I 200)	cad					1				D.0010.0005.0020	€ 512,80		
DONORI VIA PARROCCHIA		1				1							
											€ 2.429,16	€ 0,00	
L'impresa										Il Direttore dei Lavori	lavori	Il RUP	
Didaco S.r.l.										Ing. Valerio Vargiu	Rimozione	€ 5.774,25	€ 0,00
											Rifacimenti	€ 2.429,16	€ 0,00
													€ 8.203,40
											Sicurezza		
											Rimozione		€ 595,00
											Rifacimenti		€ 96,25
											TOTALE	€ 8.894,65	IVA ESCLUSA

DIDACO s.r.l.
 S.P. Andria-Frati Km. 1,500 - C.P. 350
 70031 ANDRIA (BA)
 G.F. e P.V. 0676617031 - GENA BA 297811
 tel. 0883 288219 / fax 0883 297811
 e-mail: didaco@didacosrl.it



9

Lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presso le sedi sanitarie/amministrative della ASL n. 8 di Cagliari e delle opere di ripristino, suddivisa in quattro

CONTABILITA' FINALE RELATIVA ALLA RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO E RIPRISTINI OVE PREVISTO

LOTTO 4

UBICAZIONE		TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI EDILIZI DA RIMUOVERE										COD.	RIMOZIONI E LAVORI ESEGUITI		
LOCALITA'	INDIRIZZO	SERBATOIO		CANNA FUMARIA		DISCENDENTE PLUVIALI		LASTRE DI COPERTURA		PAVIMENTO			Rimozione Eseguite	Varianti (M+R)	
		cad	litri	dim.	ml	dim.	ml	dim.	mq	dim.	mq				
LOTTO 4	LAVORI RIMOZIONE														
ESCALAPLANO	VIA SAN SEBASTIANO	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
GESICO	VIA SANT'AMATORE	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
GUAMAGGIORE	VIALE IV NOVEMBRE	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
GUASILA	PIAZZA GRAMSCI	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
ISILI	VIA SAN MAURO	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
ISILI	VIA VITTORIO EMANUELE	1	100									RIM.04.01	€ 200,95		
NURAMINIS	VIA UMBERTO	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
PIMENTEL	VIA ROMA	1	1000									RIM.04.02	€ 964,58		
SELEGAS	PIAZZA DE GASPERI	1	200									RIM.04.01	€ 321,53		
SENOBBI	VIA CAMPIOOI	1	200									RIM.04.01	€ 964,58		
SENOBBI	VIA CAMPIOOI			12 Ø 120	8							RIM.02.01.a	€ 1.502,07	€ 1.126,55	
SENOBBI	VIA MARTINI	1	1000									RIM.04.02	€ 1.205,72		
SENOBBI	VIA MARTINI			30X30	2							RIM.02.01.a	€ 584,14	€ 200,00	
SENOBBI	VIA MARTINI								55			RIM.01.02.a	€ 2.837,24		
SENOBBI	VIA SANNA	1	1000									RIM.04.02		Serbatoio non rimosso. Attualmente in uso dal proprietario dello stabile (non di proprietà ASL Cagliari).	
SIURGUS DONIGALA	VIA COSTA					Ø 120	3					RIM.03.02.a	€ 321,05	€ 476,55	
SITI VARI															
LOTTO 4	LAVORI RIPRISTINO														
OPERA	LAVORI O PROVVISI					U.M.	PARTI SIMILI	B	H	L	QUANTITA' PARZIALI	QUANTITA' TOTALI	CODICE	Ripristini eseguiti	Varianti
SENOBBI'	CANNA FUMARIA realizzata con tubo quadro di fibrocemento (30X30 o 35X35)					m	1				8	8	D.0010.0005.0033	€ 1.250,88	
SENOBBI'	SENOBBI - VIA CAMPIOOI														
SENOBBI'	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE					m						15	D.0013.0012.0005	€ 428,73	
SIURGUS DONIGALA	VIA COSTA						1				3	3		€ 114,33	Installazione ulteriori 4 m discendente pluviale
SENOBBI'	VIA CAMPIOOI						1				12	12		€ 650,00	Installazione teste esalatori non compresa progetto
SENOBBI'	VIA CAMPIOOI														

DIDACO S.R.L.
 S.P. Andria-Trani Km. 1,500 / C.P. 350
 70021 ANDRIA (BA)
 C.F. e P.IVA 06786170727 - G.E. BA 29741
 Tel. 0883.262919 - fax 0883.497811
 e-mail: didaco@didaco.it

N

