

DA BONUSSAS
istanza detenzione liquidazione
11/4/2014

Servizio Sanitario Regionale
ASL 8 CAGLIARI
UFFICIO TECNICO SS. TRINITA'

Ristrutturazione piano terra pad. Malattie Infettive per il trasferimento
del servizio di Medicina di Laboratorio

Il presente allegato è com-
posto di n° DE fogli
di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. *Massimo Mogia*)

ALLEGATO II A
ALLA DETERMINA N° _____ DEL _____

Certificato di Pagamento n° 4 C.e G. Costruzioni snc
Relativo al SAL n° 4 del 27/03/14

AZIENDA U.S.L. N° 8 - CAGLIARI
31 MAR. 2014
ENTRATA
SERVIZIO TECNICO

	SS. TRINITA' PADIGLIONE "MALATIE INFETTIVE"	U.M.	Q.tà	PREZZO Unitario	PREZZO Totale in liquidazione €
Stato avanzamento lavori al 4° SAL C.e G. Costruzioni					
1	Tinteggiatura delle pareti sino ad una altezza di mt. 1,85 con della tinta elastometrica con una prima mano di aggrappante, la stesura della resinas, e la finitura con due mani di finitura elastica.Sistema elastometrico Herbol HERBOFLEX.	mq	230,00	€ 50,00	11.500,00
2	Rivestimento del pavimento con della resina, sitema 4 multistrato 1,5 HERAKOLL con un primo trattamento del piano di lavoro con la molatura, la stesura dell'aggrappante, e la successiva stesura del livellante	mq	240,00	€ 70,00	16.800,00
3	realizzazione della sguscia in cemento a base di resine lungo tutto il perimetro delle pareti dove verrà realizzata il pavimento in resina	ml	80,00	€ 11,00	880,00
4	Fornitura e posa di paraspigoli in pvc	ml	87,00	€ 7,00	609,00
5	realizzazione di giunto di dilatazione con successiva posa di lastra in acciaio	ml	20,00	€ 25,00	500,00
6	Ripristino dei servizi igienici con la tinteggiatura delle pareti	mq	30,50	€ 7,78	237,29
7	fornitura e posa del rivestimento mancante	mq	2,16	€ 60,00	129,69
				totale	30.655,98
				19,20%	5.885,95
				totale	24.770,03
				0,50%	123,85
				TOTALE	24.646,18