

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1489 DEL - 5 DIC. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

" PROGRAMMA PAC - Piano di Azione Coesione DGR 60/1 del 02.12.2015"

Soggetto attuatore: Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari

Intervento: Casa della Salute - Comune di QUARTU S. ELENA (lavori e attrezzature)	Importo	€	720.000,00
Importo già liquidato a titolo di acconto (Determinazione n. 445 del 18/04/2012)		€	93.500,00
Importo speso per apparecchiature		€	304.884,15
Importo residuo da liquidare		€	626.500,00

ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno	5° anno	6° anno
Avanzamento finanziario	€ 93.500,00	€ 626.500,00				
Avanzamento procedurale	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno	5° anno	6° anno
Nomina RUP e Richiesta CUP	DICEMBRE					
LAVORI						
Procedura affidamento incarichi professionali	GENNAIO					
Conferimento incarichi professionali	GENNAIO					
Progettazione preliminare	FEBB-MARZO					
Progettazione definitiva	MARZO					
Progettazione esecutiva	APRILE					
Approvazione progetto esecutivo	MAGGIO					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	MAGGIO					
Pubblicazione bando	GIUGNO					
Presentazione delle offerte	LUGLIO					
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	AGOSTO					
Aggiudicazione definitiva	SETTEMBRE					
Stipula contratto	SETTEMBRE					
Consegna lavori	SETTEMBRE					
Durata lavori	SETT-DICEMBRE		GENN-FEBBRAIO			
I SAL						
II SAL						
III SAL						
IV SAL						
V SAL						
ULTIMO SAL			MARZO			
Fine lavori			MARZO			
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			APRILE			
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi						
Avvio						
Fine procedure e collaudi						
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione			APRILE-MAGGIO			

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli e 1 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Massimo Masia