
ID Descrizione Durata (gg
calendari)

1

2 1 Tempi Propedeutici all'avvio dei Servizi (previsione) 130 days

3 1.1 Lettera d'invito alle D.C. 0 days

4 1.2 Tempo di Gara 50 days

5 1.3 Ricezione offerte 0 days

6 1.4 Valutazione offerte 30 days

7 1.5 Aggiudicazione della Gara 0 days

8 1.6 Controllo Preventivo Regionale 20 days

9 1.7 Documentazione per la Stipula del Contratto 30 days

10 1.8 Stipula del Contratto 0 days

11

12 2 Svolgimento del Contratto 1096 days

13 2.1 Anagrafe Inventariazione - Sistema Inforamtivo 300 days

14 2.1.1 Rilievi 180 days

15 2.1.2 Schede Stato manutentivo 60 days

16 2.1.3 Archivio 30 days

17 2.1.4 Sistema informativo compreso Hardware 150 days

18 2.1.5 Formazione 30 days

19 2.1.6 Completamento Sistema informativo 0 days

20 2.2 Manutenzioni in Service a Canone 1096 days

21 2.2.1 Gestione e Manuentenzione Opere Edili e Impianti 1096 days

22 2.2.1.1 Opere edili 1096 days

23 2.2.1.1.1 Ospedali 1096 days

24 2.2.1.1.2 Territorio 1096 days

25 2.2.1.2 Impianti meccanici, elettrici e antincendio 1096 days

26 2.2.1.2.1 Ospedali 1096 days

27 2.2.1.2.2 Territorio 1096 days

28 2.2.1.3 Impianti allarme/Antintrusione 1096 days

29 2.2.1.4 Impianti gas Tecnici e Medicali 1096 days

30 2.2.2 Facchinaggio, traslochi e trasferimenti 1096 days

31 2.2.3 Gestione e Manutenzione aee verdi 1096 days

32

33 3 Gestione del Contratto 75 days

34 3.1 Documentazione Richiesta al F.S 75 days

35 3.1.1 Preparazione WBS (livello 4) da parte FS 30 days

36 3.1.2 Approvazione WBS da parte del ST 15 days

37 3.1.3 Preparazione PERT Dettagliato da parte FS 15 days

38 3.1.4 Approvazione PERT da parte del ST 15 days

39

40 4 Verifica preventiva per Pagamenti (tipico) 1156 days

41 4.1 Conteggi del trimestre da parte del FS 90 days

42 4.2 Verifica da parte della ST 0 days

44 4.3 Emissione certificato di Pagamento 1092 days

58 4.4 Reportistica Periodica 1034 days

59 4.4.1 Reportistica mensile da parte FS 1034 days
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