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ALLA DELIBERA N® DEL

I It presents allegato & com-
i posto di n® fogli

i din°__€3 pagine.

L Hl Respongabile del Servizia Tecnico
! Wassimg Masia)

 APPALTD MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELL’ASEL CAGLIARI

STATO FINALE DEI LAVORI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED
OGGETTO: | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO
ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DELL’OSPEDALE MARINO,

| CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE

" MURARIE E DI FINITURA NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DEI
LUOGHI OGGETTO DEGLI INTERVENTI

ORD. SERV. PROT. 2012/0025708 DEL 08.03.2012

COMMITTENTE: | ASL. CAGLIARI

Cagliari, 31.05.2013

L’IMPRESA IL TECNICO

T SPA Dott. Ing. Massimo Masia

Tepsr ip.a. | 30 SA-]V?}*\_
L Amuminietraters Delegato 1%

ALLEGATO ALLA DELIBERAZION
’ N. /53\0 peL_ 1 [ APR 7014

L BIRETTDRE AMJINISTRATVO  IL DIRETTORE MRIO
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ENTE APPALTANTE: ASL CAGLIARI

LAVORI: Appalto multiservizi per 1a manutenzione del patrimonio immebiliare dell'ASL Cagliari

Lavori di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza

con riferimento alle dispesizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza dei

luoghi di lavoro dell'Ospedale Marino, consistenti nella realizzazione di tutte le opere

murarie ¢ di finitura necessarie per il ripristino dei luoghi oggetto degli interventi

IMPRESA : Tepor S.p.A. - via G. Mercalli n® 15/17 - Cagliari (CA)

Certificato n° 1/ultimo per il pagamento della rata di € 176.245.99

STATO DEI PAGAMENTI

n® data importo

TOTALE Euro € -

Assicurazione inforfuni:

Gli operai dell'lmpresa sono assicura-
ti presso I'LN.A.LL. di Caglian
con polizza n° 70976 in data 15.01.78

con decorrenza continuativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto del 31.03.2010 , n® 169/2010 di Repertonio
{Deliberazione n° 336 det 31.03.2010)
(0.8 prot. 2012/0025708 del 08.03.2012)

col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione
dei suindicati lavor.

Risultando dalla contabilita’ fino ad oggi che 'ammontare
dei lavon eseguiti & delle spese [atte ascende a

€ 176.245,99 e cioe’

Per lavori € somministraziond. ... € 176 245,99
Sommano.......... € 176 245,99 176 245,99
da cui detraendo:
La ritenuta del 0,50 % per infort...." non applicata
L'ammontare dei certif. preced...... " -
Totale deduziont................ € -
Risulta il credito dell'Impresa in Euro 176 245,99

Certifica che, a termine del Contratto d'Appalte
si puo' pagare all'lmpresa la rata di Euro 176.245.9%

{diconsi Turo centosettantaseimiladuecentoquarantacingue/99)

Cagliari, 31.05 2013 IL DIRETTORE DEX§@$ORY,

Visto, si attesta la regolarita’ dex documenti cor tabili £ 51 autorizzad
pagamnento della rata di € 176.245,99




