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OGGETTO: APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA
ASL DI Cagliari - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI
SICUREZZA DELL'OSPEDALE S. GIUSEPPE DI CALASANZIO DI ISILI.

Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull' Albo Pretorio on line presente nel
sito aziendale ed &€ a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dottor Vincenzo Serra;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storellj;

Su proposta del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici,

PREMESSC CHE con deliberazione del Commissario Straordinaric n. 1297 del

esecuzione della Sentenza del T.A.R. della Sardegna n°® 1047/2009 deI 26 06.2009
confermata dal Consiglio di Stato con dispositivo n. 93/2010 REG. DISP. depositato in
data 18.02.2010, la ASL di Cagliari ha disposto una nuova aggiudicazione dell'appalto
"Multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare della ASL di Cagliari,
precedentemente aggiudicato al R.T.I. Siram S.p.A. con gli atti annullati in sede
giurisdizionale, al R.T.L. Manutencoop Facility Management S.p.A.
(mandataria/capogruppo), Tepor S.p.A. e Proger S.p.A. (mandanti);

- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n° 336 in data
31.03.2010 la ASL di Cagliari ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto,
approvando contestualmente il relativo schema di contratto;

- in pari data tra la ASL Cagliari ed il R.T.I. Manuntecoop Facility Management S.p.A.
(mandataria/capogruppo), Tepor S.p.A. e Proger S.p.A. (mandanti) veniva,
perfezionato I'affidamento dell'Appalto Multiservizi per la Manutenzione del Patrimonio
Immobiliare della ASL di Cagliari a decorrere dal 20.04.2010 per la durata di anni 3,
suscettibile di essere rinnovato per analogo periodo, mediante atto pubblico a rogito
dell'ufficiale rogante dell’Azienda, Rep. 169/2010;
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PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 546 del 16 maggio 2011 sono state approvate le linee di
indirizzo operativo per 'esecuzione del programma di interventi di riqualificazione e
manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare della ASL di Cagliari,
determinando altresi la loro esecuzione nellambito dellAppalto MULTISERVIZI PER LA
MANUTENZIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE della ASL di CAGLIARI.

- che tra gli interventi prioritari ricompresi nellallegato A alla delibera di cui al
punto precedente sono ricompresi anche gli interventi di riqualificazione,
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza da realizzarsi presso
I'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio di Isili;
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- il progetto relativo ai lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento alle
normative di sicurezza da realizzarsi presso ['Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio di
Isili, redatto dall'ing. Massimo Masia, prevede l'esecuzione degli interventi di seguito
riepilogati:
a) piano 1°: ristrutturazione, manutenzione e riorganizzazione funzionale di
locali ad uso ambulatorio e relativi servizi complementari;
b) piano 2°: ristrutturazione, manutenzione e riorganizzazione funzionale per la
definizione di aree di degenza e relativi servizi complementari;
c) adeguamento degli impianti di climatizzazione;
d) rifacimento di tutti gli impianti di adduzione idrica per usi sanitari, di
allontanamento dei reflui di scarico e dell'impianto antincendio;
e) adeguamento degli impianti elettrici, speciali, distribuzione dei gas medicali,
trasmissione dati, telefonici e chiamata infermieri;
come meglio descritti e specificati negli elaborati tecnico - economici depositati agli
atti di ufficio.

VISTO il successivo quadro economico di progetto come sopra riassunto:

PRESO ATTO

VISTA

RILEVATO

IMPORTO PROGETTO IMPORTO
A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE €2.289.833,49
NORMATIVE DI SICUREZZA DELL‘O:P(;EDI/EII.EI S. GIUSEPPE DI CALASANZIO DEL
B Oneri per la sicurezza (inclusi ir; A) € 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
C ;;I.V.A. al 10% € 228.983,35
D ‘Fondo Accordo Bonario (3% di A) € 68.695,00
E Imprevisti e arrotondamenti (5% di A) € 114.491,67
F Incentivi ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 (2% di A) € 45.796,67
G TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: € 457.966,70
H COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.747.800,19

che con deliberazione del Direttore Generale n. 546 del 16 maggio 2011 €& stato
disposto di affidare lesecuzione di tale intervento, alle condizioni previste nel
richiamato contratto e nei limiti delle sue previsioni, al R.T.I. Manutencoop Facility
Management S.p.A. (mandataria/capogruppo), Tepor S.p.A. e Proger S.p.A.
(mandanti), U'Appalto Multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare
della ASL di Cagliari;

ta delibera del Direttore Generale n. 757 del 21/06/2011 con cui € stato disposto di
approvare il progetto prima riassunto, relativo ai lavori di riqualificazione,
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza da realizzarsi presso
'Ospedale S. Giuseppe di Calasanzio di Isili, redatto dalling. Massimo Masia, per
evitare squilibri dovuti a carenze strutturali che limitano il soddisfacimento della
domanda di ricovero e assistenza, ovvero eliminare i disservizi derivanti da un
ospedale che presenta profili di elevato degrado strutturale;

che per lesecuzione degli interventi di detto progetto sono disponibili i seguenti
finanziamenti:
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DELIBERAZIONE N. Programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia sa- | € 2.000.000,00
34/26 del 2.8.2006 | nitaria gia avviate e per ammodernamento tecnologico dei presidi del

Servizio Sanitario Regionale. UPB S 12 029 cap. 12100, cap. 12101 e
cap. 12097 - UPB S 12 034 cap. 12148 del Bilancio Regionale 2006.

DELIBERAZIONE N. Bilancio pluriennale 2007/2009. Programma investimenti in edilizia sa- € 600.000,00
40/25 del 9.10.2007 | nitaria e per ’ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario re-

gionale 2007/2009.
Programma investimenti 2007. UPB S05.01
1
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DELIBERAZIONE N. Bilancio pluriennale 2007/2009. Programma investimenti in edilizia sa- | € 1.000.000,00
40/25 del 9.10.2007 | nitaria e per ’'ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario re-

gionale 2007/2009. Programma investimenti 2007. UPB $05.01.002 -
capp. $C05.0033 e SC05.0034 e UPBS05.01.003 capitoli SC05.0053 e
SC05.0056.

disponibili

Totale finanziamenti € 3.600.000,00

CONSIDERATO che appare necessario procedere con celerita alla esecuzione degli interventi previsti

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTA

nel progetto di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento alle normative di si-
curezza dell'ospedale S. Giuseppe di Calasanzio di Isili, al fine di garantire la conti-
nuativa erogazione delle prestazioni sanitarie, nel pieno rispetto dei principi di effi-
cacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

lordine di esecuzione/servizio in via durgenza, distinto al prot. PG 60403 del 07
luglio 2010 con il quale si disponeva che il R.T.I. Manutencoop Facility Management
S.p.A. (mandataria/capogruppo), Tepor S.p.A. e Proger S.p.A. (mandanti),
procedesse, tramite la mandante Tepor spa in virtt di accordi interni al RTIi,
all'esecuzione di parte dei lavori previsti nel richiamato progetto di riqualificazione e
ristrutturazione dell'ospedale S. Giuseppe di Calasanzio di Isili, ritenuti indifferibili
per eliminare condizioni di generale inadeguatezza all’erogazione di prestazioni
sanitarie presso il primo e secondo piano di detto ospedate, anticipando diverse
lavorazioni atte a predisporre i locali al rifacimento degli impianti in genere, al fine
di evitare demolizioni e lavorazioni in ambiti di cantiere soprastanti il servizio di
Dialisi Territoriale successivamente attivato al piano terra;

lo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) n° 2 (allegato sub A) e il certificato di
pagamento relativo al 2° S.A.L. (allegato sub B) come prima descritti, dalla quale
risulta che Uimporto dei lavori eseguiti e delle spese fatte a tutto il 29.07.2011
ammonta, al netto delle ritenute di legge, a € 773.516,25, oneri per la sicurezza
inclusi, oltre iva nella misura del 10% pari a € 77.351,62 per un totale di €
850.867,87;

che il corrispettivo dei lavori & stato determinato a misura mediante applicazione ai
prezzi di listino di materiali e manodopera del ribasso percentuale del 7,07% offerto
in gara dall’appaltatore, cosi come stabilito dal richiamato contratto dappalto in
forma pubblico-amministrativa siglato in data 31 marzo 2010 (cfr art. 5.2 del
contratto d'appalto);

la deliberazione n. 414 del 22 aprile 2011, riguardante le modalita di tiquidazione e
pagamento dei corrispettivi dovuti allappaltatore R.T.l. Manutencoop Facility
Management S.p.A. (mandataria/capogruppo), Tepor S.p.A. e Proger S.p.A.
(mandanti) per le prestazioni ricomprese nellAppalto MULTISERVIZI PER LA
MANUTENZIONE del PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA ASL di Cagliari;
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VISTA la fattura n® 248 del 11/08/2011 dell'impresa Tepor S.p.a., con la quale ' AT.1.
aggiudicataria richiede il pagamento della 2° rata in acconto per un importo
complessivo di € 850.867,88 I.V.A. al 10% compresa;

VISTE le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare e liquidare il 2°Certificato di Pagamento relativo ai lavori di riquatificazione,
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza dell'Ospedale S. Giuseppe di Calasan-
zio di Isili per un importo comprensivo di € 850.867,88 {VA compresa a favore della Soc. Tepor
spa;

2) di provvedere pertanto al pagamento della fattura n. 248 del 11/08/2011 a favore dell'impresa
Tepor S.p.a., per un importo pari a 773.516,25 1.V.A. esclusa,

3) difar fronte alla spesa complessiva di € 850.867,88 IVA compresa, a valere sulle seguenti fon-
ti di finanziamento:

DELIBERAZIONE N. Programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia sa- | € 2.000.000,00
34/26 del 2.8.2006 | nitaria gia avviate e per ’ammodernamento tecnologico dei presidi del
Servizio Sanitario Regionale. UPB S 12 029 cap. 12100, cap. 12101 e
cap. 12097 - UPB S 12 034 cap. 12148 del Bilancio Regionale 2006.

DELIBERAZIONE N. Bilancio pluriennale 2007/2009. Programma investimenti in edilizia sa- € 600.000,00
40/25 del 9.10.2007 | nitaria e per ’"ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario re-
gionale 2007/2009.

Programma investimenti 2007. UPB S05.01.002 - capp. SC05.0033 e
$C05.0034 e UPBS05.01.003 capitoli 5C05.0053 e SC05.0056.

Totale finanziamenti € 2.600.000,00
disponibili

4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanita e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R. 10/2006;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f IL DIRETTO ANITARIO
(Dottor Vincenzo Serra) (Dottor U torelli)
™~

IL DIRETTQRE GEMERALE
(Dottor Erpilio Slm ne)

/

Resp.le S.C.Patrimonio e Servizi Tecm’gz Massimo Masia \
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