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S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici ~ Determinazione n

Del 2 & FEB. 2012

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. San Marcellino di Muravera.
Liquidazione 17° S.A.L.

VISTA

PREMESSO

ATTESO

PRESO ATTO

DATO ATTO

VISTA

Il Responsabile del Servizio

il D.Lgvo n. 502/92 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;
la Legge Regionale n.10/97;
la Legge Regionale n.10/2006;

il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazione n. 10523 del
30/12/96, n. 3273 del 03/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;

la deliberazione n. 232 del 09/02/200 le la |
stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la
gestione del Servizio di competenza;

la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09/02/2009 con la quale sono
state attribuite alllng. Massimo Masia, le funzioni di Responsabile della S.C.
Patrimonio e Servizi Tecnici, afferente al Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici,
per la durata di cinque anni;

che la Giunta Regionale della R.A.S., con deliberazione 34/26 del 02/08/2006, ha
approvato il programma investimenti per il completamento di opere di edilizia
sanitaria gia avviate e per 'ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio
Sanitario Regionale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della L.R.
24/02/20086 n. 1;

che tra gli interventi di edilizia sanitaria da realizzarsi mediante i finanziamenti di
cui al programma citato sono previsti, tra l'altro, lavori di completamento della
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza del P.O. San Marcellino
di Muravera, e che detto intervento risulta finanziato dal predetto programma di
investimenti 2006 mediante assegnazione della somma complessiva di €
4.000.000,00;

chela G.R., con deliberazione n. 40/25 del 09/10/2007, ha approvato il programma
triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per 'ammodernamento tecnologico
del SSR 2007/2009 - Programma Investimenti 2007, in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 32 della L.R. 29/05/2007 n. 2;

che nell’ambito del Programma Investimenti Sanitari per 'anno 2007 & previsto un
ulteriore finanziamento di € 500.000,00 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del P.O.. San Marcellino di

Muravera;

la deliberazione n. 194 del 26/02/2008 con cui si & provveduto ad approvare il
progetto esecutivo con gli annessi elaborati progettuali e amministrativi relativi ai
lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 4.500.000,00 I.V.A. al 10%
compresa;
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ATTESO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATA

RITENUTO
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che con deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 19/02/2008, si e
provveduto ad attribuire Iincarico di Responsabile del Procedimento all'lng.
Massimo Masia, lincarico della Progettazione e Direzione Lavori all'lng. Antonello
Porcu, lincarico di Supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento al
Dr. Emiliano Arca e al Dott. Stefano Cogoni;

la delibera n. 1042 del 08/08/2008 con la quale & stata disposta I'aggiudicazione
dellappalto in oggetto in favore del’A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai
S.n.c. - MA.CO.GE. S.r.I. — Prisco Impianti S.r.l. - PPG Domogest S.r.l. - 1.S.P.A.
S.r.l., per un importo contrattuale complessivo pari a 3.175.736,79 comprensivo
degli oneri per la sicurezza per un importo pari a € 121.097,57

la deliberazione n° 1599 del 04/12/2008 con la quale & stata disposta la
sostituzione dell’lng. Antonello Porcu, con riferimento a ciascun singolo incarico e
funzione da questultimo ricoperta, alla data del 22/10/2008, con i dirigenti e
funzionari dell'area tecnica ed amministrativa aziendali;

che nella deliberazione sopraccitata & stato attribuito I'incarico di Responsabile del
Procedimento e di Direttore dei Lavori in oggetto rispettivamente all'ing. Massimo
Masia ed all'Ing. Nicoletta Schirru;

la delibera n. 1698 del 12/12/2008, con cui si & provveduto alla presa d’atto della
nomina formale delllng. Angelo Madeddu quale Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O.
San Marcellino di Muravera;

la delibera n. 1139 del 07/10/2009, con cui si & provveduto alla presa d’atto della
nomina formale del Geom. Antonio Cotza, quale supporto tecnico al Direttore dei
Lavori in oggetto, retroattivamente, con decorrenza dal 09/03/2009, data di
consegna lavori, fino al 31/12/2009 data di scadenza naturale del contratto che

legalil Geom Cotza medesimo e la ASL di Cagliari;

la necessita di procedere alla rettifica parziale della delibera n° 143 del
19/02/2008, sopraccitata, nella parte relativa alla nomina del supporto tecnico-
amministrativo in quanto il Dott. Emiliano Arca ¢ stato destinato a svolgere altri
incarichi presso un altro Servizio dell’Azienda;

pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte prendere atto della nomina per
I'attivita di supporto tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, in sostituzione del
Dott. Emiliano Arca, la Dott.ssa Maria Bonaria Zedda e la Dott.ssa Emanuela

Muscas, assegnando loro una percentuale di incentivo pari al 256% ciascuna;

che con delibera del Commissario Stracrdinario n. 1252 del 10/12/2010 & stato
disposto di:

o di approvare i lavori complementari, con aumento di spesa, comprensiva di
tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati e delle tavole progettuali
depositate agli atti d'ufficio;

e di approvare ed affidare i lavori complementari allo stesso appaltatore dei
lavori principali, 'A.T.l. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. -
MA.CO.GE. S.rl. — PPG Domogest S.r.l. — .S.P.A. S.r.l, agli stessi patti e
condizioni dell'appalto principale, in quanto sussistono i presupposti di legge
per siffatta procedura;

| W

| v




=1=.) ASLCagliari

VISTA

VISTA

VISTO

RITENUTO
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o di dare atto che I'onere per la realizzazione dei suddetti lavori complementari
determina un aumento di spesa complessivo di € 1.512.976,32 [.V.A.al 10%
inclusa,

la delibera n. 1496 del 30/12/2010 con cui & stato disposto:

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1, con aumento di spesa,
comprensiva di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati alla presente
deliberazione e delle tavole progettuali depositate agli atti d'ufficio;

- di approvare ed affidare i lavori di perizia allo stesso appaltatore dei lavori
principali, PA.T.l. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. - MA.CO.GE. S.r.l. -
PPG Domogest S.rl. — I.S.P.A. Sr.l, agli stessi patti e condizioni dell'appalto
principaie, in quanto sussistono i presupposti di legge per siffatta procedura;

- di dare atto che l'onere per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di
variante n. 1, determina un aumento di spesa complessivo di € 505.402,00 |.V.A.al
10% esclusa;

- di far gravare la spesa complessiva relativa ai lavori di perizia, comprensiva di
tutte le voci presenti nel quadro economico sopraccitato, d| € 5085. 402, 00 LV.A. al
10% esclusa, sui seguenti finanziamenti:

€ 4.000.000,00 finanziamento di cui al Programma di Investimenti Sanitari per
I'anno 2006 (intervento n. 55 D.G.R. n. 34/26 del 02/08/2006),

€ 500.000,00 finanziamento di cui al Programma di Investimenti Sanitari per I'anno
2007 (intervento n. 32 D.G.R. n. 40/25 del 09/10/2007);

Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 programma straordinario di investimenti,
prosecuzione 2° fase del programma straordinario di investimenti e in virtu della D.
S.E.P. LL.PP. n° 613 dei 11/06/2003;

€ 500.000,00 finanziamento straordinario per interventi urgenti sul patrimonio
edilizio ed impiantistico richiesto con nota del Commissario Straordinario prot.
27547 del 05/10/2010;

la delibera n. 991 del 26/07/2011, con cui si & provveduto a nominare formalmente
I'Ing. Antonio Cucca, quale Direttore dei Lavori in oggetto, retroattivamente, con
decorrenza dal 01/07/2011,

il certificato di pagamento n° 17 in data 29/11/2011 e lo stato di avanzamento
lavori n. 17, posto a giustificazione dello stesso, per lavori eseguiti a tutto il
20/09/2011, allegati “A” e “B” al presente atto per farne parte integrante, con i quali
si certifica che Iimporto da corrispondersi all’A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e
Burrai S.n.c. — MA.CO.GE. S.r.l. — Cogeit S.p.a. — PPG Domogest S.r.l. — .S.P.A.
S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, a titolo di 16° rata in acconto, ammonta a €
163.147,00 oltre IVA al 10%;

ie fatture n® 21/11 dei 15/12/2011 (Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c.), n°
27/S/2011 del 15/12/2011 (MA.CO.GE. S.r.l.), con le quali I' AT.l. aggiudicataria
richiede il pagamento della 17° rata in acconto per un importo complessivo di €
179.461,70 I.V.A. al 10% compresa,

necessario disporre l'assegnazione della quota di incentivo, relativa ai lavori
contabilizzati fino al nono S.A.L., per l'attivita di Responsabile del Procedimento,
Direttore dei Lavori, Supporto Tecnico-Ammnistrativo al R.U.P., prevista al punto

1, lettera d) dell'art. 2.3 del Regolamento Aziendale, alle figure professionali
indicate nell'allegato “C”;
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VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

1. di provvedere alla liquidazione, a favore dell’ A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. —
MA.CO.GE. S.r.l. — Cogeit S.p.a. — PPG Domogest S.r.l. - .S.P.A. S.r.l., della 17° rata in acconto
relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 179.461,70 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 17°
certificato di pagamento in data 29/11/2011, allegato “A”, e dal 17° stato di avanzamento lavori

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici Determinazione ::‘ .
Del 24 FEB. 261

il quadro economico degli incentivi ex art. 92 D. Lgs. 163/2006, riportato
nell'allegato “C” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

| art. 2dellale
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36 relativo all'obbligo di tracc:Iablllta dei flussi finanziari;
il D. Lgs 163/2006, la L. 46/90, il D.M. 37/08 ed il D. Lgs. 81/2008;

che non sussistono conflitti di interesse con I'A.T.l. sopraccitata;

in conseguenza di quanto sopra esposto di adottare il presente atto;

DETERMINA

allegato “B”, posto a giustificazione dello stesso;

2. di provvedere pertanto al pagamento delle fatture n° 21/11 del 15/12/2011, n°® 27/S/2011 del
15/12/2011 a favore rispettivamente delie imprese Edilizia L.P.L. di Puiigheddu e Burrai S.n.c. e

MA.CO.GE. S.r.l., per un importo complessivo pari a 163.147,00 |.V.A. esclusa;

3. di approvare il prospetto di liquidazione degli incentivi, dovuti alle figure professionali interne

allAzianda (Al “C”)  ammantants comnlegsivamente a £ QRO7 ’)7 ner lo c\ln|g|mnnfn rlnnll

an AZieinua (.

incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Supporto Tecmco-Ammmstratwo

alR.UP,;

4. di far fronte alla spesa complessiva di € 183.158,97 LV.A. al 10% compresa, a valere
momentaneamente sui finanziamenti di parte corrente dell’azienda, in attesa dell’autorizzazione,
da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanita, allutilizzo di alcune economie residue,
concernenti i finanziamenti in conto capitale assegnati negli anni precedenti, richieste con nota n.

v ), amimnanie CUTpiItssivanicin® a © J3.0o/ e SVO:

2011/0101514 del 18/10/2011;

5. di provvedere

alla comunicazione della presente determinazione all’Assessorato Regionale

dell'lgiene, Sanita e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line presente

nel sito aziendale ed & a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

sia

IL RESPONSABILE D %u ATRIMONIO E SERVIZI TECNICI




