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Del -7 Nov. 2011

OGGETTO: Lavori diristrutturazione e adeguamento del P.O. San Marcellino di Muravera.
Liquidazione 16° S.A.L.

VISTA

PREMESSO

ATTESO

PRESO ATTO

DATO ATTO

VISTA

Il Responsabile del Servizio

il D.Lgvo n. 502/92 cosi come madificato ed integrato dai D.Lgvo n. 228/99;
la Legge Regionale n.10/97;
la Legge Regionale n.10/2006;

il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazione n. 10523 del
30/12/96, n. 3273 del 03/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;

la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 de! Direttore Generale con la quale sono
stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la
gestione del Servizio di competenza;

la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09/02/2009 con la quale sono
state attribuite all'lng. Massimo Masia, le funzioni di Responsabile della S.C.
Patrimonio e Servizi Tecnici, afferente al Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici,

per la durata di¢in
che la Giunta Regionale della R.A.S., con deliberazione 34/26 del 02/08/2008, ha
approvato il programma investimenti per il completamento di opere di edilizia
sanitaria gia avviate e per 'ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio
Sanitario Regionale, in attuazione delle disposizioni di cui allart. 9 della L.R.

24/02/2006 n. 1;

che tra gli interventi di edilizia sanitaria da realizzarsi mediante i finanziamenti di
cui al programma citato sono previsti, tra l'altro, lavori di completamento della
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza del P.O. San Marcellino
di Muravera, e che detto intervento risulta finanziato dal predetto programma di
investimenti 2006 mediante assegnazione della somma complessiva di €
4.000.000,00;

chela G.R., con deliberazione n. 40/25 del 09/10/2007, ha approvato il programma
triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per 'ammodernamento tecnologico
del SSR 2007/2009 — Programma Investimenti 2007, in attuazione delle
disposizioni di cui alf'art. 32 della L.R. 29/05/2007 n. 2;

che nell'ambito del Programma Investimenti Sanitari per I'anno 2007 & previsto un
ulteriore finanziamento di € 500.000,00 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del P.O.. San Marcellino di
Muravera;

la deliberazione n. 194 del 26/02/2008 con cui si € provveduto ad approvare il
progetto esecutivo con gli annessi elaborati progettuali e amministrativi relativi ai
lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 4.500.000,00 I.V.A. al 10%
compresa;
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che con deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 19/02/2008, si e
provveduto ad attribuire lincarico di Responsabile del Procedimento all'ing.
Massimo Masia, l'incarico della Progettazione e Direzione Lavori all'Ing. Antonello
Porcu, l'incarico di Supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento al
Dr. Emiliano Arca e al Dott. Stefano Cogoni;

la delibera n. 1042 del 08/08/2008 con la quale ¢ stata disposta I'aggiudicazione

dell'appalto in oggefto in favore dellA.T.l. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai

S.n.c. - MA.CO.GE. S.r.l. - Prisco Impianti S.r.l. - PPG Domogest S.r.l. - |.S.P.A.
S.r.l., per un importo contrattuale complessivo pari a 3.175.736,79 comprensivo
degli oneri per la sicurezza per un importo pari a € 121.097,57

la deliberazione n° 1599 del 04/12/2008 con la quale & stata disposta la
sostituzione dell'ing. Antonello Porcu, con riferimento a ciascun singolo incarico e
funzione da quest'ultimo ricoperta, alla data del 22/10/2008, con i dirigenti e
funzionari dell'area tecnica ed amministrativa aziendali;

che nella deliberazione sopraccitata & stato attribuito I'incarico di Responsabile del
Procedimento e di Direttore dei Lavori in oggetto rispettivamente all'ing. Massimo
Masia ed all'lng. Nicoletta Schirru;

la delibera n. 1698 del 12/12/2008, con cui si & provveduto alla presa d’atto della
nomina formale delllng. Angelo Madeddu quale Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O.
San Marcellino di Muravera;

la delibera n. 1139 del 07/10/2009, con cui si & provveduto alla presa d’atto della
nomina formale del Geom. Antonio Cotza, quale supporto tecnico al Direttore dei
Lavori in oggetto, retroattivamente, con decorrenza dal 09/03/2009, data di
consegna lavori, fino al 31/12/2009 data di scadenza naturale del contratto che
lega il Geom. Cotza medesimo e la ASL di Cagliari;

la necessitd di procedere alla rettifica parziale della delibera n° 143 del
19/02/2008, sopraccitata, nella parte relativa alla nomina del supporto tecnico-
amministrativo in quanto il Dott. Emiliano Arca & stato destinato a svolgere altri
incarichi presso un altro Servizio dell'Azienda;

pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte, prendere atto della nomina per
I'attivita di supporto tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto, in sostituzione del
Dott. Emiliano Arca, la Dott.ssa Maria Bonaria Zedda e la Dott.ssa Emanueia
Muscas, assegnando loro una percentuale di incentivo pari al 25% ciascuna;

che con delibera del Commissario Straordinario n. 1252 del 10/12/2010 & stato
disposto di:

e di approvare i lavori complementari, con aumento di spesa, comprensiva di
tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati e delle tavole progettuali
depositate agli atti d’ufficio;

e di approvare ed affidare i lavori complementari allo stesso appaltatore dei
lavori principali, F'A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. —
MA.CO.GE. S.r.l. - PPG Domogest S.r.l. = [.S.P.A. S.r.l, agli stessi patti e
condizioni dell'appalto principale, in quanto sussistono i presupposti di legge

per siffatta procedura;
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e di dare atto che 'onere per la realizzazione dei suddetti lavori complementari
determina un aumento di spesa complessivo di € 1.512.976,32 .V.A.al 10%
inclusa;

la delibera n. 1496 del 30/12/2010 con cui & stato disposto:

- di approvare la per|2|a suppletiva e di variante n. 1, con aumento di spesa,

AP inh
comprensiva di tutti gli elaborati tecn:co—ammm:et.at:v: allegati alla presente

deliberazione e delle tavole progettuall depositate agli atti d'ufficio;

- di approvare ed affidare i lavori di perizia allo stesso appaltatore dei lavori
principali, 'A.T.l. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. - MA.CO.GE. S.r.l. —
PPG Domogest S.rl. — I.S.P.A. Sl agli stessi patti e condizioni dell'appalto
principale, in quanto sussistono i presupposti di legge per siffatta procedura;

- di dare atto che I'onere per la realizzazione dei lavori previsti nella perizia di
variante n. 1, determina un aumento di spesa complessivo di € 505.402,00 I.V.A.al
10% esclusa;

- di far gravare la spesa complessiva relativa ai lavori di perizia, comprensiva di
tutte le voci presenti nel quadro economico sopraccitato, di € 505.402,00 L.V.A. al
10% esclusa, sui seguenti finanziamenti:

€ 4.000.000,00 finanziamento di cui al Programma di Investimenti Sanitari per
I'anno 2006 (intervento n. 55 D.G.R. n. 34/26 del 02/08/2006);

€ 500.000,00 finanziamento di cui al Programma di Investimenti Sanitari per 'anno
2007 (intervento n. 32 D.G.R. n. 40/25 del 09/10/2007);

Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 programma straordinario di investimenti,
prosecuzione 2° fase del programma straordinario di investimenti e in virtu della D.
S.E.P. LL.PP. n° 613 del 11/06/2003,;

€ 500.000,00 finanziamento straordinario per interventi urgenti sul patrimonio
edilizio ed impiantistico richiesto con nota del Commissario Straordinario prot.
27547 del 05/10/2010;

la delibera n. 991 del 26/07/2011, con cui si &€ provveduto a nominare formalmente
I'lng. Antonio Cucca, quale Direttore dei Lavori in oggetto, retroattivamente, con
decorrenza dal 01/07/2011,

il certificato di pagamento n° 16 in data 20/09/2011 e lo stato di avanzamento
lavori n. 16, posto a giustificazione dello stesso, per lavori eseguiti a tutto il
20/09/2011, allegati “A” e “B” al presente atto per farne parte integrante, con i quali
si certifica che Iimporto da corrispondersi all'A.T.1. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e
Burrai S.n.c. - MA.CO.GE. S.r.l. — Cogeit S.p.a. - PPG Domogest S.r.l. - [.S.P.A.
S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, a titolo di 16° rata in acconto, ammonta a €
277.004,00 oltre IVA al 10%;

le fatture n° 17/11 del 12/10/2011 (Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c.), n°
20/8/2011 del 12/10/2011 (MA.CO.GE. S.r.l.), con le quali I' A.T.I. aggiudicataria

richiede il pagamento della 16° rata in acconto per un importo complessivo di €
277.004,00 I.V.A. al 10% compresza;

che le parti si impegnano a rispettare la clausola ex art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 relativo all’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari;

il D. Lgs 163/2006, ia L. 46/90, il D.M. 37/08 ed il D. Lgs. 81/2008;

v
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CONSIDERATO che non sussistono conflitti di interesse con I'A.T.I. sopraccitata;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di adottare il presente atto;
DETERMINA

perim esposti in premessa:

di provvedere alla liquidazione, a favore dell’ A.T 1. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. -
MA.CO.GE. S.r.l. — Cogeit S.p.a. — PPG Domogest S.r.l. - .S.P.A. Sr.l., della 16° rata in acconto
relativa ai lavori di cui all'oggetto, pari a € 304.704,40 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 16°
certificato di pagamento in data 20/09/2011, allegato “A”", e dal 16° stato di avanzamento lavori
allegato “B”, posto a giustificazione dello stesso;

di provvedere pertantc al pagamento delle fatture n° 17/11 del 12/10/2011, n° 20/S/2011 del
12/10/2011 a favore rispettivamente delle imprese Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. e
MA.CO.GE. S.r.l, per un importo pari a 168.489,50 |.V.A. esclusa la prima e € 108.512,50 |.V.A.
esclusa la seconda;

di far fronte alla spesa complessiva di € 304.704,40 LV.A. al 10% compresa, a valere
momentaneamente sui finanziamenti di parte corrente dell'azienda, in attesa dell'autorizzazione,
da parte dellAssessorato Regionale alla Sanita, all'utilizzo di alcune economle residue,

i At Ii nroanadané ~bin (o
cencermentililinanziamentilinlcontc Ca'.m.alc assegnat negii anni preceaent, richieste con nota n.

2011/0101514 delf 18/10/2011;

di provvedere alla comunicazione della presente determinazione allAssessorato Regionale
dell'lgiene, Sanita e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line presente
nel sito aziendale ed & a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL RESPONSABILE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI




