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OGGETTO:  LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ED AGLI STANDARD DI EDILIZIA

SANITARIA PER L'ACCREDITAMENTO DEL P.O. SS.TRINITA' (Rep. Gen. n. 90,
rno!cfr:fn a Cagliari il 04/09/2003, al n° 4467)" - RATIFICA AFFIDAMENTO

SLIQlY a Lag AUVS, Qv TS0/ LAY W oY

LAVORI COMP_LEMENTARI ai sensi dell'art. 57 del D.Lgvo 163/2006.

Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line nel sito
aziendale ed é a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dottor Vincenzo Serra;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

Su proposta del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici,
VISTE le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006.
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007.

PREMESSO che:
- con deliberazione del Direttore generale n. 2875 del 29 luglio 2002, cosi come
rettificata con delibera n. 2942 del 13 agosto 2002, ’Azienda disponeva di indire

un Annnlfn concorso per il completamento degli interventi di ristrutturazione ed

PAilo-LoOoneorsoe ompieian e uc ISU iy QL

adeguamento alle normatlve di sicurezza ed agli standard di edilizia sanitaria per
l'accreditamento dell’Ospedale SS.Trinita e per Uaffidamento del servizio di
“global service”, comprendente i lavori e i servizi meglio descritti nel progetto
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bando di gara ed al capitolato d’oneri;

- in seguito alla prequalifica, U’Azienda ASL di Cagliari invitava alla gara, da
aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, guattio
Raggruppamenti temporanei di imprese, come da delibera del Direttore generale
n. 4085 del 20 novembre 2002;

- con delibera del Direttore generale n. 271 del 7 febbraio 2003, come integrata
con delibera n. 806 del 31 marzo 2003, l’Azienda approvava gli atti di gara ed

aggiudicava l'appalto all’RTI Tepor S.p.A. - Siemens S.p.A.;

- U'affidamento veniva perfezionato con contratto stipulato in forma pubblica
amministrativa il 21 agosto 2003, rep. 90, registrato a Cagliari il 4 settembre 2003
al n. 4467, per un importo complessivo di € 30.356.941,02, oltre I.V.A., al netto
delle forniture a misura (combustibile ed energia elettrica), di cui € 18.891.941,02,
oltre I.V.A., per lavori e € 11.465.000,00 oltre IVA nella misura di legge, pari a €
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2.293.000,00 oltre IVA nella misura di legge, per servizi di “Global Service” per
una durata di anni 5; A
PRESO ATTO che lart. 10 del contratto di appalto richiamato al punto precedente

prevedeva che il servizio di “Global Service” avesse la durata di cinque anni e che

dovesse intendersi automaticamente rinnovato per altri cinque anni, agli stessi

patti e condizioni, qualora l’affidamento di lavori ad esecuzione differita, e cioé di
quei lavori contemplati nel progetto esecutivo generale non compresi nel 1°
in ata la

Inhal
stralcio, non intervenisse in data tale da assicurare almenoc un triennioc di Global
Serv1ce,

- per Ueffetto, in considerazione degli affidamenti perfezionati con atti stipulati,
rispettivamente in data 6 febbraio 2007 e in data 5 agosto 2008, comprendenti
marka Aad lavae: ad Acanieiama SEEmribn mrmn it Aol s $odem e P

parte dei lavori ad esecuzione differita previsti dat progetto esecutivo generale, il
Servizio di Global Service andra a scadere il 21 agosto 2013;

VISTA la deliberazione n. 1101 del 5 agosto 2011 con cui si € preso atto della proroga a

tutto il 21 agosto 2013 del Servizio di Globat Service ricompreso net contratto di
che trattasi stipulato il 21 agosto 2003;

VISTO il DPR 254/2003 che detta norme per la raccolta dei rifiuti in ambito ospedaliero,
integrato dalle indicazioni del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006;

VISTA la deliberazione n°1111 adottata dal Direttore Generale nella seduta del 9 agosto
2011 con la quale veniva affidata al Concessionario Tepor/Siemens la raccolta
differenziata rifiuti presso Ospedale SS.Trinita, al fine di ottemperare alle
disposizioni di legge vigenti in materia di tutela ambientale e in ottemperanza ai
regolamenti in materia del Comune di Cagliari;

PRESO ATTO che lattuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti deve ritenersi
di "prioritaria importanza” non solo perché imposto dalla normativa, ma perché
finalizzato al raggiungimento di una elevata qualita ambientale allinterno dei
locali e in termini di tutela degli spazi esterni ai corpi di fabbrica, procedendo
all'eliminazione di tutti i contenitori di rifiuti presenti lungo la viabilita interna del
presidio;

DATO ATTO che, larea individuata per la configurazione e definizione della c.d. “isola
ecologica”, avente caratteristiche di luogo protetto, distante dai padiglioni
destinati ai servizi sanitari, riservata allo stazionamento dei contenitori
differenziati per tipologia di rifiuto forniti dal Comune di Cagliari, in posizione
facilmente raggiungibile dai mezzi comunali per il ritiro a discarica e dai mezzi
della ditta incaricata della raccolta dlfferenZIata si trova nella parte alta
dell'ospedale, in posizione laterale rispetto al deposito generale merci dello stesso
presidio;

- l'area come sopra descritta, posta al piede di una scarpata confinante con
superfici di proprieta del Comune di Cagliari, in situazioni di forti e intense
precipitazioni meteoriche era interessata da frequenti importanti allagamenti, che
creavano ingenti problemi di accesso al vicino deposito generale dell'ospedale con
rischio di danno ai materiali stoccati; tale fenomeno, come in occasione delle
ultime copiose precipitazioni del 2011, ha determinato allagamenti persistenti con

dilavamenti delle superfici carrabili; in tali circostanza e stato accertato le acque
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meteoriche raccolte nellampia superficie in esame, non intercettate da opportune
opere di scolo, si sono riversate verso le superfici attorno ai corpi di fabbricati che
ospitano in servizi sanitari, determinando condizioni di pericolo per le persone e
cose, per allagamenti e dilavamenti delle superfici calpestabili e carrabili;

TUTTO CIO PREMESSO, si & ritenuto necessario intervenire in via di somma urgenza
procedendo, per eliminare tutte le condizioni strutturali che determinavano le
situazioni di pericolo descritte, all’esecuzione delle lavorazioni evidenziate negli

allagati i+ i i i i 1 i
allegati computi metrici di prﬂgﬁ”f‘ redatti dal Direttore dei Lavori, inerenti le

opere di salvaguardia delle aree in parola;

- al fine di prevenire ulteriori disagi e danni, gli interventi venivano affidati
all’impresa TEPOR spa, la quale a tutt’oggi risulta essere l’impresa esecutrice
dell’appalto concernente gli interventi di completamento, di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative di sicurezza ed agli standard di edilizia sanitaria
finalizzati l’accreditamento del P.0. SS. Trinita di Cagliari, ai sensi dell’art. 57 del
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006), comma 5, lettere a), a1) e a2);
che in subordine ricorrano in ogni caso anche i presupposti di cui at comma 2
lettera c) dello stesso articolo, per le evidenti motivazioni che si evincono dalle
motivazioni esposte;

- trattasi di lavori e/o servizi complementari a quelli gia eseguiti dall’operatore
economico in parola non compresi-nel contratto in corso di attuazione prorogato a
tutto il mese di agosto 2013, che necessita di integrazioni alla luce delle
sopravvenute disposizioni in materia di igiene ambientale;

- trattasi di lavori e/o servizi in parte non separabili, per ragioni tecniche e per
evitare interferenze operative, con i servizi in corso, ovvero, quand’anche
astrattamente separabili, intimamente connessi con i servizi oggetto del contratto
originario;

- trattasi di interventi il cui valore complessivo stimato non supera il 50%
dell’importo per servizi del contratto rep. n. 90 del 21 agosto 2003, pari a €
11.465.000,00 oltre IVA nella misura di legge, pari a € 2.293.000,00 oltre IVA nella
misura di legge, per anno per servizi di “Global Service”, per una durata di anni 5;

che gli stessi sono stati eseguiti tempestivamente, secondo le indicazioni
impartite, gli interventi individuati;

DATO ATTO, inoltre, che per la realizzazione della c.d. "isola ecologica”, indispensabile per
l'avvio della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nei reparti, assimilabili agli a
quelli urbani, cosi come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, si rendeva
necessario realizzare le seguenti categorie di lavoro, come di seguito
sinteticamente descritte:

- realizzazione di recinzione del sedime di area individuato, dotata di cancello

scorrevole carrabile di ampie dimensioni per consentire il transito dei mezzi di

conferimento e ritiro dei r~|ﬁ||h dotato di :pnrhlr: moton-/-/af:

- realizzazione in opera di n 2 idranti, previa realizzazione di un tratto di
tubazione di alimentazione;

- realizzazione in opera di impianto di video sorveglianza, per prevenire atti
vandalici o introduzione non corse*:tita di rifiuti;
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DATO ATTO che la spesa per Uesecuzione dei due interventi richiamati, come prima
descritti, veniva determinata in:
1) Lavori urgenti di regimentazione e manutenzione delle aree contermini al
magazzeno generali materiali: € 79.748,67 oltre IVA nella misura di legge;
2) Lavori per lindividuazione e protezione perimetrale dell’isola ecologica: €
39.861,72 oltre IVA nella misura di legge;
importo determinato sulla base dei prezzi contrattuali vigenti per lintervento di

ristrutturazione in corso di esecuzione presso lOspedale SS.Trinita;

RITENUTO, per quanto esposto, di dover affidare al R.T.I. Tepor Spa e Siemens spa, per le
ragioni espresse nei punti precedenti, l'esecuzione dei LAVORI URGENTI DI
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE E MANUTENZIONE DELLE AREE CONTERMINI AL

AMAMATICONN ACANMEDALL MATERIALL /£ 7Q 7 i i i
MAGAZZENO GENERALI MATERIALI (€ 79.748,67 oltre IVA nella misura di legge) e i

LAVORI PER LA DEFINIZIONE E PROTEZIONE PERIMETRALE DELL’ISOLA ECOLOGICA (€

39.861,72 oltre IVA nella misura di legge), per un totale complessivo di €

119.610,39 al netto del ribasso contrattuale del 7.07%, oltre IVA nella misura del

10%, cosi come definito negli elaborati di progetto redatti dal Direttore dei Lavori;
RITENUTO, altresi, di approvare gli atti di contabilita dei lavori di che trattasi, costituiti

da:

- certificato di pagamento e relativo stato d'avanzamento finale dei LAVORI

URGENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE E MANUTENZIONE DELLE AREE

CONTERMINI AL MAGAZZENO GENERALI MATERIALI (all.to 1 e 2);

- certificato di pagamento e relativo stato d'avanzamento finale dei LAVORI PER LA

DEFINIZIONE E PROTEZIONE PERIMETRALE DELL’ISOLA ECOLOGICA (all.to 3 e 4);
DATO ATTO del il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario.
DELIBERA

1) di ratificare l'affidamento dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57 del D.Lgvo
163/2006 al R.T.l. Tepor spa e Siemens spa, per le motivazioni nei punti precedenti, costi-
tuiti dalle opere urgenti di regimentazione acque piovane e manutenzione delle aree con-
termini al magazzeno generali materiali, per un importo di € 79.748,67 oltre IVA al 10% pari
a € 7.974,87 per un complessivo di € 87.723,54, e dai lavori per la realizzazione della c.d.
"isola ecologica”, funzionale all'avvio del progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti
assimilati agli urbani prodotti presso tutti i reparti dell'ospedale SS.Trinita, per un importo
di € 39.861,72 oltre IVA al 10% pari a € 3.986,17, per un totale complessivo di € 131.571,43
(IVA nella misura del 10% compresa);

2) di provvedere al pagamento, a favore della Tepor spa, delle fatture relative ai la-
vori complementari di cui al punto precedente:

- fattura n® 370 del 20.10.2011 per un importo di € 87.723,54;

- fattura n® 371 del 20.12.2011 per un importo di € 43.847,89

per un totale di € 131.571,43 (IVA. al 10% compresa);

3) di far fronte alla spesa complessiva di € 131.571,43, a valere sui finanziamenti ac-
creditati con la Delibera di Giunta Regionale n. 13/19 del 15/03/2011- intervento n® 47

Manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione padiglioni del presidio SS.Trinita;
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4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione all’Assessorato Regio-

nale dell’lgiene, Sanita e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R.
10/2006;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO : . /RE frore g‘ﬁ “‘T"L.‘R’O .
. . Ugo S i
Dott,/Nincenzg Serra

0

SC Patrimonio e Servizi Tecnici - Massimo r%\as'@_‘/
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\ REALIZZAZIONE DELLISOLA ECOLOGICA



