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OGGETTO: Appalto dei lavori di realizzazione del Centro di Salute mentale 24 ore presso il Comune
di Selargius.
Approvazione e liquidazione 4° SAL.
Approvazione e liquidazione Stato Finale.
Approvazione certificato di uitimazione iavori.

Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito
aziendale ed & a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra;
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli;

Su proposta del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, il quale :

PREMESSO che si & reso necessario procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione
del Centro di Salute Mentale 24 ore, presso il Comune di Selargius,
consentendo un processo di umanizzazione degli utenti, nel rispetto della
persona e della qualita della vita, ed assicurando, nellambito della terapia e
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ATTESO che con delibera del Direttore Generale n. 73 del 23/01/2008, & stato disposto
di affidare gli incarichi di Responsabile del Procedimento, Progettista/Direttore
dei Lavori e Supporto Tecnico-Amministrativo rispettivamente alllng. Angelo
Madeddu, all'lng. Antonello Porcu ed al Dott. Stefano Cogoni, come previsto
dagli art. 91 — 92 del D. Lgs. 163/2006 e dal regolamento aziendale approvato
con delibera n. 1222 del 02/04/2001.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1203 del 22/09/2008 con cui & stato
disposto:

- di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della
S.i.P.E. Sri, per un importo complessivo contrattuate pari a € 320.182,88,
inclusi oneri per la sicurezza pari € 10.994,04, oltre I'IVA di legge al 10%;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 450.000,00 prevista per la
realizzazione dell'opera pubblica in oggetto fara carico sui fondi di parte
corrente del Rilancio degll esercizi di riferimento;

PRESO ATTO che a causa del decesso dell'lng. Antonello Porcu e successivamente dell’ing.
Angelo Madeddu, le funzioni di Responsabile del Procedimento, di Direttore
dei Lavori e di Coordinatore in fase di esecuzione, sono state svolte dall’ing.
Massimo Masia;

VISTA deliberazione del Direttore Generale n. 1110 del 09/08/2011 con cui & stato
disposto:
- di approvare ia perizia suppietiva e di variante n. 1, con aumento di

spesa, comprensiva di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi;
- di affidare i lavori previsti in perizia allo stesso appaltatore dell'opera
principale;
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- di dare atto che l'onere per la realizzazione dei lavori di perizia determina

un aumento di spesa complessivo di € 57.157,70 I.V.A. al 10% inclusa, il
quale gravera sui finanziamenti di parte corrente dell’'azienda;
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il certificato di pagamento n° 4 in data 18/10/2011 e lo stato di avanzamento
lavori n. 4, posto a giustificazione dello stesso, per lavori eseguiti a tutto il
18/11/2011, allegati “A” e “B” al presente atto per farne parte integrante, con i
quali si certifica che limporto da corrispondersi all'impresa S.I.P.E. Srl,
esecutrice dei lavori in oggetto, a titolo di 4° rata in acconto, ammonta a €
47.700,00 oltre IVA al 10%;

la fattura n° 122/11 del 31/10/2011, con la quale [impresa S.I.P.E. Sl
richiede il pagamento deiia 4° rata in acconto per un im lessi
52.470,00 I.V.A. al 10% compresa;

- il verbale di sospensione lavori in data 30/09/2010, che sia allega la presente
atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”;

- il verbale di ripresa lavori in data 24/02/2011, che sia allega la presente atto
per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “D”;

- il verbale di sospensione lavori in data 11/03/2011, che sia allega la presente
atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “E”;

- il verbale di ripresa lavori in data 04/08/2011, che sia allega la presente atto
per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “F";

lo stato finale lavori, eseguiti a tutto il 18/11/2011, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziaie sotto ia iettera “G”, con cui si certifica che
limporto da corrispondere all'impresa S.IP.E. S.r.l., esecutrice dei lavori in
oggetto, a titolo saldo, ammonta a € 5.165,47 oltre IVA al 10%;

ia fattura n° 23/12 del 22/03/2012, con la quale l'impresa S.|.P.E. S.r.l richiede
il pagamento del saldo, per un importo complessivo di € 5.165,47 L.V.A. al 10%
compresa;

il certificato di ultimazione lavori, che si allega al presente atto per farne parte
integrante sotto la lettera “H”, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Massimo
Masia, certifica che in data 19/11/2011 sono stati ultimati i lavori secondo
quanto previsto dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

di disporre lassegnazione della quota di incentivo, per lattivita di
Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori, Coordinatore in Fase di
Esecuzione a favore delllng. Massimo Masia e di Supporto Tecnico -
Amministrativo a favore del Dott. Stefano Cogoni, cosi come previsto dall'art.
92, D. Lgs. 163/2006 ed dal punto n°1, lettera d), art. 2.3 del regolamento
aziendale;

il quadro economico degli incentivi ex art. 92 D. Lgs. 163/2006, riportato
nell'allegato “I" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

il D. Lgs 163/2008, la L. 46/90, il D.M. 37/08 ed il D. Lgs. 81/2008,;
che non sussistono conflitti di interesse con I'lmpresa sopraccitata;

in conseguenza di quanto sopra esposto di adottare il presente atto;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione, a favore dellimpresa S.I.P.E. Sr.l, della 4° rata in acconto,

relativa ai lavori di cui alloggetto, pari a € 47.700,00 L.V.A. al 10% compresa, come risulta dal
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4° certificato di pagamento in data 18/10/2011, allegato “A”, e dal 4° stato di avanzamento
lavori allegato “B”, posto a giustificazione dello stesso;

di provvedere al pagamento della fattura n° 122/11 del 31/10/2011, relativa al 4° SAL, a favore
dellimpresa S.I.P.E. Sr.l., per un importo complessivo, pari a € 52.470,00 L.V.A. al 10%
compresa,

di approvare i seguenti verbali:

- verbale di sospensione lavori in data 30/09/2010, che sia allega la presente atto per farne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”";

- verbale di ripresa lavori in data 24/02/2011, che sia allega la presente atto per farne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “D”;

- verbale di sospensione lavori in data 11/03/2011, che sia allega la presente atto per farne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “E”;

- verbale di ripresa lavori in data 04/08/2011, che sia allega la presente atto per farne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “F";

di approvare lo stato finale lavori, eseguiti a tutto il 18/11/2011, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziaie sotto ia iettera “G”, con cui si certifica che I'importo da

- corrispondere all'impresa S.I.P.E. Sr.l, esecutrice dei lavori in oggetto, a titolo saldo,

o

ammonta a € 5.165,47 oltre IVA al 10%;

di provvedere al pagamentc della fattura n° 23/12 del 22/03/2012, relativa allo stato finale
lavori, a favore dell'impresa S.I.P.E. S.r.I., per un importo complessivo, pari a € 5.682,02 L.V.A.

al 10% compresa;

el

di approvare il certificato di ultimazione lavori, che si allega al presente atto per farne parte
integrante sotto la lettera “H”, nel quale il Direttore dei Lavori, Ing. Massimo Masia, certifica
che in data 19/11/2011, sono stati ultimati i lavori secondo quanto previsto dall'art. 199 del
D.P.R. 207/2010;
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nell’allegato ‘I al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di provvedere alla
liquidazione degli incentivi, per I'attivita di Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori,
Coordinatore in Fase di Esecuzione, a favore dell'lng. Massimo Masia, e di Supporto tecnico-

amministrativo alle figure sopraindicate a favore del Dott. Stefano Cogoni, per un ammontare

complessivo di spesa pari a € 1.596,36;

di far fronte alla spesa complessiva di € 59.748,38 I.V.A. al 10% compresa, a valere sui
finanziamenti di parte corrente del Bilancio degli esercizi in corso;

di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all’Assessorato Regionale
dell'lgiene, Sanita e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.
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Responsabile S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici




