ENTE APPALTANTE: S.S.N. Regione Sardegna - AZIENDA USL n° 8 - CAGLIARI

LAVORI: REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, VIDEOCITOFONICO, TELEFONCO, RETE
DATIED ELETTRICO dell AMBULATORIO COMUNE di ESCALAPLANO

IMPRESA:Elettroclima di Podda Andrea & C. Sas Corso Sardegna 96 -08043 ESCALAPLANO (CA)

Certificato n° 2 per il pagamento della seconda rata di € 21,768.91

STATO DEI PAGAMENTI

n° dats importo

1 24/04/2013) € 4.394,22

TOTALE Euro 4.394,22

Assicurazione infortuni;

Gli operai dell'lmpresa sono assicura-

ti presso ''.N.A.L.L. di Cagliari Posizione
Assicurativa Territoriale n® 91608742/30
Codice Ditta n° 14009173

It Direttore dei Lavori

IL RESFONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto Prot. PG/2012/0090490 del 24/09/2012,
sottoseritto in data 09/01/2013
\ P
Il presente allegato - A
p _“t‘: i © com ALLEGATO )
posto di n® _ fogli. o 13 11T m
it Responsabile del Servizio Tecnico -
(Ing, AM\SWSM) 28 NOV. 2013
Risultando dalla contabilita' fino ad oggi che I'ammontare
de lavori eseguiti ¢ delle spese fatte ascende a
€ 21.768.91 e cine’
Per lavori e somministrazioni.......... € 21.768, 41
Sommano.......... € 21.768.91 21.768,91
da cui detraendo:
La ritenuta del 0,50 % per infort....." 108,84
L'ammontare dei certif. preced........ " 4.394,22
Totale deduzioni.................€ 108,84
Risulta il credito dell'Tapresa in Euro 21.660,07
Visto, si attesta la regolarita’ dei documenti e si autorizza il
pagamento della seconda rata di €. 21.660,07
Cagliari, \0. 0¥, To{ 3, iL. RESP. DEL PROCEDIMENTO
|




